

[Type here]

Ikarosz projekt

Projekt Menedzser

1 Szerepkör leírás

PM feladata a projekt teljes életciklusa során a projekt tervezése, vezetése és folyamatos kontrollja.

A projekt teljes életciklusa alatt munkaidejét 100%-ban a projekten tölti.

2 Felelőségi kör

A projekt tervezése és végrehajtása során az alábbi feladatok ellátása

- Projekt terv elkészítése
- Projekt vezetése
- Projekt kontrollja
- Riportolás

3 Adatok

A projekt során az alábbi adatok állnak rendelkezésre.

- A tervezési munkák hossza lerövidíthetők max. 1 héttel plusz tervezők bevonásával, 1 plusz tervező naponta 1 nappal rövidíti le a tervezési időtartamot
- A tervezés során a legolcsóbb költségvetést kell összeállítani a projekt csapattal
- A gépész kiviteli tervezés az építészeti tervezés befejezését követően kezdődhet el
- A villamos kiviteli tervezés a gépészeti tervezés befejezését megelőzően max. 1 héttel korábban kezdődhet
- Időütem tervezésnél minden hónapot 4 héttel kell számolni
- Minden munkadíj kalkuláció esetén napi 8 órával, heti 5 munkanappal kell számolni
- A Technológiai tervezésre nem vonatkozik a többi szakági kiviteli tervek határideje, de ennek is el kell készülnie 2019. szept. 14-ig.
- Statikai tervezés csak az Alapozási terv elkészülte után kezdődhet el
- Építész tervezés elkezdődhet a Statikai terv befejezése előtt max.1 héttel
- Mélyépítés befejezése előtt 1 hónappal megkezdődhet a Magasépítési kivitelezés
- Alapozási tervezés időtartama nem rövidíthető
- Villamos kivitelezés legkorábban a gépészeti munkák befejezése előtt 1 hónappal kezdődhet el
- Gépészeti kivitelezés legkorábban az építészeti munkák befejezése előtt 1 hónappal kezdődhet el

4 Leszállítandók

A projekt során az alábbi dokumentumokat kell leszállítani.

- Projekt terv
 - o Költségvetés elkészítése
 - o Kockázatok definiálása
 - o Szervezeti ábra
 - o Időütem terv
- Minőségi paraméterek meghatározása