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Csapattagok:

· Bánkuti Szabina
· Fekete Adrienn
· Grócz Csaba
· Torsa Krisztina
· Kusicza Ildikó
· Szerencsés Dániel
· Vass Zita


1. FELADAT :
2. ELŐZMÉNYEK:
3. BEADANDÓ FELADATRÉSZEK:
4. FELADATOK SZÉTOSZTÁSA:

1. FELADAT :
A kiadott helyszínrajz alapján egy 3 és egy 6 szintes előre gyártott vasbeton vázas épület, kivitelezésének, szerelésének előkészítése.

2. ELŐZMÉNYEK:
· A 2013.02.22.-ei gyakorlaton feladat kiadása
· 2013.03.04- én a hétfői konzultáción véglegesítettük a helyszínrajzot és  a pillérkiosztást.
Bemutattam az eddig elkészült feladatrészeket:
· helyszínrajz
· darutelepítési rajz (vázlat)
· sávos ütemterv (vázlat)
· Pontosítottuk a beadandó munkarészeket (remélem nem változik)
· Változott a beadandó rész (3. pontban)
· 2013.03.07. Lukas órában belelendültünk és lekonzultáltuk a sávos ütemtervünket! (pontos precíz :D lesz!)
Elkezdtük kiszámolni a szükséges szerkezeti elemek menységét.


3. BEADANDÓ FELADATRÉSZEK:

Daru telepítésből egy számunkra ideálosat kell választani és megvizsgálni egy illetve két műszakra.

· 1db helyszínrajz a területről (megvan)
· 1db darutelepítési helyszínrajz
· 2 db Sávos ütemterv (az 1 és a 2 műszak befolyásolja)
· A sávosból kifolyólag 2db költségvetés
· Vetíthető formátum (ppt)



4. FELADATOK SZÉTOSZTÁSA:
	név
	feladat
	
	
	

	Bánkuti Szabina

	Túlzó darutelepítés költségvetésének összeállítása
	
	
	

	Fekete Adrienn

	Sávos ütemterv optimális
	
	
	

	Grócz Csaba

	2db darutelepítési rajz elkészítése
	
	
	

	Torsa Krisztina

	Optimális darutelepítés költségvetésének összeállítása
	
	
	

	Kusicza Ildikó

	Sávos ütemterv túlzó
	
	
	

	Szerencsés Dániel

	Minden!
	Amint tudjátok csinálni a részeteket szólok és közösen csinálhatjuk!
Tel.: 0620 236 1439

	Vass Zita

	PPT
	
	
	





ADATOK SÁVOS ÜTEMTERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ:

	MUNKAFOLYAMAT
	ÓRA
	SZÁMOLÁSHOZ
	

	Alátétlemezek elhelyezése
	30  perc
	0,5
	

	Pillérek elhelyezése
	90 perc
	1,5
	

	Betonozás ékelés
	20 perc
	0,33
	

	Teljes kibetonozás
	20  perc
	0,33
	

	Szünet
	14400 perc
	240
	10 nap

	Talpgerenda- gerenda elhelyezése
	30 perc
	0,5
	

	Munkaidő
	10 óra, ebből 8 óra hasznos emelési idő, de a betonozás, alátétlemezek elhelyezése kitöltheti majdnem a 10-et, csak felvonulást kell figyelembe venni (~9óra betonozás)




	1 nap alatt:
	5,33db , azaz 5 db pillér helyezhető el 
	8 órával számolva

	
	18 db alátét lemez
	9 órával számolva

	
	27 db kibetonozást
	9 órával számolva

	
	Talpgerenda-gerenda  16 db helyezhető el
	8 órával számolva

	
	Kibetonozás után 7 , majd a teljes kibetonozás után 10 napot kell várni
	Technológiai szünet




HOMLOKZATI FEKVŐ SZENDVICSPANEL:

Földszint (aula miatt kevesebb)
· A  21 + 4 db
· B 17 + 4 db

Emeletek: 
· A 28 + 4db X 6 (+attika)
· B 24 + 4db X3 (+attika)

Összesítő:
· A épület 217db
· B ép.:	105db
· Összesen: 322db


PILLÉREK / PILLÉR CSONK:

Normál pillérek:
· A épület:		39db/szint x 6 szint
· B épület:		40db/szint x 3 szint
Csonka pillérek a homlokzaton (attika)
· A épület csonka pillér:	28 db/szint (attika)
· B épület csonka pillér:	24 db/szint (attika)
Összesítő:
· A épület összesen: 	264 db
· B épület összesen:	144 db
· Összesen:		408 db


GERENDA:

Normál gerenda:
· A épület:	40db/szint (6 szint)
· B épület:	42db/szint (3 szint)
Talpgerenda:
· A épület talpgerenda:	28 db
· B épület talpgerenda:		24 db

Összesítő:

· A épület összesen: 	268 db
· B épület összesen:	150 db
· Összesen:		418 db


Födémpanel: (lépcső áttörés levonva)
· A épület:	111db/szint
· B épület:	126db/szint
Összesítő:
· A épület összesen: 	666db
· B épület összesen:	378db
· Összesen:		1044db


