









Ikarosz projekt 
Projekt terv






3

 
Dokumentum Kontroll

[bookmark: _Toc7861998][bookmark: _Toc9128185][bookmark: _Toc9822970][bookmark: _Toc11055832][bookmark: _Toc11120358][bookmark: _Toc11120784][bookmark: _Toc57468546]Dokumentum információ 

	©Doku
	Információ

	Dokumentum azonosító
	PP-1000

	Dokumentum gazda
	Zengő Timea

	Kibocsátás dátuma
	2018.03.01



[bookmark: _Toc7862001][bookmark: _Toc9128188][bookmark: _Toc9822973][bookmark: _Toc11055835][bookmark: _Toc11120361][bookmark: _Toc11120787][bookmark: _Toc57468547]Dokumentum történet

	Verzió
	Kibocsátás dátuma
	Változás

	0.1
	2018.12.20
	Kezdeti verzió

	0.2
	2019.01.11
	Projekt definíció és szervezet hozzáadva

	1.0
	2019.03.01
	Elfogadásra vár

	
	
	



[bookmark: _Toc57468548]Dokumentum elfogadók

	Szerepkör
	Név
	Aláirás
	Dátum

	Projekt Szponzor

	Varga Tibor
	
	

	Projekt Felülvizsgáló Bizottság

	
	
	

	Projekt Menedzser

	
	
	





Tartalomjegyzék

1	Általános adatok	2
2	Projekt besorolása	2
3	Projekt háttere	2
4	Projekt terjedelem	2
5	Projekt időütemezése	2
6	Projekt költségterve	2
7	Projekt szervezeti felépítése	2
8	Projekt kommunikációs terve	3
9	Projekt kockázatok	3
10	Feltételezések	3
11	Projekt leszállítandói	3

[bookmark: _Toc51746693][bookmark: _Toc51760594][bookmark: _Toc51749735][bookmark: _Toc58414886][bookmark: _Toc53738700][bookmark: _Toc53566054][bookmark: _Toc54163189][bookmark: _Toc55369156][bookmark: _Toc50539177][bookmark: _Toc52956673]
[bookmark: _Toc2668027]Általános adatok

	Projekt név:
	Ikarosz projekt

	Projekt menedzser:
	
	Projekt szám:
	CAPEX – I.031202.04
 

	Ügyfél
	Neidert Beáta

	Szponzor
	Varga Tibor
	Költséghely:*
	567006 (Stratégiai projekek)



	Projekt típus

	|_| Ügyfél Projekt
	|_| Roll-out Projekt
	|_| Transition Projekt

	|X| Belső Projekt
	|_| Presales Projekt
	|_| Six Sigma Projekt

	Projekt kezdete:
	2019.02.01
	Projekt vége:
	2020.12.31

	Dokumentum neve:
	Projekt terv

	Készítette:
	
	Dátum:
	

	Jegyzetek:
	     

	Megosztási lista:
	[bookmark: Text15]Neidert Beáta, Varga Tibor, 



[bookmark: _Toc2668028]Projekt besorolása
	[bookmark: Kontrollkästchen12][bookmark: Kontrollkästchen9][bookmark: Kontrollkästchen10][bookmark: Kontrollkästchen11]Projekt kategória 	|X| A  |_| B  |_| C  |_| D
	BCM	|X| Yes   |_| No




[bookmark: _Toc2668029]Projekt háttere


[bookmark: _Toc2668030]Projekt terjedelem


[bookmark: _Toc2668031]Projekt időütemezése



[bookmark: _Toc2668032]Projekt költségterve


[bookmark: _Toc2668033]Projekt szervezeti felépítése


[bookmark: _Toc2668034]Projekt kommunikációs terve


[bookmark: _Toc2668035]Projekt kockázatok

	Sorszám
	Kockázat neve©
	Leírás
	Hatás
(ABCD)
	Tervezett intézkedések
	Cél dátum
	Státusz 
(RAG)
	Státusz leírás

	1
	Statikai terv csúszás
	A statikai terv a projekt tervben meghatározottakhoz képest 2 héttel később fejeződik be.
	B
	1. Meg kell vizsgálni ennek a projektre gyakorolt hatását.
2. Szponzor tájékoztatása
3. Változás kezelés
	2019-03-12
	G
	20190312: Hatásvizsgálat

	2
	Kivitelezés megkezdésének csúszása
	A kivitelezés nem kezdhető meg 2019. október elseje előtt, mert a Green Landing projekt nem végez addig a kifutópálya építésének előkészítésével. 
	C
	1. Meg kell vizsgálni ennek a projektre gyakorolt hatását.
2. Szponzor tájékoztatása
3. Változás kezelés
	[bookmark: _GoBack]2019-03-12
	G
	20190312: Hatásvizsgálat





[bookmark: _Toc2668036]Feltételezések


[bookmark: _Toc2668037]Projekt leszállítandói
	Megnevezés
	Tartalom©
	Leírás

	
	
	


[bookmark: _Toc51746699][bookmark: _Toc51760600]
------------------------------------------------
dokumentum vége

