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POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR

ÉpítéskivitelezésTanszék

7624 Pécs, Boszorkány u. 2. ; 7602 Pécs2, Pf.: 26.

Telefon/fax: (36-72) 211-032 ; e-mail: hobore@witch.pmmf.hu



É P Í T É S S Z E R V E Z É S   II.
2009/2010. tanév II. (tavaszi) félév

T A N T Á R G Y I   T E M A T I K A

Építettkörnyezetmérnök asszisztens



Előadás: heti 1 óra (hétfő) 

PMEKNF 965
120/v/2





     A-314 (13.00-14.30) 
1. hét:

II. 08.

A félévi követelményrendszer ismertetése.





Az építőipari termelési folyamat részei. 

Időbeli szervezés típusai, jellemzőik, ábrázolási technikájuk. 

Folyamatkapcsolási módok, jellemzőik. 





A lineáris ütemterv készítésének lépései.

3. hét:

II. 22.

A munkamenet-és munkaerő-ütemterv készítési módja, 

összefüggésük, ábrázolásuk. A munkafolyamat-alkotás szempontjai, a vezér- folyamat szerepe, kiválasztási módja.

A munkamenet és munkaerő-ütemterv összehangolása.

5. hét:

III. 08.

Az anyagfelhasználási- és szállítási ütemterv készítése, funkciója,





ábrázolási módja; (numerikus, grafikus). A tartalékgörbe szerepe,





az integrál- és differenciálgörbék szerkesztése, jelentőségük. 

A gépfelhasználási ütemterv készítése, tartalma, ábrázolása.

A pénzfelhasználási ütemterv készítése, szerepe.

7. hét:

III. 22.

1. FM.

9. hét:

IV. 05.

A hálódiagramos termelésszervezés kialakulása.



A hálók fajtái (CPM, MPM, PERT, stb)





A CPM háló elemei, összefüggésük, készítésének menete. 

A tevékenységjegyzék összeállítása.

A tevékenységek időtartamának meghatározása.

11. hét:
IV. 19. 
Szerkesztési szabályok, technikai fogások.





A CPM háló időelemzése, az időelemzés lépései.

A kritikus út fogalma, meghatározása.

A tartalékidők fajtái, jelentőségük, számításuk módja.
13. hét:
V. 03.

2. FM.

15. hét
V. 17.

Felmérők pótlása

P é c s, 2010. február 4.











Barabás Béla










 
       főiskolai docens
É P Í T É S S Z E R V E Z É S   II.
2009/2010. tanév II. (tavaszi) félév

T A N T Á R G Y I   T E M A T I K A

Építettkörnyezetmérnök asszisztens



Gy: heti 2 óra (hétfő) 

PMEKNF 965
120/v/2




       A-314 (11.15-12.45)
1. hét:

II. 08.

A félévi követelményrendszer ismertetése.





Lineáris ütemterv feladat kiadása.











2. hét:

II. 15.

Munkafolyamatok alkotása.
3. hét:

II. 22.

Munkaigényességek számítása. 





Időtartamszámítás, létszámmeghatározás.

4. hét:

III. 01.

A munkamenet-ütemterv készítése.

Munkaerő-ütemterv készítése.

5. hét:

III. 08. 
A munkamenet és munkaerő-ütemterv összehangolása.

Létszámkiegyenlítés.

6. hét:

III. 15.

Nemzeti ünnep
7. hét:

III. 22.

Pénzfelhasználási ütemterv készítése.

Szervezési műszaki leírás készítése.

8. hét:

III. 29.

Tavaszi szünet 

9. hét:
IV. 05. 
Ütemterv feladat beadása.



CPM hálós feladat kiadása.

A tevékenységjegyzék összeállítása.

10. hét:
IV. 12. 
A tevékenységek időtartamainak számítása.

11. hét:
IV. 19.

A CPM háló logikai elemzése.

12. hét:
IV. 26. 
A CPM háló időelemzése, kritikus út számítása.
13. hét:
V. 03.

Szervezési műszaki leírás készítése.


14. hét:
V. 10.

CPM hálós feladat beadása.
15. hét:
V.17.

Ismétlés, pótlások.
P é c s, 2010. február 4.











Barabás Béla










 
         főiskolai docens
M A G A S - ÉS   M É L Y É P Í T É S  

2009/2010. tanév II. (tavaszi) félév

T A N T Á R G Y I   T E M A T I K A

Építettkörnyezetmérnök asszisztens



Előadás: heti 1 óra (hétfő) 

PMURNF 966
120/v/2





     A-314 (13.00-14.30) 
2. hét:

II. 15.

A félévi követelményrendszer ismertetése.
3. hét:

II. 22.

(14.45-16.15) 
Folyamatosság és szerepe az építőipari termelésszervezésnél.





Építőipar sajátosságai, iparosítás az építőiparban. A folyamatos





Termelésszervezés feltételei, módszerei.
4. hét:

III. 01.

Szalagszerű termelésszervezés lényege, ábrázolási módjai.
Ciklogramok és befolyásoló tényezőik. 
Sorrendprogramozás az építőiparban.

6. hét:

III. 15.

Nemzeti ünnep

7. hét:

III. 22.

(14.45-16.15) 
1. FM.
8. hét:

III. 29.

Tavaszi szünet 
10. hét:
IV. 12.

Az MPM háló elemei, összefüggésük, készítésének menete. 

A tevékenységjegyzék összeállítása.

A tevékenységek időtartamának meghatározása.

12. hét:
IV. 26. 
Szerkesztési szabályok, technikai fogások.




A CPM háló időelemzése, az időelemzés lépései.

A kritikus út fogalma, meghatározása.

A tartalékidők fajtái, jelentőségük, számításuk módja.

13. hét:
V. 03.

(14.45-16.15)  




2.FM.
14. hét:
V. 10.

Felmérők pótlása
P é c s, 2010. február 4.











Barabás Béla










 
       főiskolai docens
M A G A S - ÉS   M É L Y É P Í T É S  

2009/2010. tanév II. (tavaszi) félév

T A N T Á R G Y I   T E M A T I K A

Építettkörnyezetmérnök asszisztens



Gy: heti 2 óra (hétfő) 

PMURNF 966
120/v/2




       A-314 (14.45-16.15)

1. hét:

II. 08.

A félévi követelményrendszer ismertetése.











2. hét:

II. 15.

Magasépítési technológiai folyamatsorrendek meghatározása.

Munkahelylátogatás.
4. hét:

III. 01.

Magasépítési technológiai folyamatsorrendek meghatározása.
5. hét:

III. 08. 
Magasépítési technológiai folyamatsorrendek meghatározása.
Munkahelylátogatás.
6. hét:

III. 15.

Nemzeti ünnep
8. hét:

III. 29.

Tavaszi szünet 

9. hét:
IV. 05. 
Mélyépítési technológiai folyamatsorrendek meghatározása.
10. hét:
IV. 12. 
MPM hálós feladat kiadása.
11. hét:
IV. 19.

MPM hálós feladat készítése.
12. hét:
IV. 26. 
MPM hálós feladat készítése.

13. hét:
V.03.

Feladatkonzultáció. (15.30 – 16.15)


14. hét:
V. 10.

MPM hálós feladat beadása.
15. hét:
V.17.

Ismétlés, pótlások.
P é c s, 2010. február 4.











Barabás Béla










 
         főiskolai docens
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