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Építéselőkészítő munkák, bontások, kitűzések 
 
 
 
Munkakezdés feltételei: 

 
 
 

1. Komplett, elfogadott tervdokumentáció (tartalmi-, műszaki-, gazdasági- 
észrevételezést követve, beleértve a jogerős és végrehajtható építés engedélyezési 
dokumentációt, melynek megszerzése beruházói feladat. Nem elegendő az építési 
engedélyezési dokumentáció elkészítése, benyújtása, elfogadása, jogerőre is kell 
emelkednie) 

 
A bontási engedélyezési tervdokumentáció tartalma: 

(nem mindenben egyező az építés engedélyezési dokumentáció tartalmával) 
 

 
Iratok: 

• Terv-és iratjegyzék 
• Hiteles tulajdoni lap 
• Hiteles térképmásolat 
• Tervezői nyilatkozatok (építész, tartószerkezeti tervező): nyilatkozatot 

tesznek arról, hogy minden érvényben lévő, a bontási-építési folyamatra 
vonatkozó műszaki előírást a tervezés során figyelembe vettek és 
betartottak. Tervezői jogosítványukkal felelnek a leírtakért. 

• Bontási műszaki leírás (ezt a dokumentumot kell a hallgatóknak 
elkészíteni)- tárgyalja az épület(ek) funkcióját, állapotát, szerkezeti 
rendszerét, épületszerkezeteit.  

o Részletezi: 1.) a bontást megelőző folyamatokat, 2.) tárgyalja a 
bontás teljes menetét műveleti mélységig, utasítás jelleggel 
elemezve, 3.) bemutatja a bontás utáni teendőket egészen a 
levonulásig 

 
• Közműnyomvonal térképek és közműnyilatkozatok  
• Tartószerkezeti ellenőrző számítások (szükségtámaszok, dúcolások…) 
• Bontási hulladék tervlap (tervezett mennyiség) és bontási hulladék 

adatlap (tényleges mennyiség) 
 

Tervrajzok: 
• Helyszínrajz - léptéke M 1:1000, tereprendezési terv esetén M 1:500 
• Alaprajzok – minden eltérő épületszintről - léptéke M 1:100 
• Metszet nem előírt! 
• Fotódokumentáció a homlokzatokról (zártsorú beépítés, ill. műemléki 

épület esetén) 
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2.  Érvényes szerződés 

Tisztázandó fogalmak: Az építési beruházás résztvevői és szerepük: beruházó-
kivitelező-alvállalkozó-szubalvállalkozó. Mindegyik fél szerződéses viszonya szerint 
felelősséget vállal a szerződésbe foglalt vállalásáért. A beruházó: Pénzintézet is lehet, 
ezért a beruházásban résztvevők irányítására és ellenőrzésére szakértő mérnököket 
szerződtet. (Beruházás előkészítő, beruházás lebonyolító, műszaki ellenőr).  
A kivitelező: a generál kivitelező a teljes bontási-építési folyamatot szervezi, a munkák 
beosztását térben, időben átlátja, a költségek megoszlásáról, a létszámok és az 
eszközök ütemezéséről rendelkezik, a beszállításokat, anyagellátást, anyagmozgatást, 
gépellátást szervezi. (A felelős műszaki vezető-másnéven az építésvezető képviseli az 
érdekei).  
Alvállalkozók-szubalvállalkozó: Az alvállalkozói szerződések minden esetben 
léteznek, számuk azonban a munkák rétegződése és szervezése szerint nehezen 
meghatározható. Az alvállalkozó megbízhat szubalvállalkozót a munkafolyamatok 
részleges teljesítésére. 

3.  Munkaterület átvétele – ettől az időponttól kezdve a kivitelező felel minden a 
területen folyó tevékenységért, az irányítás és a vele járó felelősség együttesen őt 
illeti. Ettől kezdődően felelős műszaki vezetőt kell kinevezni. a kivitelezői 
jogosultságokra* való figyelemmel. A munkaterület átvétele kapcsán megemlítendő, 
vizsgálandó kérdések: 

o A terület határait, kitűzött sarokpontjait be kell mutatni (nem lehet vitatott 
határvonal, tisztázatlan területi vita, hiszen a kivitelezőt ilyen problémák 
komolyan hátráltathatják munkájában, ráadásul, mivel építmény létrehozása a 
feladat nem is egyszerűen orvosolhatók a gondok – ha egyáltalán lehet jó 
megoldást találni)  

o Nyilatkozzon a tulajdonos arra nézve, hogy a közműtérképen feltüntetett 
közművek közül melyek az „élők”, melyek a felhagyottak, illetve, hogy 
ismeretei szerint az adatok teljes körűek, milyen egyéb építmények, 
műtárgyak, stb. találhatók a területen (felhagyott kút, pince, épületmaradvány, 
stb.) 

o Nyilatkozat szükséges a használat esetleges korlátozásáról (időbeni korlátozás 
pl. működő létesítményhez kapcsolódó terület, működő üzem kórház, 
intézmény, stb., más különleges körülmény pl. árvízveszély) 

o A munkaterület körülhatárolása, biztonságos elkülönítése tekintetében van-e 
korlátozás, a vagyonbiztonság hogyan biztosítható (kutyás őrzés, elektronikus 
védelem korlátai, esetlegesen közös őrzés-védelem a megrendelővel) 

 
 
 
*Jogosultságok: Leegyszerűsítve a kérdést összefoglalóan megállapítható, hogy az építés-, 
illetve bontási jogosultság azonos követelményrendszer szerint meghatározott, nincs 
különbség közöttük, aki valamely műszaki paraméterekkel rendelkező létesítmény építésére 
jogosult, ahhoz hasonló bontására vonatkozó jogosultságával is rendelkezik. (ebben a 
tekintetben a tervezői jogosultságokhoz hasonló a kérdés vizsgálata) melléklet 18/52 oldalon. 
A kivitelezési munkák felelős vezetője a „felelős műszaki vezető” , más néven, vagy 
egyszerűen: az építésvezető. 
Az építésvezető a munkaterület átvételétől a műszaki átadásig a munkaterületen folytatott 
minden tevékenységért felel. 
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A jogosultság összetevői:  

 
• Szakmai végzettség – szakképzettség 
• Gyakorlatban töltött idő (elismert szakmai tevékenység 

felügyelet alatt, vagy önállóan) 
• Közigazgatási hivatali lajstromba vétel (időszakonként 

megújítás szükséges) 
 

4.  Forgalombiztosítás – hatósági engedélyek közterület foglalásra, forgalomelterelésre, 
közlekedésrendészeti intézkedések, jelzések, éjszakai világítás, költségek, 
időtartamok, figyelmeztető táblák, terelő őrök, stb. 

5.  Megmaradó épületrészek – elbontandó épületrészek kapcsolatainak tisztázása. Külön 
előírás hiányában a meglévő építmény szerkezetét csak a megrendelő 
hozzájárulásával szabad teljesen, vagy részleteiben eltávolítani, elbontani, átalakítani, 
megvésni. Ez esetben is csak úgy végezhetők el ezen munkálatok, hogy a megmaradó 
épületrész használata ne legyen korlátozott, és a szerkezetek nem károsodhatnak, 
élettartamunk nem rövidülhet meg. Ha a bontás csak a megmaradó tartószerkezet 
megsérülésével végezhető, és a bontási terv ezt nem tartalmazza, a bontáshoz a 
megrendelő hozzájárulása szükséges. 

6.  A bontás során nyert anyagokat, melyek a szerződés szerint ismételt felhasználásra 
kerülnek – a vállalkozó köteles gondosan kibontani, megtisztítani, tárolni fajta, méret, 
minőség szerint különválogatni, és számbavehető módon jegyzék kíséretben átadni a 
megrendelőnek. 

7.  A bontás megkezdése előtt a bontandó építményhez kapcsolódó és a területen lévő 
összes 

o vezetéket 
o elosztószerelvényt 
o átalakítót ki kell kapcsolni, az összes becsatlakozó közművet véglegesen le kell 

kapcsolni, az áthaladó közművek védelméről gondoskodni kell, vagy ki kell 
ezeket váltani. 

 
Kivételt képez két közmű ebben a tekintetben: ideiglenes vízvételi lehetőséget kell kiépíteni 
(pl. kerti csap) portalanítási célokra, illetve ideiglenes elektromos csatlakozószekrényt kell 
telepíteni a kézi kisgépek csatlakoztatására, illetve ideiglenes világítási célokra. (megjegyzés: 
az építmény belsejében már csak törpefeszültségű – 24 V – világítás működtethető) 

 
 
 
A bontási műszaki leírás tartalma 
 
A műszaki leírás tartalmazza a bontásra kerülő létesítmény funkcióját, leírását, szerkezeti 
rendszerét, egyéb szerkezeteit, anyagait, vezetékeit, 
állapotát. (kifogástalan, korhadt, sérült, életveszélyes, stb.)  
 
Ismertetni kell a bontás részletes technológiáját, sorrendiségét (figyelemmel a 
megvalósíthatóságra), szerszámait, eszközeit, gépeit, balesetvédelmi utasításait a fő 
veszélyforrások meghatározásával. 
 
Ismertetni kell a törmelék elhelyezés ideiglenes (pl. főfalak közelében 60 cm sávban) és 
végleges módját, illetve az egyidőben engedélyezett törmelékmennyiséget. 
A törmelék manipulálás módját meg kell határozni (pl. zárt csúszda alkalmazása) 
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A bontási munkák általában az építési sorrenddel ellentétes sorrendben készülnek, néhány 
kivétel azonban adódik. 

 
A bontások során az értékes, illetve újrahasznosítható részeket különösen nagy figyelemmel 
kell bontani, hiszen ezek nem sérülhetnek meg, újbóli felhasználásukhoz sérülésmentes 
állapotukat biztosítani kell. 

 
Berendezési tárgyak, felszerelések kibontása 

 
Beépített bútorok, igényes burkolatok, kapcsolók, világító testek, fűtőberendezések, felvonók, 
stb. 
A következő lépésben a burkolatok és válaszfalak elbontás javasolt, szerkezetkész állapotra 
bontunk vissza. 
 
A válaszfalak esetében óvatosan és gondosan kell eljárni, mert elvileg azon nem terheltek, 
azonban előfordulhat ettől eltérő helyzet is, mely ugyan szabálytalan, de valós lehet, ez 
esetben teherhordó szerkezetnek kell tekinteni, és ennek figyelmen kívül hagyása veszélyes 
lehet! 

 
Falazott válaszfalak bontása 

 
A bontás megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy nincs-e szabálytalanul gerendával, 
födémmel vagy más szerkezettel terhelve. 
Amennyiben a válaszfalak nem terheltek, úgy azok bontása az építésükkel ellentétes módon 
történik: 
Bontóállványt kell építeni (legyen független a szerkezettől, legyen kellően teherbíró, három 
irányban merev=statikai merevség, stabil). A bontóállvány elviseli: a rajta dolgozók súlyát 
és mozgásukból adódó dinamikus erőhatásokat, a szerszámok súlyát és a használatukból 
adódó dinamikus erőhatásokat, a kibontott anyagok súlyát 1m magas falszakaszra 
vonatkozólag. 
 
A bontást felülről lefelé haladva kell végezni. Először a kiékelést kell megszüntetni, majd 
bontóvassal, vésővel, kalapáccsal elemekre kell bontani soronként haladva felülről lefelé való 
sorrendben. 
Ügyelni kell a megmaradó részek stabilitására, melyet helyesen választott sorrendiséggel, 
illetve ideiglenes kitámasztásokkal, merevítésekkel lehet biztosítani. 
A válaszfalakat födémre dönteni tilos ! 

 
Tetőfedés bontása 

 
Pikkelyes fedés bontása (égetett agyagcserép fedés) 
A kúpcserép elbontása az első. A kibontott elemeket a padlástérbe kell továbbítani, és 
meghatározott helyen ideiglenesen tárolni. (főfalak közelében, meghatározott mennyiséget 
egyidejűen – tekintettel a zárófödém állapotára) 
A bontáshoz a tetősíkra erősített tetőfedő létrát kell használni figyelemmel a szarufák és 
tetőlécek állapotára. (elhelyezés előtt ellenőrizni kell a rögzítési pontok állapotát)



PTE-PMMIK ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és MÉRNÖKI MENEDZSMENT  TANSZÉK, 7624-PÉCS, BOSZORKÁNY U. 2 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KITTKA PÉTER NY.F ŐISKOLAI DOCENS, FÜREDI BALÁZS EGYETEMI ADJUNKTUS  

 

 

A tetőfedést a szélárnyékos oldalon kell kezdeni, és soronként haladni lefelé. Természetesen a 
széltámadta oldalon való bontást is végezni kell egyidejűen, ügyelni arra, hogy a tetőszerkezet 
ne kapjon egyenlőtlen terhelést. 

 
Bádogos szerkezetek bontása 

 
Olyan sorrendben kell a bontást végezni, hogy az épületszerkezeti elemekben kár ne 
keletkezzen. A bontott anyagokat fajta, méret, minőség szerint elkülönítve kell tárolni. (fekete 
acéllemez, horganyzott lemez, horganylemez, alumínium lemez, rézlemez, ólomlemez) 
Műemléki épületeknél a díszítőelemeket külön kell tárolni, épségükről gondoskodni, mert 
ipartörténeti jelentőségük lehet, illetve mintaként később szükség lehet rájuk. 

 
Lágyfedések bontása 

 
A kapcsolódó szerkezeti részek megsértése nélkül kell végezni. Ha gomba-, vagy 
rovarfertőzött tetővel kapcsolatosak, akkor a kibontott anyagokat el kell különíteni, a 
szerszámokat, szállítóeszközöket, munkaruházatot és lábbeliket fertőtleníteni kell. 

 
Ácsszerkezetek bontása 

 
A kibontott anyagokat meg kell vizsgálni, a fertőzötteket el kell különíteni, a szerszámokat, 
szállítóeszközöket, munkaruházatot és lábbeliket fertőtleníteni kell. 
A fertőzött anyagokat a helyszínen égetéssel meg kell semmisíteni, a hamut egy méter mélyen 
el kell ásni. 

 
A bontott anyagokat a tetőről nem szabad eldobálni. Lépcsős adogatással, vagy csúzdán 
vezetőkötelekkel kell leengedni őket egyenként, vagy kötegelve daru segítségével. 

 
A tetőszerkezet alapvetően meghatározza bontási módját, mely ellentétes az építési 
sorrenddel. 
A lécezés, és deszkázás bontása után a vízcsendesítők bontása következik. A taréjszelemen 
elbontását a taréjfogópárok elbontása során összehangoltan kell elvégezni állványról. 
A szarufák elbontásához amennyiben szükséges, állványt kell építeni az ezzel kapcsolatos 
követelménynek betartásával. 
A bontás során az esetleges tetőtéri kőműves szerkezetekre (kéménytestek, szellőzők, 
tűzfalak, oromfalak, stb.) ki kell terjedjen a bontást végzők figyelme, ezeket összehangoltan, 
időben ütemezve kell elbontani, hiszen a tetőfedés eltávolítása után ezek a szerkezeti elemek 
a szélterheknek ki lesznek téve. 
Bontásukat bontóállványról kell végezni a falazott szerkezetekre vonatkozó szabályok szerint. 

 
A főállások bontása az építési eljárás fordítottja lesz – tehát a szelementoldások feloldása után 
a szelement a székoszlopokkal és karpántokkal együtt vezetőkötelek és csáklyák segítségével 
lebillentik a zárófödémre, a megmaradó szerkezeti egységek stabilitásának egyidejű 
biztosításával, majd a födémszinten már elemeire bontják. 

 
Ha mérnöki szerkezet bontása (rácsos tartók, többfás tartók, ragasztott faszerkezetek, stb.) a 
feladat, úgy jó megoldás lehet azok egy, vagy legfeljebb két darabban való leemelése daruval. 
Ez esetben az emelést meg kell tervezni, a megmaradó egységek kellő stabilitásáról 
gondoskodni kell, azt ha szükséges ideiglenes merevítésekkel, provizóriumokkal biztosítani



PTE-PMMIK ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és MÉRNÖKI MENEDZSMENT  TANSZÉK, 7624-PÉCS, BOSZORKÁNY U. 2 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KITTKA PÉTER NY.F ŐISKOLAI DOCENS, FÜREDI BALÁZS EGYETEMI ADJUNKTUS  

 

 
kell. Természetesen a helyesen választott bontási sorrenddel ezek részben megtakaríthatók, 
érdemes a helyes sorrend meghatározására időt fordítani. 
A merevítő szélrácsokat, szelemeneket csak a főállások elbontása előtt szabad elbontani, de a 
megmaradó részek merevségéről, stabilitásáról gondoskodni kell. 
A főállások leemelése előtt próbaemelést kell végezni 10-15 cm magasságra. 
Emelés közben a szerkezet viselkedését figyelni kell, a csomópontokat, kötéseket és 
szerkezeti elemeket át kell vizsgálni, az esetleges ideiglenes merevítéseket a leemelés előtt el 
kell készíteni a vizsgálat alapján. 
A vizsgálat eredményét, a megerősítés módját, mennyiségét az építési naplóbaba be kell 
jegyezni. 

 
Kibicsaklás veszély esetén a főtartó övét síkjára merőlegesen a leemelés előtt merevíteni kell. 

 
 
 
Falazott és egyéb kőművesszerkezetek bontása 

 
Falazatot alávágással, alávéséssel födémre dönteni tilos! 
A falazat bontását csak a fal mellé épített független bontóállványról szabad végezni. 
A bontás következtében bizonytalanná váló faltesteket meg kell támasztani, ki kell dúcolni, 
amennyiben nem lehet olyan bontási sorrendet megválasztani, mely ezt szükségtelenné teszi. 
A bontását felülről lefelé haladó sorrendben soronként, elemekre bontással kell bontani 
bontóvassal, kalapáccsal, vésővel. 
A kibontott anyagot vagy az állványra kell helyezni, vagy a fal túlsó oldalán a padlószintre 
helyezett 1,00m széles pallósorra kell dobni. 1,00m magas szakasz elbontását követően a 
kibontott anyagokat el kell távolítani, a talajszintre le kell adni. 
A kibontott és újra felhasználható anyagokat a terepszinten meg kell tisztítani, méret, fajta, 
minőség szerint osztályozni kell, és számolható rakatokban kell szabályszerűen tárolni. 
Bontott kőszerű anyagokat zárt csúszdán kell a terepszintre juttatni. 
A bontást megelőzően meg kell vizsgálni a szerkezetet, mert bizonyos esetekben a bontás 
előtt provizóriumokat kell létesíteni, vagy a bontással kapcsolatban más sorrendet kell 
követni. 
Ha boltozott szerkezethez kapcsolódó a falszerkezet, a boltozatok oldalnyomását meg kell 
szüntetni (alátámasztó mintaívvel, vagy bontással) 
Ha befogott szerkezetek vannak alább (lebegő lépcső, konzolos lemez, nagykiülésű párkány), 
úgy a bontás során a leterhelő erőt lecsökkentjük, ezért a szerkezeti stabilitásról gondoskodni 
kell aláfogással, visszahorgonyzással, stb.) 

 
 
 
Öntött falak bontása 

 
Öntött betonfalakat csak a bontásra kerülő szerkezettől független bontóállványról szabad 
végezni. 
Könnyűadalékos öntött falakban a nyíláskibontást csak a külön statikai tervben megadott 
helyen és méretben, a szükséges kiváltások elkészítése után szabad elvégezni. 
Vasbeton falakban utólagos nyílást kibontani csak műszaki terv alapján szabad. 
Öntött falakban utólagosan kizárólag csak függőleges irányú és a műszaki terv szerinti 
hornyot szabad vésni. 
Falat áttörni is csak tervdokumentáció szerint szabad. 
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Könnyű adalékos homogén öntött falakat szabad kifelé is bontani, ha az épület körül a fal 
magasságának kétszeresét kitevő nem burkolt terület rendelkezésre áll. 
A bontást úgy kell végezni, hogy 1,0 – 5,0 m-ként függőlegesen vésve, vagy 100-150mm- 
enként átfúrva előkészítjük, majd acélrudakkal (min. 2,0m hosszú) kidöntjük. 

 
Belső (nem vasalt) harántfalak bontását egyoldalú állványról és födémről szabad végezni. A 
fal tövébe 1,0m széles pallóterítést kell készíteni, erre ejthetők a bontás során keletkező 
darabok. A bontási darabok „gyermekfej” nagyságúak lehetnek, 20/20/20 cm méretet nem 
haladhatják meg. 
A kibontott 1,0m magas faltest törmelékét minden esetben el kell távolítani a pallóterítésről, 
födémről, az épületből ki kell szállítani, terepszintre kell juttatni. 
Homlokzati vb. falak bontását állványról befelé kell végezni. 

 
Szomszédos épületek állagmegóvásáról gondoskodni kell. Ha a bontásra kerülő épület pince-, 
ill. alapfala mélyebbre nyúlik, és azt is elbontják, a szomszéd építmény alapjait le kell 
mélyíteni. 

 
 
 
Boltozatok, boltövek bontása 

 
o Olyan boltozat bontását, mely csak alátámasztó állvánnyal lehetett építeni, bontani is 

csak alátámasztással szabad. 
o Alátámasztás nélkül csak a szabadkézből falazott boltozatok bonthatók. 
o Kétmezős boltozat esetén a bontást mindkét boltozati mezőnél egyidejűleg, 

párhuzamosan kell végezni. 
o Ha a boltozat elbontásánál oldalnyomás keletkezhet, azt ellenkező irányú dúcolással 

fel kell venni. 
o Boltozat vagy boltöv bontását a záradéknál kell kezdeni, és azt az építéssel ellenkező 

sorrendben – boltvállig szakaszonként kell végezni. 
o Poroszsüveg boltozatok bontást a tartókra merőlegesen középen kezdve kell végezni. 

A gerendákat szétfeszíteni a boltozat ledöntése céljából tilos! 
o Közbülső mezők bontása esetén a megmaradó mezők oldalnyomásának felvételéről 

gondoskodni kell. 
o Lépcsőket a falazat bontásával egyidejűleg kell elbontani. 
o Lebegő lépcsőket a falazat bontásával egyidejűleg kell elbontani. 
o Lebegő lépcsőt csak megfelelő (teherbíró, merev, stabil) alátámasztás után szabad 

kibontani 
o Függőfolyosók, párkányok, erkélyek feletti falazatok bontása előtt meg kell győződni 

a teherviselésük módjáról, a leterhelés illetve a kihorgonyzás elbontása előtt azokat alá 
kell támasztani. 

 
 
 
Födémek bontása 

 
Fafödémek 

 
o Azokat a szerkezeteket, melyek a födém bontása során labilissá válhatnak (pl. 

kémény, tűzfal, oromfal, stb.) ki kell dúcolni. Ha a szerkezetek állékonysága 
dúcolással nem biztosítható, a födém bontása előtt azokat le kell bontani. 

o A bontást minden esetben állványpalló terítésről kell végezni. 
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o A bontás kezdetén a gerendák rögzítéseit meg kell vizsgálni, azokat fel kell oldani 

(tőcsavarok, fordított ácskapcsok, stb.), a gerendákat fel kell lazítani feszítővassal, 
fogasléces emelővel, hidraulikus emelővel. Daruval emelni nem szabad, mert 
ismeretlen terhet daruval nem szabad emelni. A kilazítást követően kenderkötéllel, 
vagy daruval a gerendák leemelhetők. 

o Fafödémek bontása előtt a bontandó mennyezetet át kell vizsgálni, és szükség esetén 
alá kell támasztani. 

o Több gerenda egyszerre való leeresztése során azokat megbízható módon össze kell 
kötni, ácskapcsokkal össze kell kapcsolni. 

 
 
 
Vasbeton födémek 

 
o Csak részletes technológiai utasítás alapján bonthatók. (egyedi bontási terv) 
o A bontáshoz bontóállványt kell építeni, mely hasonló a zsaluzó állványhoz (kellően 

teherbíró – számítással igazolható legyen a teherbírása, merev – három különböző síkra vizsgálva 
megvan a kellő merevség, stabil legyen – terhelés hatására nem várható káros mozgás, 
alakváltozás), de nem kell, hogy olyan pontos legyen, és síkja a födém síkja alatt 15- 
20cm-el legyen, erre bontják majd rá a födémet. 

o A bontást állványpalló terítésről kell végezni bontókalapáccsal, hidegvágóval, 
hidraulikus vágóval, vagy gyorsvágó koronggal, esetleg hegesztőpiszollyal. Lehetőleg 
kerülni kell a tűzveszélyes tevékenységet, a hő keletkezését, ezért a hideg eljárásokat 
előnyben részesítjük. 

o A bontás során a betont „gyermekfej” nagyságú darabokra kell aprítani 20/20/20 cm 
méretet nem meghaladóan. Ezen mérettel még biztonságosan mozgathatók a keletkező 
darabok. 

o Utófeszített szerkezet betonja csak a feszített betétek fokozatos tehermentesítése után, 
részletes technológiai utasítás alapján bontható. Az acélbetétek tehermenetesítése előtt 
a szükséges biztonsági intézkedéseket meg kell tenni. Feszültség alatt álló betéteket 
elvágni szigorúan tilos! 

 
 
 
 
Bontási terv 

 
1.   A bontandó létesítmény ismertetése 

   funkció 
   szerkezeti rendszer 
   anyagok 
   állapot 
   közmű csatlakozások 

 
2.  Bontási helyszín ismertetése 

 
   beépítettség 
   szomszédos létesítmények 
   közúti megközelítés módja 
   terep adottságok 
   csapadékvíz elvezetés módja 
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3.  Bontást megelőző munkák 
 

   közművekről való lecsatlakozások 
   veszélyes szakaszok, illetve szükséges provizóriumok 

 
 
 

4.  A bontás végrehajtása 
 
Művelet mélységig tárgyaltan szerkezeti egységenként 

 
5.  Kibontott anyagok kezelése, törmelék, veszélyes hulladék 

 
 
 

6.  Felhasznált szerszámok 
 
 
 

7.  Balesetvédelmi utasítás 


