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Földmunkák 
 
Talán a legnehezebb, legnagyobb fizikai igénybevétellel járó munkafolyamat 
 
1.) Kezdési feltételek 
 
Kitűzések 
 
Az alapozási munkák során a földkiemelés során a kitűzési pontok elvesznek. 
 
Ezek újbóli kijelölése szükséges – 
 
· a felesleges munkák elkerülése miatt 
· a kitűzési hibák pontatlanságának elkerülése miatt 
· az egymásra épülő méretek, pontok, síkok átláthatósága miatt 
· a magassági kitűzések egyszerű ellenőrzése miatt 
zsinórállást kell készíteni. 
 
A zsinórállást az első vízszintvonal felrajzolásáig javasolt megtartani. 
 
Földmozgások nyomai, 
 
Ezek vizsgálata felhívja a figyelmet az alépítményi hibaforrásokra, károsodás 
várható előidéző forrásaira. 
 
Terepfelvétel 
 
Szükséges lépés az elszámolási kockázatok, utólagos viták elkerülésére. 
 
Közművek, vezetékek, feltárások, 
 
Ezek megközelítését a földmunkákkal fokozott óvatossággal kell végezni. A 
beruházó, és a tervező nyilatkozatait kérjük a telken áthaladó közművekkel 
kapcsolatosan. 
 
Előzetes feltárásokkal a megjelölt helyeken meggyőződünk azok tényleges 
helyéről, paramétereiről, állapotukról. 
 
A feltárásokat kutatóárkokkal, kézi földmunkával végezzük. Gépi földmunkával 
való megközelítési határ 2 m. 
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Építmények 
 
2.) Humuszleszedés 
 
Szerepe, jelentősége. 
Minősítés szempontjai: túlfejtés mértéke, tárolás szabályai 
 
3.) Földkitermelés osztályba sorolásának szempontjai, jellemzői  
(kézi-, gépi-) 
 
A földmunkák költségeinek, illetve időráfordításainak meghatározása alapja a 
kézi fejtés nehézsége, annak fokozata, illetve szükséges szerszámai. A fejtési 
nehézség alapján I.-VII. kézi fejtés esetén (felhasznált szerszámok 
meghatározásával) 
A földmunkák a legnehezebb, legnagyobb fizikai terhet jelentő munkák közé 
tartoznak, ezért a legelső munkafolyamat volt, amely gépesítésre került. Gépi 
földmunkák költségeinek, időráfordításának meghatározásához is az előzőkben 
ismertetett módon járunk el. 
Gépi földmunkák esetén csak I.-IV. osztály alkalmazható, mert ezek feletti 
osztályban előlazítást kell alkalmazni (külön tétel), majd IV. osztályúként 
mozgatni, rakodni, stb. 
 
Gyakran előfordul, hogy nem lehet egységesen osztályba sorolni a földtömeget, 
és vita támad az osztályba sorolással kapcsolatban, akkor %-os arányban kell 
megállapítani az egyes osztályok arányait, mennyiségeit. 
 
4.) Árok jellegű földmunkák 
(pl. alapozások, közművezetékek nyomvonalai) 
 
kezdési hely (lejtéssel készülők esetén a legmélyebb pontnál kezdeni, egyéb 
helyeken a gépi-, fuvareszközzel való megközelíthetőség figyelembevétele) 
mikor kell dúcolni?  
 
A megtámasztás nélkül megálló földpart magassága 

 
m0 = 4c √Ka 

               νγ 
 

c – kohéziós tényező  Ka – aktív földnyomási tényező tg2 (45o
 + Ф/2), ahol 

Ф – a talaj belső súrlódási szöge 

ν – biztonsági tényező 1,25-2,5 közötti érték  γ – a talaj fajsúlya
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A dúcolás kötelező:  

 

 

 Iszapos, nedves homoktalajban /> 0,8 m mély alapárok esetén/  

 Lapáttal megmunkálható talaj esetén /> 1,2 m mély alapárok esetén/  

 Csákánnyal megbontható talajoknál /> 2,0 m mély alapárok esetén/  

 

 

 

 

A dúcolás nélkül leásható legnagyobb mélységek, terheletlen térszint esetén:  

A függőleges földfal megtámasztás nélkül is állékony egy bizonyos „mo” 

mélységig, mo értéke a talajfizikai tényezők és az elvárt biztonság 

ismeretében kiszámítható. Ha erre nincs mód, akkor az alábbi táblázat 

értékei tekinthetők a dúcolás nélkül megengedett legnagyobb mélységnek. 
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Talajminőség  Leásás mélysége /m/  

Iszapos, nedves homok  0,8  

Gyenge és nem állékony talaj  

(kavics, homok, agyagos talaj)  
1,0  

Közepes tömörségű talaj  

(lapáttal megmunkálható)  
1,2  

Tömör talaj (bontóvassal, csákánnyal, 

ékkel munkálható meg) 
2,0  
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A dúcolás anyagai 

A dúcolás általában fából vagy acélból készül. Leggyakrabban III. osztályú 

faanyagot használnak.  A pallók vastagsága általában 48 mm, szélessége: 20 

cm, hossza pedig 5-6 m. A pallók végeit acélabronccsal lehet a 

szétrepedéstől védeni. A dúcok átmérője legalább 12 cm legyen. Az ékek 

kemény-fából készülnek. A dúcokat és hevedereket minden 1,5 m-nél 

szélesebb árokban ácskapcsokkal kell összefogni. A hevederek mérete min. 

15/20 cm.  

Pallóvédelem acél abroncsokkal 

Feszítő ékpár 
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Egyenes, fordított és háromágú ácskapocs 
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Fadúc helyett célszerűen alkalmazható a csavaros acéldúc, amelynek egyik 

előnye a nagyobb teherbírása, s így különösen hasznos ott, ahol a fadúcokat 

annyira sűrűn kellene elhelyezni, hogy az a munkát akadályozná. A másik 

előny az, hogy a hossza változtatható, és így könnyen alkalmazható 

különböző szélességű árkok dúcolásához. Fapallók helyett egyre gyakrabban 

használják az acél szádlemezeket (csatornapallókat), amelyek 

hideghajlítással készülnek. Könnyen beverhetők, visszahúzhatók és több 

alkalommal is felhasználhatók. 
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Szádlemezek alkalmazása
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Szádlemez profilok
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1. Keskeny munkagödör dúcolás  

 

A pallózás rendszerét az határozza meg, hogy hogyan helyezzük el és 

támasztjuk meg a pallókat, illetve a hevedereket. Az alábbiak nemcsak a 

fapallókra, hanem a szádlemezekre is érvényesek. Rendszerint a függőleges 

helyzetű pallózást készítik acél elemekből.  

 

Dúcolás vízszintes pallózással  

A viszonylag rövid dúcokat a szemben lévő partfalak közé feszítik be. 

  

1 terepszint; 2 munkaárok fenékszintje; 3 palló; 4 heveder; 5 ékpár, 6 dúc 
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Dúcolás vízszintes pallózással 
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Teljes felületű dúcolás vízszintes és függőleges pallózással 

 

 

 

 

 

a)Dúcolás vízszintes ritkított pallózással;  

b) Dúcolás függőleges ritkított pallózással 
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Munkagödör megtámasztás függőleges pallózással  

/kevésbé állékony talajok esetén alkalmazzák/  

 

A gödör lemélyítése után a pallókat beállítják függőlegesen, rájuk 

merőlegesen elhelyezik az összefogó hevedereket, és ezeket dúcokkal 

támasztják meg.  

Állékonyabb talajban megengedhető a hézagos pallózás. 

Munkaárok dúcolás függőleges pallózással 
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Utánhajtott dúcolás  

Először megtámasztás nélkül kiemelik az állékonyságnak megfelelő 

mélységű munkaárkot, majd kidúcolják. Azután újabb szakaszokat 

mélyítenek és dúcolnak felváltva.  

3 m-nél nagyobb mélység esetén lépcsőzik /lépcsős mélyítés/. 

 

 

 

Utánhajtott dúcolás - függőleges pallózás 
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Utánhajtott dúcolás-Lépcsős mélyítés /vízszintes pallózással/  

 

 

3,0 m-nél nagyobb mélységű munkaárok esetén alkalmazzák.  

Először kiemelik a gödröt addig a mélységig, amíg a talaj képes megtartani 

az önsúlyát, pergés, beomlás jelei nem jelentkeznek (mo), majd elhelyezik a 

vízszintes pallókat, megtámasztják őket függőleges hevederekkel, és ezeket 

kidúcolják.  

 

Az így elkészített megtámasztás védelme mellett tovább mélyíthető a gödör.  

Ezután újabb vízszintes pallókat helyeznek az előzőek alá, s a már 

kitámasztott hevederek mellé újabb függőleges hevedereket helyeznek el, 

amelyek az összes pallót megtámasztják. Ezt követően az előző hevedereket 

kiveszik.  

 

A vízszintes pallózás előnye, hogy a pallók hossza nincs korlátozva, az 

elhelyezés során nem rongálódik (nem verik). Hátránya viszont, hogy a 

talajvízszint alatt nehezebb a munka, mint a függőleges pallók esetén.  
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Lépcsős mélyítés lépései:  

 

1. ütem: Földkiemelés mo mélységig  

 

2. ütem: A pallók vízszintes elhelyezése, majd az 1. jelű függőleges 

hevederek elhelyezése, dúcolása  

 

3. ütem: Ismételt földkiemelés, 2 mo mélységig  

 

4. ütem: A kiemelt mélységnek megfelelően vízszintes pallózás, a 2. jelű 

függőleges hevederek elhelyezése, dúcolása, az 1. jelű hevederek és 

dúcolások elbontása  

 

5. ütem: Ismételt földkiemelés 3 mo mélységig  

 

6. ütem: A kiemelt mélységnek megfelelő további vízszintes pallózás, a 3. 

jelű hevederek elhelyezése, dúcolása, a 2. jelű hevederek és dúcolásaik 

elbontása  

 

A 3.- 4.- 5. ütemeket addig ismétlik, amíg el nem érik a munkaárok tervezett 

mélységét 
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Lépcsős mélyítés vízszintes pallózással 

 Lépcsős mélyítés vízszintes pallózással-technológiai sorrend 

Előre hajtott dúcolás  

Nagyon laza, folyós talajok esetén alkalmazzák. Elsőként beássák az 

indítóhevedereket és a dúcokat, majd a hevederek mögé, kissé ferde 

helyzetben, leverik a kihegyezett pallókat. Ennek védelmében kiemelik a 

munkaárok első szakaszát úgy, hogy a pallók vége 20-25 cm-en beágyazva 

maradjon. A további mélyítés során a munkaszakasz többször 

megismételhető. 

Ma már használnak előre gyártott dúctáblákat is, amelyeket csavaros-

ellenmenetes feszítődúcokkal támasztják meg. A dúcoláshoz kb. 1,20-2,00 
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m hosszú, meghegyezett és bádoglemez borítással ellátott pallókat 

használnak.  

 

A technológiai sorrend:  

 

1. ütem  

A munkagödör mindkét oldalán kiássák a hevedergerendák és a dúcfák 

méretének megfelelő földárkot; a kiásott árokba vízszintesen belehelyezik a 

hevedergerendákat, és a dúcfák behelyezésével elvégzik a hevedergerendák 

kitámasztását.  

Függőlegesen beállítják az első terítőpallót, a hevedergerenda külső 

oldalához.  

A palló meghegyezett és bádoglemezzel borított végét ráhelyezik a 

térszintre, a palló másik végére pedig ráhelyezik az U - vasból készített 

verősapkát. A pallót enyhén – legfeljebb 15 °-os szögben – befelé megdöntik, 

majd kézi vagy gépi eszközzel beverik a földbe, úgy, hogy a palló felső széle 

a térszintnél 20 cm – rel magasabban álljon. Az első palló leverése után a 

dúcolási szakasz mindkét oldalán elvégzik a pallók előrehajtását.  

A földkiemelésnél a munkagödör ideiglenes fenéksíkját kb. 25 cm – rel 

magasabban képezik ki, mint az előrehajtott pallósor alsó éle  

 

2. ütem:  

Az ideiglenes fenéksíkra elhelyezik a második hevedergerenda - párt, és a 

vízszintes dúcfákkal egymáshoz támasztják azokat.  
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Az első és a második hevedergerenda - pár közötti állandó függőleges 

távolságot és a szükséges támasztást a dúcfák függőleges síkjában a két 

hevedergerenda közé beszorított babafákkal biztosítják  

Az 1. ütemben előrehajtott pallókat a hevedergerenda mögött vízszintesen 

beállított támasztógerendával fogják össze, és zálogékek beverésével 

szorítják a támasztógerendát az előrehajtott pallókhoz. A vízszintes dúcfák 

és a babafák szerkezeti kapcsolatát ácskapoccsal biztosítják.  

Ezután a hevedergerenda és a támasztógerenda közé beállítják a második 

pallósor pallóit, és egyenként előrehajtják (beverik) azokat.  

Az előrehajtás után a második pallósor párhuzamosan helyezkedik el az első 

pallósor síkjával.  

Minden egyes palló előrehajtása után keményfa éket vernek be a második 

hevedergerenda és a palló közé.  

 

A második pallóborítás védelme alatt folytatják a földkiemelést, a munkaárok 

második ideiglenes fenéksíkjának kialakításáig, amely kb. 25cm - el lehet 

magasabban, mint a második előrehajtott pallósor alsó éle.  

Az ideiglenes gödör kialakításával fejezik be a dúcolás 2. ütemét.  

A további dúcolási munkát a 2. ütem munkafolyamatainak megismétlésével 

végzik, mindaddig, amíg a munkagödör tervezett fenékszintjét el nem érik, 

az állandóan előrehajtott dúcolások védelme alatt.  
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Az utolsó előrehajtott pallósornak is legalább 25cm - el kell túlnyúlni a 

munkagödör műszaki tervben meghatározott fenék szintje alá.  

 

1 heveder; 2 palló; 3 dúc; 4 ékelés 

  

Pallóvég kialakítás 
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Előre gyártott dúcrendszer  

Az előre gyártott dúcrendszer célja a dúcolás gépesítése, a munka "szerelés" 

jellegűvé tétele. Vonalas létesítményeknél alkalmazzák elsősorban. A 

kistáblás dúcolati rendszer, fa dúctáblákból, acél tám keretekből és csavaros 

acéltámokból áll. Az 5 cm vastag fenyőpalló táblákat szögacél keret fogja 

össze. Egy tábla tömege 80-100 kg. A 3 m hosszú árokszakasz teljes 

mélységű (max. 4 m) kiemelése után a dúcolást a legalsó táblapár 

elhelyezésével és befeszítésével kezdik. 1,0-1,3 m árokszélességig 

alkalmazható.  

 

Előre gyártott dúcrendszer 
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Nagyobb munkagödrök dúcolása  

 

Ferde megtámasztás  

A 3 m-nél, szélesebb gödörnél már számolni kell a dúcok 

kihajlásával/kibicsaklásával (a kihajlás a viszonylag karcsú, nyomott elem – 

itt: a dúc – egyik tönkremeneteli módja, melynek során a kigörbülés 

fokozódása miatt az elem akár össze is roppanhat), ezért a dúcokat minden 

irányban kimerevítve kell elhelyezni. Nagy szélesség esetén ez a megoldás 

már igen nehézkes. Nagyméretű dúcokra lenne szükség, vagy olyan sűrű 

dúcolásra, hogy a gödörben a munka lehetetlenné válna.  

Ilyenkor a ferde megtámasztás alkalmazható, ha a munkagödörben elegendő 

hely áll rendelkezésre. Sok esetben előnyösen felhasználható 

megtámasztásra az építendő műtárgy alaplemeze is. 

 

 

 

Ferde megtámasztás 
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Kihorgonyzás 

Ha nincs hely a ferde kitámasztáshoz, akkor kihorgonyzással kell a 

függőleges hevederek helyzetét biztosítani. A horgony rudakat általában 

megfelelő távolságban levert acél gerendákhoz erősítik. 

 

 

Kihorgonyzás 
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Feszítőműves dúcolás  

A hosszú dúcgerendákat függőleges és vízszintes síkban is megtámasztják, 

oldalirányban. Az ácsszerkezet vízszintes síkbeli elemei úgynevezett 

feszítőművet képeznek. Csak ács szakember építheti! 
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Feszítőműves dúcolás 

 

 Siemens (berlini) dúcolás  

Elsősorban 6 m‐nél mélyebb és 3‐4 m‐nél szélesebb munkagödröknél 

használható előnyösen. A gödör határa mentén „I” tartókat vernek a talajba, s 

ezek közé a földkiemeléssel lépést tartva megfelelő hosszúságú vízszintes 

vagy függőleges helyzetű pallókat csúsztatnak, amelyeket kiékelnek az „I” 

gerendák övlemezeihez. A tartók a munkagödör fenékszintje alá vannak 

verve ‐ az alapozási szint alá legalább 3 m‐rel‐ felül, ha szükséges dúcokkal 

támasztják meg, vagy hátrahorgonyozzák őket. 
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Siemens dúcrendszer 

 

Siemens dúcolat keresztmetszete
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Siemens dúcrendszer vízszintes és függőleges pallózással 
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Siemens dúcrendszer hátrahorgonyzással 
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Dúcolatok kivitelezése során betartandó szabályok  

 

Partfal megtámasztás szabályai 

� 5,0m-nél magasabb földpart megtámasztását, 

� 25 m2-nél nagyobb felületű akna oldalfalát, 

� csúszásveszélyes területen földpart megtámasztást 

CSAK TERV SZERINT SZABAD VÉGEZNI ! 

� 1,5 m-nél mélyebb árkokban 50m-ként legalább egy feljárólétrát kell 

elhelyezni – elcsúszás elleni megtámasztással 

 

A földmunka első tevékenységeként a legfelső termőtalaj-réteget 

(humuszréteg) eltávolítjuk, és az építkezés helyén elkülönítve lerakjuk. Ez 

azért fontos, hogy ne keveredjen a földmunkák során kikerülő egyéb 

talajokkal.  

 

Az alapozás elkészülte után, az alapgödörbe vagy alapárokba humuszt nem 

szabad visszatölteni, mert a szerves talaj révén az alapozás és az épület 

erősen süllyedhet, és így későbbi károsodásokat okozhat.  

 

A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az 

ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, továbbá a 

munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres 

vizsgálattal, vagy kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával kell 

elvégezni.  
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Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, 

lőszert stb.), vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha 

annak veszélytelenségéről - szükség esetén szakértő bevonásával - 

meggyőződtek.  

 

Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell 

kialakítani.  

Kézi földmunka végzése során az árokban dolgozók közötti távolság 

legalább 3,0 m kell, hogy legyen.  

 

A földpartot, függőlegesen kitermelt alapárok, pincegödör falát, és azok 

szélét belül megterhelni tilos. A kötött, kemény talajoknál, ha azok kellően 

szárazak, az alapárok vagy alapgödör kis (legfeljebb 1,50 m) mélységig 

függőleges földpartokkal is kiemelhető. 
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A kötött talajok függőleges partfalakkal is megállnak, és nem omlanak be a 

betonozási munka idején. Ebben az esetben csak a szükséges 

földmennyiséget kell kitermelni, mert ezzel jelentősen csökkenthető az 

alapba felhasznált beton mennyisége.  

Szemcsés talaj esetén, a földmunka során függőleges földpartokat nem lehet 

kialakítani, mert a talaj beomlik az alapárokba vagy az alapgödörbe. Ezért 

ilyenkor a talajt rézsűsen kell kitermelni, valamint dúcolást kell alkalmazni. A 

dúcok mindkét végét ácskapcsokkal rögzítjük, vagy a dúcok végeit 

függőleges helyzetű gömbfákkal alátámasztjuk.  

 

Kisebb építkezéseknél a kitermelt földet az alapárok vagy alapgödör mellett 

tárolhatjuk. Amennyiben a földmunka során helyszíni földszállításra is 

szükség van, azt általában talicskákkal végezzük el.  

 

A munkagödör vagy munkaárok földkitermelése szemcsés talaj esetén az 

alapozás síkjáig elvégezhető. Ugyanis, ha a kiásott munkaterületre 

csapadékvíz jut, az igen gyorsan beszívódik a talajba anélkül, hogy annak 

szerkezete fellazulna. Kötött és különösen lösztalaj esetén a földkitermelést 

célszerű úgy elvégezni, hogy a munkagödör fenékszintje kb. 15-20 cm-rel 

magasabban legyen az alapozás síkjánál.  

Ugyanis, ha ilyenkor csapadékvíz jut a talajba, csak a felső réteg puhul meg, 

annak eltávolítása után az alapozás jó minőségű talajra kerül. A földmunka 

során ezt az utolsó réteget közvetlenül az alap készítése előtt emeljük ki.  
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Fűrészelt faelemek esetében is gondoskodni kell a már beszerzett faanyag 

szakszerű tárolásáról, kezeléséről, hogy elkerüljük a faanyag minőségének 

romlását. 

Hasonló okok miatt fontos a használt anyagok megtisztítása, ápolása is. A 

helyes tárolás célja a vízfelvétel megakadályozása, a nem túl gyors száradás 

biztosítása (máglyázással és lefedéssel). Törekedni kell arra, hogy a 

munkaárok vagy munkagödör, minél rövidebb ideig legyen feltárva. Amint az 

alapsík fölötti 15-20 cm vastag réteget eltávolítottuk, haladéktalanul kezdjük 

el az alaptestek építését, hogy azok elkészülte után, a földvisszatöltés minél 

előbb elkészíthető legyen.  

 

Kötött talajoknál, ha a talajvíz szintje az alapozás síkját 1,00 m-re 

megközelíti, a földkitermelést az alapsík alá 15-20 cm-rel mélyebbre kell 

vinni. Az így többletként kiemelt 15-20 cm-es réteg helyére osztályozatlan 

homokos kavicsréteget kell teríteni, és kellően tömöríteni. Az alapsík alá 

kerülő homokos kavicsréteg több szempontból is szükséges. Egyrészről 

lehetővé teszi az esetleges rétegvizek elszivárgását, másrészről pedig 

megakadályozza a talajvíz felemelkedését az alapsíkig.  

 

Az alapok elkészítése után a munkaárokba vagy munkagödörbe a már 

korábban kiemelt és általában a helyszínen lerakott talajt vissza kell tölteni. 

Gondosan ügyeljünk arra, hogy a visszatöltendő föld közé humusz vagy más 

szerves talaj ne kerüljön. Földvisszatöltéskor a talajt kb. 15-20 cm vastag 

rétegekben kell elteríteni, minden egyes réteget külön tömörítve. A 

talajtömörítést kisebb épületek építésekor kézi erővel, döngölővel végezzük.  
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A felszíni vizek elvezetése érdekében az alapároktól 1% lejtéssel alakítjuk ki a 

felszínt.  

 

A rézsűket az anyag minőségének ás rétegződésének megfelelően, 

lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok 

padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet, a padkák szélessége nem lehet 

kisebb azok magasságánál.  

Földmunka esetén az 1,0 m-nél mélyebb munkaárokba vagy munkagödörbe 

a lejárást rögzített létrával kell biztosítani. Rézsűs határolásnál létra helyett a 

rézsűbe épített lépcsős megoldást, vagy legalább 60 cm széles lejárópallót is 

lehet alkalmazni. Ez esetben a lejáratot korláttal kell ellátni.  

 

Ha a munkagödör közelében munkagépek (például gép földmunka esetén) 

vagy munkaeszközök rázó hatást fejtenek ki, bármely mélység esetén 

szakember által méretezett dúcolást kell alkalmazni. A föld visszapergésének 

meggátlására a dúcolt munkaárok szélén legalább 20 cm-rel a terepszint 

fölé nyúló pallót kell elhelyezni, illetve 1,5 m-t meghaladó dúcolatlan 

munkaárok esetén is.  

 

A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást, annak észlelésekor 

földkitöltéssel azonnal meg kell szüntetni! A dúcokat, dúckereteket 

közlekedésre, fel- és lejárásra, anyag lerakására használni tilos!  

Kidúcolt munkaárokba ömlesztett anyagot (kavicsot, betont stb.), téglát, 

köveket csak zárt, elmozdulás ellen megfelelően rögzített csúszdában 

szabad leengedni.  
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Dúcolással megtámasztott munkaárokban munkát kezdeni, illetve végezni 

csak akkor szabad, ha előzetesen a dúcolást ellenőrizték, a meglazult 

feszítőékeket után verték! 

 


