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12. TÉLI SZERELÉS ÉS ESZKÖZEI 

Az előregyártott elemekből szerelt épületek kivitelezésénél a hagyományostól eltérő 
feltételeket kell biztosítani 

- gépesítésnél 
- a sorrendnél, 
- a szerszámok, 
- anyagok tárolásánál, beemelésénél, használatánál. 

Az elemek súlyosak, a velük való kivitelezés komoly figyelmet és fegyelmet igényel. 
Elérendő, hogy e módszer időjárástól függetlenül biztosítsa a folyamatos munkát. A 

kivitelezésnek nyáron is vannak időjárási feltételei, télen pedig külön további intézkedésekkel kell 
biztosítani a minőségileg és életvédelmileg szükséges körülmények biztosítását. 

E fejezetben a fogalmakat és az egyes feltételeket tekintjük át, amelyek eltérnek az általános 
időjárási feltételektől. 

12.1. TÉLI HIDEG IDŐ FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE 

A téli időt meteorológiai, naptári és hőmérsékleti lépcsők szerint lehet értelmezni. 
Általában december 1. és március 31. közötti időszakot kell, vagy szokás télnek tekinteni. 

Építőipari szempontból azonban célszerű hőmérsékleti határok szerint értelmezni a téli időt, mert az 
egyes hőmérséklet határoknak megfelelően kell intézkedéseket tenni az egyes technológiai 
folyamatok végrehajtási feltételeinek biztosítására. 

Az egyes hőmérsékleti lépcsőfokok munkafeltételeinek biztosításához szükséges gépeket, 
anyagokat meg kell tervezni és a munkatér hőmérsékletét biztosítani szükséges. 

Az építési naplóban naponta 6, 12 és 18 órakor rögzíteni kell a levegő hőmérsékletét. 
Ezenkívül a legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletet, a munkakezdés időpontjának 

hőmérsékletét és a munka befejezési időpontjának hőmérsékletét is mérni kell a csapadék hullás 
időpontjaival, mennyiségével és minőségével (hó, havas eső Jeges eső, stb.) 

12.2. HŐMÉRSÉKLETI VISZONYOK SZERINTI LÉPCSŐFOKOK 

 
Kategória               hőmérséklet   határai °C 

I. 
II. 

III.  
IV. 
V. 

+ 15-től 
+ 5-től 

+ 5-ig 
0-ig 

0-tól - 5-ig 
- 10-ig - 5-től 

- 10 alatt
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A hőmérsékleti értékek alapján a téli időszak napjait az alábbi módon osztjuk fel: 

- Hideg napok, melyeken a hőmérséklet tartósan + 5 °C alatt van, de a 0 °C-t nem éri el. (II. 
kategória) 
 

- Téli vagy fagyos napok, amelyeken a hőmérséklet 0 °C vagy az alatt van (III-IV. kategória) 
 

- Zord napok mindazok, amelyeken a hőmérséklet -10 °C alatt van (V. kategória). 

A téli szerelés napjainak kezdetét és végét a Meteorológiai Intézet sokévi átlagos mérései alapján az 
alábbiak szerint lehet jellemezni: 

 

12.3. ELEMEK SZÁLLÍTÁSÁNAK IRÁNYSZABÁLYAI 

- Az elemeket szállítójárművekre való rakás előtt hótól, jégtől és minden egyéb szennyeződéstől 
meg kell tisztítani. 

- A szállítójárművek padozatainak létráinak, felkötőhelyeinek az esetleges csapadék (hó, jégeső, 
eső) következtében előállított jegesedését, síkosságát (hó leseprés, felszórás, stb.) meg kell 
szüntetni. 

- Az elemeket szállítás közben ponyva vagy polietilén fóliatakarással célszerű megvédeni a 
csapadék ellen. 

- A szállító utak víztelenítéséről, jégtelenítéséről homok, salak, só, fűrészpor szórásával fokozott 
mértékben kell gondoskodni. 

- A járművekkel történő biztonságos téli közlekedés érdekében éles útkanyarok építése tilos. 
- A kanyarokról az útról való lecsúszást az útszelvény biztonságos kialakításával, 

kerékvetők építésével kell megakadályozni. 
- A tároló, rakodóhelyek megközelítését úgy kell megépíteni, hogy a szállító járművek nagy 

ívben biztonságosan tudjanak ki- és bekanyarodni. 
- A forgalmat a fokozott veszélyre való tekintettel figyelmeztető táblákkal, zászlós őrrel, vagy 

egyéb helyi viszonyok feltételeinek megfelelően kell irányítani. 
- Különös gondot kell fordítani az elemek egyedi sajátosságainak megfelelő szállítmányok 

kialakítása során szállítmányt alkotó elemek biztonságos rögzítésére, tekintettel a rendkívüli 
viszonyokra. 

                                     Budapest       Győr        Szeged          Debrecen          Miskolc 
Az első fagy      

leggyakoribb napja X.31. X.25. X.3I. X.20. X.15. 
Az utolsó fagy      

leggyakoribb napja IV. 10. IV. 10. IV.10. IV.20. IV.30. 
Hideg napok száma 90 90 90 100 130 
Téli napok száma 25 25 25 30 60 
Zord napok száma 8 8 12 16 20 



 

 

 

12.4.1. ELEMEK, ANYAGOK TÁROLÁSA ÉS VÉDELME 

- A téli szerelésű épületeknél a tároló helyeket erre kell megtervezni és tervszerűen kiépítve 
berendezni. 

- A tárolótér altalaját megfelelően tömörítve, víztelenítéséről gondoskodva kell kiépíteni. 
- Az elemek tárolásához szükséges acél-, és fatároló állványokat, alátétfákat kellő 

védelemmel ellátva a tervezett mennyiségben kell a helyszínen tárolni. 
- A depóniákba, állványokhoz tárolt elemek épségéről szakszerű alátétezéssel, elválasztás-

sal kell gondoskodni. 
- Az elemek hótól, jégtől való védelméről fólia takarással vagy folyamatos takarítással kell 

gondoskodni. 
- A tároló hely akadálymentes és biztonságos megközelítését, a munkavégzést a hó és a jég 

eltakarításával, a talaj és elemeinek csúszásmentesítésével kell biztosítani. 

12.4.2. ANYAGOK TÁROLÁSA 

- Kavics, homok: az anyagok jellegének megfelelő depóniában fóliatakarással, vízteleníté-
séhez körülárkolva tárolandók. 

- Cement: zárt, fedett térben, zsákokban alátéten vagy zárt silókban tárolva. A mennyiség 
2-3 hetes szükségletnél ne legyen több. 

- Kalcidur NV3 beton adalékszer: gyári hordós kiszerelésben - 10 °C-ig védelem nélkül 
tárolható.  

- Kapcsolóelemek: tárolásuk zárt térben fajtánként célszerű. A napi szükséglet a munka-
szinten konténerben, fóliatakarással tárolható. 

- Tömítő, szigetelő anyagok: tárolásuk zárt térben. A napi szükséglet a már szerelt épület-
részben fóliatakarással védetten tárolható. 

- Kittek, ragasztók: gyári előírásoknak megfelelően általában zárt térben, + 5 + 10 °C fokon 
tárolhatók. Napi szükséglet munkaszinten temperált tárolóban oldható meg (pl. művezető 
fülke stb.) 

- Szerelési segédeszközök, szerszámok, rendezett depóniában, vagy zárt raktártérben. Nyílt 
terű tárolás esetén alátétezés és fóliatakarás szükséges. 



 

 

12.5. ELEMEK TÉLI SZERELÉSE 

Az átlagos szerelési előírások az alábbiakkal egészülnek ki: 
- Csak száraz, hótól, jégtől mentes elemet szabad beemelni. 
- Amennyiben - minden óvintézkedés ellenére - valamely elem megázott, eljegesedett, 

emelőeszközön való akasztás előtt a jeget az e célra rendszeresített berendezéssel le kell 
olvasztani (hőlégfúvó stb.) 

- Tilos az elemet csákánnyal, szekercével, baltával jég mentesíteni. 
- Lefagyott elemet felszakítani csak csavarorsós vagy hidraulikus emelővel szabad. Csak az 

így szabaddá vált elemet lehet az emelőeszközre akasztani. 
 

- A panelok betonnal, habarccsal érintkező felületeit különleges figyelemmel kell a hótól, jégtől 
megtisztítani. 

- A beemelésre kijelölt elem tisztaságáért a munkahelyi vezetőkön kívül elsősorban a kötözést 
végző dolgozó a felelős. 

- Az elhelyezésnél használatos állványokat, létrákat jégtől, hótól meg kell tisztítani. 
- A felfekvést biztosító felületeket az elem beemelése előtt meg kell tisztítani. 
- A felfektetéshez szükséges betont, habarcsot - 10 °C külső hőmérsékletig fagyásgátló 

Kalcidur NV3 -al készítve és hőszigetelt konténerben kell a bedolgozás helyére szállítani 
és közvetlenül az elem elhelyezés előtt teríteni - 10 °C hőmérséklet alatt betonozni tilos. 

- Az elemek elhelyezése után a szabadon maradt csatlakozás felfekvő felületeit ideiglenesen le 
kell fedni. 

12.6. CSOMÓPONTOK VÉDELME 

A magyarországi elemkapcsolatok többségükben nedves, vagy száraz hegesztett anya-
gúak. A megfelelően előkészített felületek és fagyásgátló - kötésgyorsítóval (Kalcidur NV3) 
és meleg vízzel készített beton és habarcsok bedolgozási követelményei azonosak a normál 
időjárási időben folyó munkával, míg a hegesztett kapcsolatoknál elő és utómelegítés szükséges. 
- 10 cC-ig a nedves anyagok Kalcidur NV3 adalékkal készítve nem fagynak meg, 
védelmet azonban nem csak anyaguk vagy kötésük miatt, hanem a szerelési sebesség biztosítása 
miatt is igényelnek. A csomópontokat fólia, nádpalló vagy egyéb hőszigetelő anyag takarással 
kell védeni. 

A + 5 °C feletti kötési gyorsaságot azonban a helyi viszonyoknak megfelelő max. 60 °C-ig 
történő melegítéssel lehet elérni. A melegítéssel gyorsított kötés eszközei lehetnek: 
- a csomópontba bebetonozott hordozható transzformátorra kapcsolt fűtőszál, 
- csomópontok (vízszintes-függőleges) favályúval való takarása, amelybe hosszú fűtőszál van 

beépítve. E fűtővályúval a kibetonozatlan csomópont előmelegítését is el lehet végezni. 
Az e célra létesített takaró csőrendszerben gőzzel is el lehet végezni a melegítést. 

- Szerelt szintek alatt közvetlenül helyiségenként telepített erre a célra alkalmazott PB kály-
hával lehet temperálni a levegőt, amely közvetetten a csomópontokat is melegíti. 

- Léghevítők alkalmazásával amikor is nagy energia veszteség elkerülése érdekében a nyílttéri 
nyílásokat le kell takarni. Léghevítők típusa, teljesítménye a vállalati készlettől függ. 



 

 
 
Bármely módszer alkalmazásakor a feltételeket biztosítani kell és nagyon komolyan be 

kell tartani az érintésvédelmi és balesetvédelmi előírásokat. 
- 2 °C-ig minden típusú és magasságú épület szerelhető. 
- 2 °C alatt a 11 szintes épületnél már magasabb épület szerelését megkezdeni és első 6 

szintjét szerelni nem szabad. Ennek megfelelően csomópontképzés sem végezhető. 
-10 °C alatt semmilyen épület nem szerelhető és csomópontjai sem kivitelezhetők. 

 

 

12.7. CSOMÓPONTOK VÉDELME 

A szerkezeti kapcsolatok készítésénél általános az ívhegesztés különböző minőségi 
követelmények kielégítése melletti alkalmazása. 

Az általában előírt felület tisztasági, áramerősségi, anyagminőségi követelmények mellett 
az alábbiak betartása szükséges: 

- + 5 °C-ig a hegesztési munka különleges feltételeket, védelmet nem igényel. 
- + 5 °C alatt - 10 °C-ig a hegesztendő felületeket elő- és utómelegítéssel kell végezni. Az 

előmelegítés kb. 25 - 45 °C-ra ajánlatos. Az utómelegítés tulajdonképpen fokozatos 
hűtést jelent kézmelegtől az éppen uralkodó levegő hőmérsékletre. 

- - 10 °C alatt hegeszteni tilos, illetve nem ajánlatos, ezt épületszerkezetenként és 
vállalatonként is külön szabályozni kell. 

- Hegesztés alatt a dolgozót és a hegesztési felületeket, a varratokat hótól, jégtől, 
széltől, általában a nedvességtől védeni kell. 

A védelmet hegesztő ernyő, hegesztősátor és felületi takarás alkalmazásával lehet és kell 
biztosítani. 

- A hegesztésre vonatkozó előírásokat az ME-70-72, illetve a helyi RTU-k tartalmazzák. 

12.8. TÉLI BETONADALÉKOK 

A + 5 és - 10 °C közötti időjárási viszonyok között készített betont a megfelelő ada-
lékanyag és víz melegítésen kívül vegyszeres adagolással lehet alkalmassá tenni a faggyal 
szembeni védelemre és + 5 °C fölötti hőmérsékleti viszonyok közötti szilárdulás gyorsítás 
biztosítására. 

Magyarországon e célra a Kalcidur NV3 elnevezésű adalékszert alkalmazzuk. 

A Kalcidur NV 3 vízben oldott kalcium kloridot nátrium vagy kalciumnitritet és 
kismennyiségben egyéb korroziógátló anyagokat tartalmazó folyadék. Adagolása az adagolt 
cement súlyára vonatkoztatva 2-6 % lehet, de csak természetes érlelés, illetve kismértékű 
temperálás esetén. Mesterséges érlelés esetén az adagolás max. értéke 4 % lehet. 

Az adagolás és betonkészítés rendjét a helyi előírások szerint kell biztosítani. Célszerű a 
betonadalékot vízzel megkeverve adagolni, esetleg két lépésben is. A fagyásgátló adalékanyag 
mennyiségét a víz mennyiségéből le kell vonni. 



 

12.9. UTÓKEZELÉS 

Az előregyártott épületek egyes technológiai folyamatai közül a hegesztés és a nedves 
csomóponti kapcsolat az, amely anyagánál fogva utókezelést, védelmet igényel. 

Az előző pontokban megfogalmazott védelmen kívül mind a hegesztésnél, mind nedves 
kapcsolatoknál a különböző melegítő-hűtő kezelésen kívül a takarás az, amely az utóvédelmet, 
utókezelést jelentheti. Különösen a habarcs és beton az, amely utókezelést igényelhet. Ezen 
anyagok általában vizet igényelnek, hogy a kötés megfelelő módon és a megkívánt szilárdságnak 
megfelelő legyen. 

Miután a csomópontok kisméretűek szinte teljesen zártak, a külső hőmérséklet kis vizet 
vesz fel. A magyarországi gyakorlat szerint a beton védőkezelését télen a takarás és a tárgyalt 
melegítés jelenti. Egyéb jellegű utókezelést helyileg kell előírni és végrehajtani. 

Mikor kezdődik a téliesítés? 
Július - augusztus hóban. Meg kell tervezni melyik épület lesz téliesítve. Milyen készültségi 
fokban kell lenni az épületnek, hogy téliesíthető legyen. 
(Ideiglenes szigetelés, ideiglenes nyílás elzárások, stb.) 
 
Alvállalkozókkal egyeztetni, ki milyen munkát tud és akar végezni. 
Ezen munkák összehangolása. 
Téliesítési anyagok megigénylése. 
Gépek megigénylése. 
Üzemanyag igénylés. 
Védőital biztosítása. 

Téli időben célszerű a kész vasszerelést a bebetonozásig állandó fóliatakarással védeni. 
Közlekedési utak, állványok állandó szükség szerinti csúszásmentesítése 



 

+ 15 °C felett végezhető munkák 

- műanyag szigetelések 
- PVC padlóburkolat 
- parketta 
- műanyag csövek szerelése - padlófűtés 

- vízvezeték szerelés 
- gázcső szerelések 

- mázolások 
- minden szigetelést vasalva, forrasztva . 
- hő, vízszigetelés aljzata 

+ 5 °C felett vizezhető munkák 

- normál betonozás 
- üvegezés 
- falazások 
- vakolások 
- hideg burkolások 
- kőburkolatok, csiszolás 
- öntött padlók 
- horgany és horganyzott lemezek szerelése 
- bitulax 
- hőszigetelések 
- hegesztések 


