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1. MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSZÜLTSÉGI FOKA, MŰSZAKI ÁLLAPOTA

Az építéshely területét, a munkaárok, munkagödör határvonalától mért 6,00 m szélességű körzetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni.
A munkahelyre való belépést idegenek számára meg kell tiltani.
A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek kötelessége a munkacsapat vezetőjével a munkaterületet felülvizsgálni és megszüntetni az esetleges hiányosságokat.
A kitűzési határpontokat kibiztosítottan kell az építéshelyre megérkező földmunkagép-kezelő rendelkezésére bocsátani. Az építéshelyi művezetőnek a gépkezelővel ismertetnie kell - a munkaterület közös helyszíni bejárásán - a földmunka műszaki tervét és tervadatait, a kitűzési jeleket és annak adatait, a munkavégzés egyéb feltételeit.
Forgalom alatti területen, vagy annak közvetlen közelében a munkaterületet korláttal kell biztosítani, mely korlátot - szükség esetén - a KRESZ előírásai szerint ki kell világítani.
Különleges időjárási viszonyokat - felhőszakadás, szélvihar, fagyott föld olvadásának esete stb. követően a munkahely műszaki vezetője köteles az összes veszélyes tereprészt, különösen a nyitott árkok, gödrök állapotát, a dúcolatok biztonságtechnikai követelményeit felülvizsgálni. A munka csak a szükséges óvintézkedések megtétele után folytatható.
A terveken fel kell tüntetni a szükséges védelmi körzetet, a különböző állandó és ideiglenes vezetékek nyomvonalát, az esetleges létesítmények, berendezések helyét. A munkaterületre eső föld alatti és föld feletti vezetékeket fel kell tárni és fontosságuknak, veszélyességüknek megfelelően biztosítani kell védelmüket.
A földvisszatöltési és földtömörítési munkák kivitelezését és munkavédelmi feladatait meg kell tervezni.
Az alapozásnak az alapozási terv szerint, kielégítő minőségben készen kell lennie a földvisszatöltés megkezdése előtt. Zsaluzatának minden eleme legyen eltávolítva, a munkaárokban dúcolatok, földtámaszok, támfalak anyaga ne maradjon.
A földvisszatöltés kívánt szerkezetű anyagának száraz állapotban az építés helyszínén rendelkezésre kell állnia.
Tömörítés előtt kell jelölni a tömörítendő munkaterület magassági, illetve kitérjedési méreteit, az ahhoz vezető felvonulási utakat, az átjárásra szolgáló területeket olyan módon, hogy azok egyértelműek és megfelelő biztosító pontok elhelyezésével könnyen rekonstruálhatók legyenek, ugyanakkor a munkavégzést ne akadályozzák.
A munkaárok, munkagödör szélét kétsoros védőkorláttal és legalább 15 cm magas lábdeszával le kell zárni. (A munkagödör nem veszélyeztetheti a környezet állékonyságát, oldala beomlással, csúszással szemben állékony.) Kedvezőtlen látási viszonyok esetén, illetve éjszaka a védőkorlátokon elhelyezett, vörös színű akadályvilágítással kell a figyelmet felhívni a veszélyre.
Mindenfajta tömörítési munkánál a tömörítés szükséges fokát a tervező esetenként határozza meg. A tervben előírt tömörségi fokot szabványosított ellenőrző vizsgálatokkal kell igazolni. Meg kell határozni a földmunka előírt tömörségi fokának biztosításához szükséges tömörítési munka mennyiségét, az alkalmazott tömörítő eszköztől függő terítési rétegvastagságot. A terítés rétegvastagságát ± 5 cm pontossággal kell betartani.
Nem írható elő tömörítés ott, ahol az anyag a tömörítés elől kitér.
A tömörítendő felület úgy legyen elegyengetve, hogy az egyenetlenségek, nagyobb rögök ne okozhassák a tömörítőeszköz felborulását, illetve annak munkavégzését.


2. MUNKAESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK FELSOROLÁSA

Szerszámok:
· Lapát
· Karbantartáshoz szükséges egyéb kézi szerszámok

Felszerelések:
· Járópalló
· Vödör
· Döngölő
· Csiga, kötéllel
· Kubikus talicska
· Hordóláda
· Kézi döngölő
· Egyágú, bevésett fokú, kellő hosszúságú és teherbírású létra

Segédeszközök:
· Szintezőkereszt- készlet
· Csuklós mérce
· Mérőszalag 50 m-es
· Hullámosság- ellenőrző léc 4m-es
· Cövek
· Kitűző zsinór
· Jelzőzászló vagy tábla

Gépek:
· Szállítószalag
· Tolólapos gépek
· Homlokrakodó gépek
· Statikus tömörítőgépek, hengerek: sima felületű henger, rácsos henger, juhláb henger,
gumihenger; kézi vibrációs hengerek
· Dinamikus tömörítőgépek: döngölőlapok, vibrolapok, döngölőbékák
· Döngölőgépek: robbanómotoros, forgattyús hajtású, verődugattyús, ejtősúlyos Vibrációs tömörítőgépek: önjáró vibrohenger, önjáró vibrációs tömörítőlapok,
· körgerjesztésű - és irányított gerjesztésű vibrolap

A gépekre vonatkozó kezelési és karbantartási utasítások a technológiai előírások tartozékaként kezelendők, azokat a használóknak ismerni kell, a kezelést és karbantartást azok szerint kell végezni. A tömörítő gépeket használatba venni csak az MVSZ-ben előírt felelős vezető üzembe helyezési engedélyével szabad. A földmunkagépeket csak érvényes jogosítvánnyal rendelkező, az adott gép kezelésével megbízott, 18. életévét betöltött, orvosilag alkalmas, kellő szaktudással rendelkező gépkezelő kezelheti.

Védőeszközök:
Személyi védőeszközök:
· Védőszemüveg
· Fejvédő sisak
· Védőkesztyű
· Gumi- vagy műanyag csizma
· Hallás- és fülvédő

Kollektív védőeszközök:
· Elzáró korlát vagy füzér
· Terelő oszlopok
· Figyelmeztető táblák
· Munkaterületet megvilágító lámpák

A munkát közvetlenül irányító vezető köteles a személyi és kollektív védőeszközök használatát ellenőrizni, és meglétét biztosítani az MVSZ-ben foglaltak szerint.
A dolgozók kötelesek a védőeszközöket rendeltetésüknek megfelelően használni és karbantartani. Eredménytelen figyelmeztetés után a munkavédelmi szabályokat be nem tartó dolgozókat a munkából ki kell zárni.



3. FELHASZNÁLT ANYAGOK

A tömörítési munkák anyaga a termett talaj, vagy a kitermelt földanyag, melynek minősége megfelel a 7. pontban foglaltaknak.
A talaj nedvességtartalmának növekedése csökkenti a tömöríthetőséget.
A talaj nedvességtartalma mellett a tömöríthetőséget befolyásoló legfontosabb szempont a talajszerkezet, a szemeloszlás.
A nagyrész azonos szemcseeloszlású talajok (pl. homokos talaj) rosszul tömöríthetőek, az erősen változó szemcsenagyságú talajok (pl. homokos kavics) jól tömöríthetőek.
A 20%-nál nagyobb agyagtartalmú (alacsony vízfelvételi képességű) kötött talajokat nehéz tömöríteni.
A nagy hézagtérfogatú, vízzel, levegővel telített, laza szerkezetű szemcsés talajok (pl. homokos kavics) jól tömöríthetők. Üzemanyag a gépekhez.


4. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell biztosítani:

Munkaterület:
Az elvégzendő munkamennyiség, a rendelkezésre álló létszám és gépek függvényében az egy műszak alatt elvégezhető munka területe a biztonságos munkavégzés feltételeit kielégítő minőségben álljon rendelkezésre.
A munka megkezdése előtt, a munkát közvetlenül irányító vezető köteles a munkaterületet átvenni és szemrevételezéssel meggyőződni arról, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei adottak- e (a munka megkezdését csak akkor engedélyezheti, ha mindent rendben talált).
A szükséges gépek a szükséges időben, szükséges állapotban álljanak rendelkezésre. A szerszámok, segédeszközök, gépek, védőeszközök a munkaterületen belül legyenek elhelyezve és a közvetlen vezető szemrevételezéssel naponta köteles azok épségét, biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotukat felülvizsgálni, hiányosság esetén azokat megszüntetni. Hibás szerszámot kiadni, azzal dolgozni, vagy dolgoztatni tilos.
Ha a munkaterületen többen dolgoznak, akkor a munkát úgy kell megszervezni, hogy a dolgozók egymás testi épségét ne veszélyeztessék, a munkában egymást ne akadályozzák.
Vontatott tömörítőgép esetén biztosítani kell a tömörítési szakasz végein a munkagép megfordulási lehetőségét.
A tömörítési munka megkívánt tömörségi fokának nagyságát a tervező írja elő, amelyhez meghatározandó a tömörítési munka mennyisége, az alkalmazandó gép típusa, járatszáma, a földterítési rétegvastagság.
A villamos gépek üzemeltetéséhez a szabályszerű csatlakozóhelyek 20m-en belül legyenek
Az 1,0 m-nél mélyebb munkaárokba, munkagödörbe történő lejáráshoz a talaj szintje fölé nyúló - a várható igénybevételnek megfelelő teherbírású egyágú létrát kell biztosítani. Az 1,0 m-nél mélyebb munkaárok, munkagödör korláttal történő elzárásáról gondoskodni kell. A korlát 1,0 m magas és kétsoros kivitelben készítendő, lábdeszka alkalmazása szükséges. A korlátból csak annyit szabad munka közben eltávolítani, amennyi a munkavégzés zavartalanságát biztosítja. A munkaidő befejeztével, vagy hosszabb munkaszünet esetén az eltávolított korlátokat helyre kell rakni. Dúcolt árokban történő munkavégzés esetén a kijelölt vezető a munka megkezdése előtt köteles meggyőződni a dúcolat épségéről.
A mennyiségi- minőségi eljárások betartásán túl figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkaárok, munkagödör tömörítése a közelben lévő építmények, földművek és dúcolatok állagát, állékonyságát ne veszélyeztesse, a munkavégzés egyéb zavaró körülménye- terepszint alatti szilárd tárgyak, üregek- ellenére ne következzen be baleset, géptörés, üzemzavar vagy népgazdasági kár.
Ha a természetes világítás nem kielégítő a biztonságos és kívánt minőségű munkavégzéshez, minimum 15 lux erősségű általános megvilágítást kell biztosítani.
Több műszakban történő munkavégzés esetén a durvább tömörítési fázisokat a mesterséges, a finomító, méretre igazító fázisokat pedig a nappali, természetes világítás mellett célszerű elvégezni.


Ha több munkagép egyidejűleg azonos területen végez munkát, a közlekedési rend szabályozása mellett irányító felügyelet biztosítandó.
Csapadékos időben, illetve csapadéktól átázott, havas, fagyos talaj esetén a tömörítési munka csak abban az esetben végezhető, ha a tömörítési igény még elérhető, illetve a munkagép talajfelszínen maradása biztosított.
A szállítójárművet nem túlterhelve, egyenletesen kell megrakni.
A tömörítőgépet csak a munkával megbízott, megfelelően képzett, a gép típusára érvényes vizsgával rendelkező, orvosilag alkalmas, 18. életévét betöltött férfi dolgozó kezelheti. A gép kezelője felelős:
· a gép típusára érvényes kezelési és karbantartási utasításban foglaltak betartásáért
· a gép meghibásodása esetén az azonnali leállításért, és a vezetőnek történő jelentéséért
· a gép üzeme alatt az illetéktelen személyeknek a géptől való távoltartásáért
· a géphez tartozó okmányok (gépnapló, menetlevél) naprakész, eseményszerű vezetéséért,
valamint a gépkezelői vizsgáról szóló okirat rendelkezésre állásáért
A földvisszatöltés, tereprendezés, a földfelület egyengetése ne akadályozza a tömörítő henger(ek) munkáját
Vizes talajokon történő munkavégzés közben gumi- vagy műanyagcsizmát kell viselniük a
dolgozóknak.
A munkaterület átadását és átvételét írásban kell rögzíteni.

A dolgozók részére biztosított kell legyen:
· ivóvíz
· szociális helyiségek (öltöző, mosdó, zuhanyozó, WC)
· étkezésre alkalmas helyiség
· elsősegélynyújtó felszerelés
· +4 °C alatti középhőmérséklet esetén meleg ital és melegedőhelyiség, a hideg ellen meleg ruházat(kabát, mellény),
· bélelt lábbeli,
· esős, csapadékos időjárás esetén esőköpeny, vagy vízhatlan kabát és gumi- vagy műanyag csizma


5. A MUNKA LEÍRÁSA

A földmunkagép kezelőjének, az építéshelyi művezetővel közösen megtartott munkaterület-bejáráson tudomására hozott ismeretek birtokában át kell venni a művezetőtől a kitűzött munkaterületet.
Közterületen vezető csatornák, vezetékek és kábelek fektetése céljából kiemelt, dúcolt vagy dúcolatlan munkaárkokat és munkagödröket a közölt előírások szerint kell visszatölteni.
A földvisszatöltés árokba, gödörbe készülhet lapáttal történő közvetlen bekarolással, vagy szállítóeszközről leborított anyag elteregetésével. A belapátolás vagy elteregetés rétegvastagsága az előírt értéket nem haladhatja meg. A következő réteg terítése csak az alatta fekvő réteg tömörítése után végezhető.
A visszatöltésnél mutatkozó rögöket aprózni kell, a szerves anyagokat, szennyeződést a földanyagból ki kell szedni és kupacokba gyűjteni. Szükségtől függően a szerszámokat a rárakódott földtől és egyéb szennyeződésektől meg kell tisztítani.
A szállítóeszközök ürítését a terítést végző dolgozóknak kell irányítaniuk.
A hálósán kitűzött terepen szintező keresztek segítségével pontsűrítést kell végezni legalább 15-20 m-es cövekháló sűrűségre úgy, hogy a cövekek között kihúzott zsinór segítségével a tereprendezés pontos magassága betartható legyen. Egyengetés után a felületet léccel kell lehúzni.
A munkaárkot a szeméttől, szennyeződéstől meg kell tisztítani. A visszatöltéshez az anyag (kis szintkülönbség esetén) kézi erővel, hordsaroglyával, talicskával, vagy (nagyobb szintkülönbség esetén) gépi erővel, szállítószalaggal szállítható.
A gépek üzembe helyezése előtt ellenőrizni kell a kapcsolók, jelzőberendezések üzemképességét, a kábelek, vezetékek szigetelését. Csak műszakilag kifogástalan állapotú berendezést szabad üzemeltetni. Munka közben észlelt hiba esetén a munkagépet azonnal üzemen kívül kell helyezni és a munkát csak a hiba elhárítása után szabad folytatni. A berendezés javítását csak azzal megbízott szakember végezheti. A gépeket és berendezéseket a munkaidő befejeztével, illetve elhagyásukkor le kell állítani, és akaratlan beindításuk ellen biztosítani kell. A villamos hajtású gépeket feszültségmentesíteni kell.
A rakodást végző dolgozók számára a lehulló anyagok ellen védősisak viselése kötelező.

Földvisszatöltés markoló szerelékkel
A földvisszatöltés ciklikus művelet, amelynek során először a markoló szereléket nyitott állapotban fejtő állásba kell juttatni, ahol a kanalat a felmarkolandó földre kell ejteni, majd a szereléket a talajba nyomva összezárni. A földdel telített, zárt szereléket a gép emelésével és forgatásával az ürítés helyére kell szállítani, majd a visszatöltendő munkagödör fölé emelni, ahol a markoló szerelék nyitásával és -a tapadástól függő mértékű- rázogatásával ki kell üríteni a szereléket. Ürítés után visszafordulva a markoló szereléket markolásra kész helyzetbe kell állítani és a ciklust a munka végeztéig szükség szerint kell ismételni.
A tömörítőgépek működésük jellege szerint lehetnek önjáró, vontatott vagy kézzel vezetett gépek. A tömörítés során az alkalmazott eszközöket a leghatékonyabb járatási sorrendben kell alkalmazni. Tisztában kell lenni a még eredményes járatok számával, a tömörítendő rétegek legkedvezőbb vastagságával, a víztartalom legkedvezőbb tömöríthetőségi értéken mért értékétől való megengedett eltérésével, a különböző helyi adottságok mellett a rendelkezésre álló eszközökkel elérhető legnagyobb tömörségi fok értékével.
Szemcsés talaj tömörítése: vibráló, döngölő eszközökkel, a hengerlés hatása csekély Homokliszt, iszapos homokliszt, iszap és sovány agyagok tömörítése: legjobb gumiabroncsos tömörítőt használni, de jól használhatók a bütykös- és vibrohengerek is. Sima henger csak az optimálishoz közeli víztartalom és terítési vastagság esetén alkalmazható, átázott talaj esetén semmiképpen. Aránylag jól tömöríthető döngölőkkel, de csak optimális víztartalom mellett, főként szűk munkatérben, kis tömeg esetén ajánlható. Tisztán rázó- vibráló eszközökkel e talajok nem tömöríthetők kellő mértékben.
Kövér agyag: nehezen tömöríthetők, legjobb eszköz erre a bütykös henger, vagy a gumiabroncsos tömörítők, de hatásuk csak optimális víztartalom körül megfelelő. Döngölő békáktól nedves talajban állva maradnak, túl szárazon túl sok a menetigény. Sima henger vagy vibrációs eszköz kövér agyag tömörítésére nem alkalmas. Szűk munkaterületen mégis kénytelenek lehetünk kisméretű döngölőket, vibrolapokat használni (hiába rosszabb tömörítőképességűek.)

Tömörítés
Tömörítőeszköz kiválasztása a munkahely méretétől függően:

	
	ha a talaj:

	
	Szemcsés:
kavics, homokos kavics, kavicsos homoh
	Gyengén kötött:
iszapos homok, vagy homokliszt, vagy homoklisztes iszap
	Kötött: iszap, agyag

	Tágas munkahelyen
	önjáró vibrohenger, vontatott vibrohenger, vibrolap, döngölő lemez
	önjáró vibrohenger,
vontatott
vobrohenger,
gumiabroncs
tömörítő, sima
henger, döngölő
lemez
	bütykös hengerek, gumiabroncsos tömörítő, esetleg sima henger, döngölő lemez

	Szűk munkahelyen
	vibrolap, önjáró vibrohenger
	önjáró vibrohenger, vibrolap, vibrodöngölö, Delmag-béka
	vibrodöngölö;
esetleg
Delmag-béka



A tömörítőeszköz hatásosságától függően:
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	gumiabroncsos tömörítő
	vibrodöngölö, bütykös hengerek, döngölök, Delmag-béka
	sima henger, Delmag-béka

	hatástalan
	sima henger, bütykös hengerek
	sima henger, bütykös hengerek
	vibrolapok



A föld tömörítésének módszerei:
· Földtömörítés vibrációs tömörítő lapokkal, kézi vibrációs hengerekkel, gépi döngölőkkel:
Homogén szerkezetű talajt vibrációval tömöríteni nem szabad.
A megfelelően elterített és előírt rétegvastagságú talaj felületén a beindított gépnek ugyanazon felületen annyiszor kell áthaladnia, ahányszor a megkívánt és ellenőrzött tömörségi fok azt igényli. A földmunka megkívánt tömörségi fokának nagyságát a tervező esetenként határozza meg, amelyet a szabványosított ellenőrző vizsgálatokkal kell igazolni és amely vizsgálatoknak gyakoriságát és mértékét szintén előírások határozzák meg.
A gép beindítása, leállítása, üzemanyaggal való feltöltése, napi karbantartása, tisztítása a munka részét képezi, hasonlóan az esetleg szükségszerűen felmerülő korlátbontás és korlát helyreállítás is.
A vibrációs ártalomnak kitett dolgozóknak a védőeszközöket viselniük kell, a szükséges pihenőidőket be kell iktatni.
· Földtömörítés vontatott, vagy önjáró hengerrel
Az előírt rétegvastagságban egyenletesen elterített talaj felületén, a tömörítendő felület szélére kell állni a tömörítő hengerrel, majd a terv szerint előírt vagy a munkavezető által meghatározott sebességgel a tömörítendő felület hosszabb oldalával párhuzamosan meg kell kezdeni a tömörítést. Az egymást követő hengerjáratokat 1/3 - 1/4 hengerszélességű átfedéssel kell végrehajtani úgy, hogy azonos hengerlési sávban közvetlenül egymás után legfeljebb kétszer haladjon a tömörítőgép. (Az oldalnyomás miatt.)
Amennyiben a felület teljes szélességén, vagy 4 -5 hengerlési sávon megtörtént az 1-2 hengerjárat, vissza kell térni a korábban már tömörített felületre és a szükséges járatszámmal el kell érni az előírt tömörséget. Önjáró hengerrel oda- visszamenetben, vontatott hengerrel a hengerlési szakasz végén történő megfordulással kel a tömörítést végezni.
A haladó henger előtt semmilyen körülmények között nem tartózkodhat senki. Amennyiben a haladás irányában bármilyen munka elvégzése szükségessé válik, a hengerrel le kell állni.
Több gép egyidejű munkavégzése esetén a gépek közötti távolság legyen legalább 5 méter. Indulás és irányváltoztatás előtt a gépkezelő köteles figyelmeztető hangjelzést adni.
A tömörség fokának meghatározását szabványosított ellenőrző vizsgálatokkal dokumentáltan kell végrehajtani, az előírt módszer és gyakoriság betartásával. Szükség szerint ellenőrizni kell a felület hullámosságát hullámosság- ellenőrző léccel és kézi vagy gépi igazítással a megkívánt egyenletességet el kell érni.
· Hengerek:
A hengerek csoportos vontatása is lehetséges így nagyobb felületet dolgozunk át, kevesebbszer kell ugyanazon a javon haladni, így időt takarítunk meg, a munkavégzés gazdaságosabb. Minél nagyobb a tömörítőeszköz talajjal érintkező felülete, azonos feszültség esetén annál jobban tömörödik a talaj. A tömörödés függ a terhelés időtartalmától és attól, egy sávon hányszor halad át a henger.
A sima felületű hengereket nagy felületen, csekély 15-20 cm mélységbeli hatásuk miatt kis rétegvastagság mellett, és ritkán alkalmazzuk. Nedves talajt nehezen tömörítenék.
A 4mm-es acélhuzalokkal rácsossá tett henger ballaszt anyaggal töltve jóval hatékonyabb. Kötött agyagos talajok tömörítésére nem használható a rácsok betömődése miatt.
A bütykös hengerek (juhláb henger, fogas henger, sündisznó henger) tüskékkel kialakított felülete lehetővé teszi a hengersúly kis felületen történő átadását, így hatékonyabban végzik a munkát (még eredményesebb, ha ballasztanyaggal feltöltjük). Egy felületet 10-12-szer kell megdolgozni velük, munkájuk a talajok átgyúrásán alapul. Alkalmazhatunk önjáró vagy vontatott, statikus vagy vibrációs hengert. Kötöttebb, agyagos talajok tömörítésére kiválóak.
A gumihengerek a legszélesebb körben alkalmazható tömörítőgépek. Iszapos, homokos kavics, üledékes lösz (meghatározott nedvességtartalom melletti) tömörítésére alkalmas, de kevésbé előnyös az alkalmazása kövér agyagtalaj vagy futóhomok esetében. Használhatjuk vontatott, nyerges vontatott illetve önjáró típusát. A keréknyomás csökkentésével növelhető a tömörítési felület.
· Ütögető tömörítőgépek:
Döngölő békák, döngölő lemezek.
Kis földmennyiségek esetén a döngölő békák a legjobb tömörítő eszköznek számítanak. Békával illetve vibrodöngölővel a tömörítés legáltalánosabb módszere a sávos döngölés (egymást 10-15cm-en átfedő sávokkal).
A döngölőlemez egyetemes kotrógépre szerelhető eszköz, szabadon leejthető súlyos tömb.


6. MUNKAMEGOSZTÁS ÉS LÉTSZÁMMEGHATÁROZÁS

A kitermelt föld markolószerelékkel ellátott földmunkagéppel történő mozgatása, visszatöltése egyéni munka.
A szükséges dolgozói létszám: l fő nehézgépkezelő munkagépenként Kézi mozgatás esetén: 1 fő kubikus
Gépi szállítás esetén: 1 fő gépkezelő (amennyiben a szállítószalag kezelőt igényel) 1 fő betanított gépkezelő munkás.
A föld gépi erővel történő tömörítése egyéni munka.
A célszerű legkisebb dolgozói létszám:
Kézi felszerelésekkel történő tömörítés esetén: lfő könnyűgépkezelő munkagépenként
Hengeres tömörítés esetén: lfő nehézgépkezelő munkagépenként
A földmunkagép kezelője a gép típusára érvényes gépkezelői jogosítvánnyal és munkavédelmi vizsgával rendelkezzék. Közúti forgalomban is résztvevő munkagép esetében a gépkezelőnek különleges gépjárművezetői jogosítvánnyal is kell rendelkeznie. A helyi forgalmi adottságoktól függően terelő őr(ök) biztosítása, illetve (hatályos) forgalmi jelzőtáblák elhelyezése lehet szükséges.
A vibrációs tömörítőlap és tömörítő henger kezelésével nőket és fiatalkorú dolgozókat megbízni nem szabad.
Amennyiben a munkákat terjedelmüknél fogva többen végzik, úgy a munka irányítására ki kell jelölni egy dolgozót, és a kijelölés tényét a többi dolgozó tudomására kell hozni. Az irányítással megbízott dolgozónak munkavédelmi vizsgát kell tennie. A munkán foglalkoztatottak előzetes orvosi alkalmassági, majd időszakosan ismétlődő vizsgálatokon kötelesek részt venni, melyek gyakorisága az életkortól függően:
· 18 — 40 életév között háromévente
· 40-50 életév között kétévente
· 50 év felett évente
A vibrációs ártalomnak kitett dolgozók orvosi alkalmassági vizsgálatát első ízben a munkába lépést követő hatodik hónap után, azt követően évente kell ismételni.
Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig az MVSZ-ben meghatározott, a munkakörüknek megfelelő, időszakonként ismétlődő elméleti és gyakorlati oktatásban kell részesíteni.


7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

A minőségi osztályozástól függő követelmények:
A földmunkák kivitelezése feleljen meg a tervdokumentációnak (alak- és mérethűségnek), illetve a külön előírásoknak.
A vállalkozó köteles saját munkájának jó minőségű elvégezhetősége céljából ellenőrizni azokat a munkarészeket, amelyekhez saját munkája csatlakozik.
Az eltakarásra kerülő szerkezet minőségét eltakarás előtt ellenőrizni kell. Az épületek melletti gödör feltöltését csak akkor szabad megkezdeni, amikor az épület teherbírása már megfelelő, pl. ha a betonszerkezet megkötött és a kellő szilárdságot elérte.

Organizációs bejárás:
A műszaki tervek birtokában helyszíni organizációs bejárást kell tartani.
A helyszíni bejárás során jegyzőkönyvben kell rögzíteni mindazokat az adatokat, amelyek a
költségvetés elkészítéséhez szükségesek.

Munkaszervezés:
Az organizációs tervnek részletesen tartalmaznia kell a munka műszakilag helyes és gazdaságos kivitelezési módját.
Ha a helyi adottságok megkívánják, külön el kell készíteni a következő részletterveket is:
· az anyagnyerőhelyek megnyitása
· a terítés és a tárolás módja
· talajcserék és talajjavítások A földmunka csak a munka megszervezésének részletes terve birtokában kezdhető meg. Ennek tartalmaznia kell a felvonulási és a technológiai tervet.

A munkahely átadása, alappontok:
A munkahely átadása alkalmával rendelkezésre kell bocsátani a terv szerinti összes irány- és magassági alappontot.
A kitűzés és a munkahely átadása közötti idő alatt elpusztult alappontok helyreállításáról gondoskodni kell, hogy azok a munka megkezdése előtt rendelkezésre álljanak.
Az alappontok átadásához mérethelyes vázlatot kell készíteni és azt, valamint a munkahely átadásának megtörténtét az építési naplóba be kell vezetni.
Az alappontok elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra is, hogy azok a munka folyamán mindvégig sértetlenül maradhassanak
A részletpontokat olyan sűrűn kell elhelyezni, hogy azok alapján a földmunka végleges felületének terv szerinti helyzete egyszerű mérőeszközökkel (pl.: vízszintmérő) ellenőrizhető legyen.
A tervdokumentációnak tartalmaznia kell a MI-04-173 szerinti részletes talajmechanikai szakvéleményt, az építési területnek a tervező által meghatározott körzetében található építmények helyét, az esetleges föld alatti létesítmények, vezetékek helyét, a közművezetékek nyomvonalát. A kivitelezés megkezdése előtt a tervdokumentációban előírtak szerint a meglévő közművezetékeket ki kell váltani, vagy védelmükről gondoskodni kell. A tervdokumentációban az erőtani tervezés feleljen meg az MSZ 15001 (Alapozások tervezésének általános előírásai), MSZ 15002/1 MSZ 15002/2 (Építmények alapozásának erőtani tervezése, Általános méretezési előírások, Földnyomások meghatározása), MSZ 15004 (Síkalapok határteherbírásának és süllyedésének meghatározása) előírásainak.

Földmunkaterv:
A földmunka terve olyan részletes legyen, hogy az alapján a munka kivitelezhető legyen. Tartalmazza:
· a helyszínrajzot
· a hosszszelvényt
· a keresztszelvényeket, vagy ezeket helyettesítő műszaki tervet
· a kitűzési vázlatot
· a mintaszelvényeket (mérettűrésekkel)
· a talaj szelvényeket, vagy talaj feltárási eredményeket
· a talaj fizikai j ellemzőket
· a tömegelosztási tervet. A tervdokumentáció információkkal szolgál a talajvíz és a közművek helyzetéről, az azokkal kapcsolatos tennivalókról. Műszaki leírást és költségvetést tartalmaz.
Változó talajviszonyok esetében tartalmaznia kell a talajok minőségi osztályozására és felhasználására vonatkozó utasítást is.

Munkaárok visszatöltése:
A visszatöltésre kerülő talaj minősége az érintett létesítmények szempontjából ne legyen kedvezőtlenebb tulajdonságú, mint az eredeti, kiemelt talaj. Visszatöltéskor és tömörítéskor a talaj víztartalma tegye lehetővé az előírt tömörség elérését. Ennek érdekében a nedves talajokat szükség esetén szikkasztani vagy száraz visszatöltésre alkalmas anyaggal porított mésszel kezelni, a túlságosan száraz talajokat pedig megfelelően nedvesíteni kell. (A kedvező víztartalmú kiemelt talajok káros víztartalom-változását célszerű védőtakarókkal mérsékelni). Ha a kivitelezés során kétely merül fel a száraz térfogatsúly küszöbértékét illetően, akkor ismételt vizsgálatot kell végezni, és a kapott értékek szerint kell a kivitelezést végrehajtani.
A visszatöltés során az esetleg süllyesztett talajvizet mindaddig süllyesztve kell tartani, amíg annak leszívás nélküli szintjét a visszatöltés legalább 0,5 m-el meg nem haladja, a vízszint süllyesztését csak a visszatöltés befejezése után szabad fokozatosan megszüntetni.
A felszíni vizek elvezetéséről gondoskodni kell, hogy a csapadékvíz a földmunka állékonyságát sem építés közben, sem a munka befejezése után ne veszélyeztesse, talajmozgást ne okozzon. Vízelvezető árkok, csatornák építése, bővítése során a beépített anyagban 10 cm átmérőnél nagyobb rögök nem lehetnek. A talajvíz távoltartása céljából telepített gyűjtőaknák nem lehetnek a végleges építmény alapjainak határain belül.
A talajt legfeljebb 30 cm vastag rétegekben szabad visszatölteni és 10 cm- nél nagyobb átmérőjű rögöket nem tartalmazhat.
A munkaárok szélessége megszabja az alkalmazható tömörséget. A kistömegű munkára többnyire vibrólapok, kézi vibróhengerek és vibródöngölők jöhetnek számításba. Kivételes esetekben (ha a környező földtömegben nem tesz kárt a felhasznált víztömeg- többnyire csak homokok és homokos kavicsok esetében jellemző), a visszatöltendő szemcsés talajt iszapolással, hidrovibrálással is bedolgozhatjuk. Az iszapolással elérhető tömörségi fok azonban a burkolat alatti 50 cm-es kívánt vastagságú tömör réteghez nem elegendő.
Különös gonddal kell elkészíteni a közművek munkaárkaiban a csőágyazatot, amely a kavicsnál durvább anyagot nem tartalmazhat. Ha külön előírás, terv másként nem intézkedne, a csőágyazat készítéséhez homokot kell használni. Ha a terv beton csőágyazatot irányzott elő, akkor a tervnek a cső beágyazásának méretadatait pontosan tartalmaznia kell. Tömörítő gépek 50cmnél jobban nem közelíthetik meg a szerkezetet (nagyobb átmérőjű csövek és egyéb érzékeny szerkezetek esetében a védelmet jelentő takaróréteg szükséges vastagsága- tömörítő eszköztől függően- l-2m is lehet).
Csővezetéki munkaárok visszatöltésekor a cső melletti földtestet általában kézzel szokták tömöríteni. Az újabb fajtájú csövek fektetési előírásai gyakran meghatározzák a cső melletti talaj szemösszetételét, a tömörítőeszközt és annak járatszámát is.
Vezetékek mellé és fölé 50 cm vastagságban kődarabokkal keveredett földet visszatölteni nem
szabad.
A földmű védőrétegének a tervezettől megengedett eltérése I. II. III. minőségi osztályban:
· a felület szintmagasságában I. +20 mm  II. +30 mm   III. ±40 m
· a felület szélességében	I. -100mm II. -120 mm III. -150 mm
(Pozitív eltérés megengedett.)
A visszatöltés tömörségi fokát és a tömörség ellenőrző minták számát esetenként kell előírni. Ugyancsak elő kell írni a csatornák és vízvezetékek közvetlen környezetében szükséges visszatöltés anyagát, megkívánt tömörségi fokát, a bedolgozás módját. Ingatlanok közműbekötéseinek készítésénél tömörségi mintákat csak külön előírás esetén kell venni.
A visszatöltést, elterítést csak az előírt rétegvastagságban szabad végezni, új rétegeket csak az alatta lévő réteg megfelelő tömörítése után szabad teríteni.

Tömörítés
A földmunka minőségét a talaj összetételén kívül elsősorban a tömörség jellemzi. N
A munka során a munkaterületen jelölt létesítmények, tereptárgyak (vezetékek, építmények, élőfák, stb.) nem károsíthatok.
A talaj tömörítéséhez szükséges optimális víztartalmát mindenkor biztosítani kell, túl vizes talaj viszont nem tömöríthető.
Az előírt terítési- tömörítési rétegvastagságoktól tilos eltérni; csak az előírt rétegvastagságot szabad tömöríteni, annál vastagabb réteg esetén a vezetőnek jelenteni kell a szabálytalanságot.
A megszabott járatszámot, ütésszámot be kell tartani, azt a lehető leggyakrabban ellenőrizni kell. Lefektetett csőcsatornák, vezetékek melletti 50cm-es zónában a tömörítésre különös gondot kell fordítani, gépi döngölőt alkalmazni nem szabad.
Sem a terítést, sem a hengerlést fagyott talaj esetén, 5°C alatt végezni nem szabad. A visszatöltés megengedett méreteltérései MSZ- 04.802/1-82 szerintiek lehetnek. A földművek tömörségének megengedett eltérései az MSZ- 04.802/1-81 szerintiek. A hengerelt felületnek előírt tömörségűnek, egyenletesnek, fésű nélkülinek kell lennie. A hengerelt felületen a víz nem állhat meg, szennyeződés nem lehet rajta.

A visszatöltött talajrétegek ajánlott tömörségei:
· Csőágyazat esetében				85%
· A csőágyazat fölötti talajrétegek esetében	90%
· Épület körüli talajvisszatöltés esetében		90%
· Burkolat alatti talajréteg esetében		95%

A tömörség ellenőrzése:
Az előírt tömörségi fok elérését helyszíni vizsgálatokkal kell igazolni. A vizsgálatoknak már a földmunka megindulásakor el kell kezdődniük. Tömörségi ellenőrzést kell végezni:
· minden 1500 m.3 visszatöltésből
· a földmű műtárgyhoz csatlakozó szakaszán
· ott, ahol a tömörséget illetően gyanú merül fel Az előírt tömörségi minták száma csak akkor csökkenthető, ha az első vizsgálatok eredményei kielégítők, a beépített talaj és a tömörítési mód sem változik, és az időjárás nem esős.

Tömörségi fok mérése könnyű ejtősúlyos berendezéssel
A módszer előnye, hogy független a sűrűségtől és az inhomogenitástól, ráadásul a korábbi módszereknél pontosabb, gyorsabb, és kevésbé költséges. A módszer egyrészt méri a hagyományos dinamikus modulust, mint teherbírást, másrészt az ejtések hatására létrejött tömörödési görbéből számítható a tömörségi fok is.
A tömörített rétegen egy súlyt ejtegetve a laboratóriumi Proctor-géppel egyező mértékű munkát végzünk a helyszínen, az adott víztartalmú rétegen. Az így meghatározott tömörséget helyi, relatív tömörségi foknak (CrE%) nevezzük (értékét az optimális víztartalomhoz kell igazítani).
A relatív helyszíni tömörségi fokot az ejtésenként mért süllyedésekből határozzuk meg. Mivel
a süllyedés (magasság különbség) és a hengerek tömörségi foka szorosan összefügg, az azonos munkával létrehozott alakváltozásból a (kiinduló) tömörségi fok azonos módon számolható.
A természetes víztartalom mellett elért helyszíni relatív tömörségi fok kizárólag a hengerlési munkától függ.
A földtöltések kivitelezésekor - nagyobb jelentőségű és terjedelmű munkák során- az egyszerre elterítendő rétegek vastagságát (a töltés anyagától és a tömörítés módjától függően) - próbaterítés és próbatömörítés alapján kell meghatározni. Ilyen esetekben a munkát helyszíni talajmechanikai vizsgálatok segítik, és egyúttal ellenőrzik az elvégzett munka minőségét.
A munka végeztével, tereprendezés során is érvényesek a víztávoltartásra, rétegvastagságokra, tömörítésre vonatkozó szabályok
A területrendezés felületi szintjeinek mérettűrései:
(a tervezettől megengedett eltérés mm-ben megadott értéke szerint I. II. III. minőségi osztályba sorolva)
· Nyers földmunka I. ±100 II. ±150 III. ±200
· Durva tökör	I. ±50     II. ±50    III. ±80
· Finom tükör	I. ±30    II. ±40    III. ±50


8. VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS TERMELÉSI TÉNYEZŐK

Fizikai hatású tényezők:
· Mozgó munkagépek mellett végzett munka veszélye:
Védekezés módja:
· fegyelmezett és fokozott figyelemmel történő munkavégzés,
· a gép kezelését és karbantartását a vonatkozó utasításban leírtak szerint kell végezni,
· forgó és mozgó alkatrészeket burkolni kell
· Zaj- és vibrációs ártalom veszélye:
Védelem módja:
· hallásvédő használata,
· laticellel bélelt védőkesztyű használata, 
· váltott időtartamú munkavégzés
· Időjárási ártalmak veszélye:
Védelem módja:
· hideg időben meleg védőruha, esős, csapadékos időben gumi-, vagy műanyag csizma, esőköpeny vagy vízhatlan kabát használata,
· védőital kiszolgálása,
· melegedőhelyiség biztosítása
· Tűz- és robbanásveszély:
Védelem módja:
· csak álló motor melletti üzemanyagfeltöltés,
· figyelmes munkavégzés,
· tűzvédelmi előírások betartása.
· Hidraulikus rendszer túlnyomásának veszélye:
Védelem módja:
· túlnyomást korlátozó szelep beépítése,
· tűzvédelmi előírások betartása
· Feldőlés veszélye:
Védelem módja:
· figyelmes munkavégzés,
· hangjelző automata beépítése a megengedett mértéken túli dőlés jelzésére,
· biztonsági fülke alkalmazása,
· egyenetlen terep esetén irányító felügyelet biztosítása
· Elcsúszás, elesés, botlás veszélye:
Védelem módja:
· a vízelvezetésről történő állandó gondoskodás,
· fokozott figyelemmel történő  közlekedés és munkavégzés,
· a munkavégzés helyét a síkosságtól mentesíteni kell
· Földomlás veszélye:
Védelem módja:
· rézsűs kiképzés vagy dúcolás készítése,
· csapadék- és talajvizek elvezetése,
· [bookmark: _GoBack]a munkaárok szélét a szakadó lapon belül terhelni csak méretezett dúcolás esetén szabad
· Fejsérülés veszélye:
Védelem módja:
· fejvédő sisak használata,
· a visszahulló rögök, kődarabok megakadályozására, lábdeszkával ellátott védőkorlát alkalmazása
· Leesés, beesés veszélye:
Védelem módja:
· az 1,0 m-nél mélyebb árok, gödör esetén
· szakszerűen megépített védőkorlát alkalmazása
· biztonságosan megépített és rögzített le -és feljáró biztosítása
· a töltésoldal lépcsős kiképzése a tömöríthetőség érdekében
· fokozott figyelemmel történő közlekedés és munkavégzés
· Áramütés veszélye:
Védelem módja:
· a villamos gépek érintésvédelmének biztosítása és hatásosságának rendszeres ellenőrzése,
· javítási, karbantartási munkát csak szakember végezhet, áramtalanítás után
· A munka közben gyűrűt, láncot, órát stb. viselni nem szabad.
A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét és munkagépét tisztán és rendben elhagyni. A szerszámokat, eszközöket, a géptartozékokat és gépalkatrészeket az arra kijelölt zárható helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell szállítani.


9. Minőségellenőrzési táblázat

	Az ellenőrzés
tárgya
	Az ellenőrzés
módja
	Az ellenőrzés
elvárt értéke
	Az ellenőrzés
gyakorisága
	Az
ellenőrzést végzi
	Megjegyzések

	1. Megelőző szerkezetek, munkák készültségi foka

	az építéshely
területét, a
munkaárok,
munkagödör
határvonalától mért
körzetet veszélyes
termelési területnek
kell tekinteni
	szemrevételezés
kivitelezési terv
alapjárT~
	6,00 m szélességű
körzetben, a
kiviteli tervnek
megfelelően
	munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
veszélyes
termelési terület
meghatározva,
az idegeneket
távol kell tartani

	a terveken fel van
tüntetve a védelmi
körzet, az állandó és
ideiglenes vezetékek
nyomvonala, a
különböző
létesítmények,
berendezések
	szemrevételezés
kivitelezési terv
alapján
	teljes mértékben
megfelel a
kivitelezési terv
adatainak
	munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
terveken fel
vannak tüntetve c
munkaterület
fontos adatai

	a föld alatti és föld
feletti vezetékek fel
vannak tárva és
jelentőségüknek
megfelelően
biztosítottak
	szemrevételezés
kivitelezési terv
alapjáfí
	teljes mértékben
megfelel a
kivitelezési terv
adatainak

	munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
vezetékek
feltártak,
biztosítottak

	munkaterület
felülvizsgálata,
esetleges
hiányosságok
megszüntetése
	szemrevételezés
organizációs
terv alapján
	teljes mértékben
megfelel az
organizációs terv
követelményeinek
	munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető,
munkacsapat
vezetője
	megfelelt, a
hiányosságokat
megszüntették

	a kitűzési
határpontok
kibiztosítottak, a
gépkezelő ismeri a
terv tartalmát, a
kitűzés adatait, a
munkavégzés
feltételeit
	szemrevételezés
organizációs
terv alapján
	teljes mértékben
megfelel az
organizációs
követelmé-
nyeknek
	munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	a gépkezelő
kellően informált
munkavégzése
akadálytalan

	a földvisszatöltési és
tömörítési munkák
kivitelezése,
munkavédelmi
feladatai meg vannak
tervezve
	szemrevételezés
organizációs
terv alapján
	terjes mértékben
megfelel az
organizációs
tervnek
	munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a tervd
hiánytalanul
rendelkezésre
állnak



	a földmunka szükséges összetételű és szerkezetű, megfelelő állapotú anyaga a beépítés helyén rendelkezésre áll
	szemrevételezés
tervezői előírások és organizációs terv alapján,
mérés
	megfelel a terveknek
	munka
megkezdése előtt egyszer
	felelős
műszaki vezető
	megfelelt, a feltételeket kielégítő minőségű anyag rendelkezésre á

	a tömörítendö terület kiteijedési, magassági méretei egyértelműen kijelöltek a tömörítési munka megkezdése előtt olyan módon, hogy a munkát ne akadályozzák
	szemrevételezés kivitelezési terv alapján
	a kivitelezési terv
adatainak
megfelel
	munka
megkezdése előtt egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a tömörítendö
terület méretei egyértelműen, a munkát nem akadályozón kijelöltek

	a munkagépek felvonulási területei egyértelműen kijelöltek a munka megkezdése előtt olyan módon, hogy a munkát ne akadályozzák
	szemrevételezés
organizációs terv alapján
	az organizációs terv adatainak megfelel
	munka
megkezdése előtt egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a szükséges terek biztosítottak, egyértelműen kijelöltek, a munkát nem akadályozzák

	a tömörítés foka, és annak eléréséhez szükséges tömörítési munka mennyisége, ill. a terítési rétegvastagság meghatározott
	szabványosított ellenőrző vizsgálatok, kis ejtösúlyos tömöri thetőségi vizsgálat
	tervezői előírás
alapján
a terítés előírt
rétegvastagságát
± 5 cm
pontossággal kell
betartani
	minden 1500 mJ visszatöltött anyagból, gyanú felmerülése illetve külön előírás esetén végzendő tömörségi vizsgálat
	felelős
műszaki vezető
	megfelelt, a
tömörítéssel
kapcsolatos
elvárások
tisztázottak

	a tömörítendö felület úgy van
elegyengetve, hogy az egyenetlenségek, rögök ne okozhassák a tömörítőeszköz felborulását, illetve annak munkavégzését
	szemrevételezés
	gépparaméterek
függvényében meghatározott alapérték
	rétegenként a
tömörítés
elkészültekor
	felelős
műszaki vezető
	megfelelt, a tömörített felük kellő módon elegyengetett, a gépeket nem fenyegeti borulási veszély-

	munkaárok,
munkagödör szélének lezárása
	szemrevételezés organizációs terv alapján
	az organizációs terv előírása szerint kétsoros védőkorlát és legalább 15 cm magas lábdeszka
	munka
megkezdése előtt és után
	felelős
műszaki vezető
	megfelelt, a munkaárok,
munkagödör a
követelményeke.
kielégítő
védőkorláttal
lezárt



	a védőkorlátokon
	szemrevételezés
	teljes mértékben
	kedvezőtlen látási
	felelős
	megfelelt, a

	vörös színű
	organizációs
	megfelel az
	viszonyok esetén
	műszaki
	védőkorlátok

	akadályvilágítás
	terv alapján
	organizációs terv
	és éjszaka
	vezető
	akadályvilágítása

	meglétének
	
	elvárásainak
	
	
	biztosított

	ellenőrzése
	
	
	
	
	

	alaptest meglétének
	szemrevételezés
	teljes mértékben
	munka
	felelős
	megfelelt, az

	ellenőrzése
	kivitelezési terv
	megfelel az
	megkezdése előtt
	műszaki
	alapozási terv

	
	alapján
	alapozási tervnek, teherbíró
	egyszer
	vezető
	szerint, pontosan elkészült

	különleges időjárási
	szemrevételezés
	megfelel az
	különleges
	felelős
	megfelelt, a

	viszonyok esetén a
	organizációs
	organizációs terv
	időjárási
	műszaki
	szükséges

	veszélyes tereprészek
	terv alapján
	elvárásainak
	viszonyok
	vezető
	óvintézkedésekéi"

	ellenőrzése (nyitott
	
	
	(csapadék, szél.
	
	megtették

	árkok, gödrök)
	
	
	fagy) esetén a munka megkezdése, folytatása előtt
	
	

	2. Szerszámok, felsze
relések, segédesz
cözök, gépek, védőeszközök

	szerszámok megléte
	próba
	munkavégzésre
	műszakonként
	műszakvezető
	megfelelt,

	és alkalmassága
	
	alkalmas,
	kétszer (elején és
	
	munkavégzésre

	
	
	hiánytalan állapot
	végén)
	
	alkalmas, hiánytalan
szerszámkészlet

	felszerelések megléte
	próba
	munkavégzésre
	műszakonként
	műszakvezető
	megfelelt,

	és alkalmassága
	
	alkalmas,
	kétszer (elején és
	
	munkavégzésre

	
	
	hiánytalan állapot
	végén)
	
	alkalmas,
hiánytalan
állapotú
felszerelések

	segédeszközök
	próba
	munkavégzésre
	műszakonként
	műszakvezető
	megfelelt,

	megléte és
	
	alkalmas.
	kétszer (elején és
	
	munkavégzésre

	alkalmassága
	
	hiánytalan állapot
	végén)
	
	alkalmas,
hiánytalan
segédeszközök

	gépek megléte és
	próba
	munkavégzésre
	műszakonként
	műszakvezető
	megfelelt,

	alkalmassága
	
	alkalmas,
	kétszer (elején és
	
	munkavégzésre

	
	
	hiánytalan állapot
	végén), illetve akut
rendellenesség észlelésekor
	
	alkalmas, hiánytalan állapotú gépek

	védőeszközök
	próba
	munkavégzésre
	műszakonként
	műszakvezető
	megfelelt,

	megléte és
	
	alkalmas,
	kétszer (elején és
	
	munkavégzésre

	alkalmassága
	
	hiánytalan állapot
	végén)
	
	alkalmas, hiánytalan állapotú védőeszközök



	3. Anyagok

	termett talaj, kitermelt földanyag
	szemrevételezés, mérés
	beépítésre alkalmas, megfelelő minőség
	egyszer, a
visszatöltés megkezdése előtt
	műszakvezető
	megfelelt, beépítésre alkalmas minőségű és állapotú föld

	üzemanyag a gépekhez rendelkezésre áll
	szemrevételezés
	a gép típusának megfelelő,
szennyeződésmentes
	minden gépfeltöltés előtt
egyszer
	műszakvezető (de a
gépkezelő biztosítja)
	megfelelt, az
üzemanyag rendelkezésre é (minőségét a beszállító garantálja)

	
	
	
	
	
	

	4, Munkakörülmények, munkafeltételek

	munkaterület megléte
	szemrevételezés organizációs terv alapján
	az organizációs
terv elvárasait
kielégítő
minőségben
álljon
rendelkezésre
	munka megkezdése előtt egyszer
	műszakvezető
	megfelelt, a munkaterület kijelölve rendelkezésre á

	a munkaterület átvétele
	szemrevételezés organizációs terv alapján
	az organizációs terv szerint építési naplóban rögzített
	munka megkezdése előtt egyszer
	műszakvezető
	megfelelt, a
munkaterület átvételét írásos dokumentum rögzíti

	munkavédelmi szempontok
	szemrevételezés
organizációs terv alapján
	az organizációs terv szerint munkavégzésre
alkalmas
	munka megkezdése előtt egyszer
	műszakvezető
	megfelelt,
munkavédelmi
szempontból
minden

	biztonságos
munkavégzés
feltételeinek
ellenőrzése
	szemrevételezés organizációs terv alapján
	az organizációs terv szerint munkavégzésre
alkalmas
	munka megkezdése előtt egyszer
	műszakvezető
	megfelelt, a munkavégzés
biztonságos

	a szükséges
szerszámok, védőeszközök, segédeszközök, felszerelések, és gépek a helyszínen rendelkezésre állnak- e
	szemrevételezés organizációs terv alapján
	az organizációs terv szerint munkavégzésre alkalmas biztonságosan alkalmazhatóak, ép állapotúak legyenek
	műszakonként kétszer (műszak
elején és végén)
	műszakvezető
	megfelelt, a
szerszámok, felszerelések, gépek,eszközö rendelkezésre állnak

	a bedolgozandó anyag folyamatosan rendelkezésre áll- e
	szemrevételezés organizációs terv alapján
	az organizációs tervnek megfelelően a földanyag folyamatosan rendelkezésre áll
	műszakonként kétszer (elején és végén)
	műszakvezető
	megfelelt, az
anyag rendelkezésre á



	a tömörítés követelményei
meghatározottak (tömörség foka, munkamennyiség, géptípus, járatszám, rétegvastagság)
	tervezői előírás szerint
	a tervezői
előírásoknak megfelel
	a munka megkezdése előtt egyszer
	műszakvezető
	megfelelt, a tömörítési
igények világos

	a tömörítés a közelben lévő építmények, földmüvek és dúcolatok állagát, állékonyságát veszélyezteti- e
	szemrevételezés, mérés
	az említett létesítményeket nem
veszélyezteti, a munkavégzés egyéb zavaró körülményeterepszint alatti szilárd tárgy, üreg- ellenére nem következik be baleset, géptörés, üzemzavar
	a munka
megkezdése
előtt és a munka
folyamán
időszakosan
(kéthetente)
	műszakvezető
	megfelelt,
a közeli
létesítmények
állaga,
állékonysága a
mérések,
megfigyelések
tanúsága szerin
nem
veszélyeztetett

	több műszakban történő tömörítés esetén a durvább fázisok mesterséges fénynél is végezhetők, finom igazításokat célszerűen természetes fénynél végeznek
	szemrevételezés
organizációs terv alapján
	a munka finom igazítását lehetőleg természetes fény mellett végezzék
	a munkafázistól és a fényviszonyok
alakulásától függően a kritikus
helyzetekben
	műszakvezető
	megfelelt, a munkát kielégít fényforrás melk végzik

	a munkagödörbe való lej utas lehetősége,a védőkorlát biztosított, a dúcok épek
	szemrevételezés
organizációs terv alapján
	megfelel az organizációs terv előírásainak
	munka
megkezdése előtt egyszer
	műszakvezető
	megfelelt, a
munkagödörbe
való lejutás
lehetősége,
védőkorlátja
biztosított, dúca
épek





	a munkaterületen
egyidőben dolgozók
egymás munkáját
nem akadályozzák.
egymás testi épségét
nem veszélyeztetik, a
gépek közlekedési
rendje szabályozott,
az irányító felügyelet
biztosított
	szemrevételezés
organizációs terv
alapján
	a munka-
megosztás jól
szervezett,
összehangolt a
munkavégzés
	folyamatosan
	műszakvezető
	megfelelt, a
munkavégzés
irányított,
szabályozott, így
kellően
gyors, hatékony
biztonságos

	a villamos gépek
üzemeltetéséhez
szükséges
csatlakozóhelyek 20
m-en bel ült adottak
a szállító jármű
terhelése
	szemrevételezés
organizációs terv
alapján, mérés
szemrevételezés.
mérés
	az organizációs
tervnek
megfelelően
elérhetőek
egyenletes, nem
túlzott terhelés
	a munka
megkezdése
előtt egyszer
minden
szállítási ciklus során
	műszakvezető
műszakvezető
	megfelelt, a
csatlakozóhelyek
20m-en belül
adottak
megfelelt,
a jármű nem túlterhelt

	a szükséges számú,
szükséges
képzettséggel
rendelkező, a
feltételeket kielégítő
dolgozó a
munkahelyen
rendelkezésre áll
	szemrevételezés,
képzettség
igazoltatása
	a dolgozó
rendelkezik a
szükséges
érvényes
jogosítvánnyal.
képzettséggel,
orvosilag
alkalmas,
feladatkörét maradéktalanul
ellátó (felnőtt) férfi
	a munka
megkezdése
előtt egyszer
	felelős műszaki
vezető
	megfelelt, a
szükséges dolgoz
létszám a
szükséges
képzettséggel és
azt igazoló
dokumentummá
rendelkezésre áll

	vontatott
tömörítőgép
megfordulási
lehetősége a
tömörítési szakaszok
végein biztosított
	szemrevételezés
organizációs terv
alapján
	az organizációs
tervnek megfelel
	a munka
megkezdése
előtt egyszer
	műszakvezető
	megfelelt, a gép<
megfordulási
lehetősége adott

	a földfelület
egyenletessége, a
talaj
nedvességtartalma
	szemrevételezés,
mérés
	a talaj tömöríthető
állapotú
	rétegenként,
minden esetben,
mikor felmerül
a túl nagy nedvességtartalom gyanúja
	műszakvezető
	megfelelt, a
felület optimális
víztartalmú és
egyenletes

	időjárási
körülmények
kielégítők- e
	szemrevételezés
mérés
	a tömörítési igény
még elérhető, a
munkagép
felszínen
maradása biztosított
	csapadékos,
hideg idő esetén
a munka
megkezdése
előtt
	műszakvezető
	megfelelt, az
időjárási
körülmények
nem veszélyez-
tetik a munkát



	természetes világítás kielégítő-e
	szemrevételezés
	ha nem kielégítő: mesterséges világításról kell gondoskodni, megvilágítás értéke: 15 lux
	folyamatosan, ahogy a fényviszonyok
változnak
	műszakvezető
	megfelelt, a szükséges megvilágítás természetes, vagy mesterséges útoon adott

	A dolgozó részére biztosítani kell:
-	ivóvizet.
-	szociális helyiségeket
(öltöző, mosdó, zuhanyzó.
WC).
-	étkezésre alkalmas
helyiséget.
-	elsősegélynyújtó
felszerelést.
-	+ 4"C alatti napi
középhőmérséklel esetén
védőital kiszolgálásáról,
melegedöhelyiségrol. hideg
elleni védőruházatról kell
gondoskodni.
	szemrevételezés organizációs terv alapján
	teljes mértékben kielégíti az organizációs tervbe foglalt igényeket
	munka
megkezdése
előtt
	műszakvezető
	megfelelt, a dolgozók részére biztosítva vannak a szükséges helyiségek, elsősegélynyújtó felszerelés, ivóvíz, + 4 °C alatti napi közép hőmérséklet esetén fizikai védelem

	0 °C alatti hőmérséklet esetén
	mérés hőmérővel
	0°C alatt terítést, hengerlést
végezni nem szabad
	munka megkezdése
előtt,
amennyiben a hőmérséklet várhatóan elérheti a 0 °C-ot, illetve az alá süllyedhet
	műszakvezető
	megfelelt, a munka végezhető

	

	

	5. Munka leírása

	a munkagép kezelője átveszi a területet a művezetőtől
	szemrevételezés,
kommunikáció, rögzítés az építési naplóban
	A munkaterület munkavégzésre
alkalmas állapotban van
	a munka
megkezdése előtt
	felelős műszaki
vezető
	megfelelt,
munkavégzésre alkalmas

	közterületen vezető csatornák, vezetékek, kábelek árkai az előírásoknak megfelelően kerülnek feltöltésre
	szemrevételezés organizációs terv alapján
	az organizáció előírásai szerint
	folyamatosan
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, az említett árkok előírás szerint vannak feltöltve





	a visszatöltendö
anyag lapáttal
történő bekarolása,
szállítóeszközről
történő lebontása
során az előírt
rétegvastagságot
szem előtt kell
tartani, az egyes
újabb rétegek csak a
megelőzők kívánt
tömörségének
elérése után
tömöríthetök
	szemrevételezés,
mérés
	tervezői előírás
szerint
	rétegenként
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, az
egyes újabb
rétegek csak a
megelőzők kellő
tömörségének
elérése után
téríthetők az e-
lőírt
rétegvastagság
betartása mellett

	a visszatöltendö
anyag minősége
	szemrevételezés,
mérés
	szerves anyagot,
szennyeződést.
nagy rögöket nem
tartalmazó, nem
mállékony, nem fagyott, kellően száraz legyen
	a munka
megkezdése előtt
egyszer, hosszabb
munkaszünetek
után a bedolgozás előtt
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
visszatöltés
anyaga
bedolgozható
minőségű

	az anyag mozgatása
kézi vagy gépi erővel
	szemrevételezés
organizációs terv
alapján
	organizációs
tervnek megfelel
	a terítési munka
megkezdése előtt
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, az
anyag kézi vagy
gépi erővel
szabályosan
mozgatott

	a szállítóeszköz(ök)
ürítése a terítést
végző dolgozók által
irányított
	szemrevételezés
organizációs terv
alapján
	az organizációs
tervnek
megfelelően az
anyag ürítését a terítést végzők irányítják
	folyamatosan
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a terít
végző dolgozók
irányítják a
szállítóeszközök
ürítését

	a munkaárok
szeméttől,
szennyeződéstől
mentes kell legyen
	szemrevételezés
	a munkaárok
visszatölthető
állapotú
	a visszatöltés
megkezdése előtt
	műszakvezető
	megfelelt, a
munkaárok
szennyeződések-
től, dúcolatok
maradványaitól
mentes

	a földtömörítésnek
az előírások szerint
kell történnie
	organizációs terv
alapján
szabványosított
	tervezői előírás
szerinti
tervezői előírás
	az előző réteg
tömörítését
követően
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
tömörítés előírás
szerint zajlott

	a tömörségi fok
ellenőrzése kis
ejtősúlyos
vizsgálattal
	vizsgálat szerint
	szerinti érték
	rétegenként
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt,
\ kellő  totnofse
>            I
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	több gép egyidejű
munkavégzése
esetén távolságuk
legalább 5m kell
legyen, induláskor,
irányváltoztatáskor
kötelesek
hangjelzést adni
	szemrevételezés
organizációs terv
alapján
	organizációs
tervnek megfelel
	több gép egyidejű
munkavégzése
esetén
	műszakvezető
	megfelelt, a
munkát
szabályosan
végezték

	6. Létszám- méghatá
rozás, munkameg
osztás

	
	
	
	
	
	

	dolgozók
	orvosi
alkalmasság,
időszakos orvosi
vizsgálat
	egészségi
állapotuk
lehetővé teszi a
munkavégzést
	munkába állás
előtt, illetve
-18-40 éves korig
3 évenként, -40-50 életév között 2 évenként, -50 év felett évenként A vibrációs ártalomnak kitett dolgozók esetében a munkába állást követő 6, hónap után, majd évente.
	orvos
	megfelelt, orvosi
szempontból
lehetséges a
dolgozók
alkalmazásba vétele

	újonnan belépő
dolgozóknak
elméleti és
gyakorlati
munkavédelmi
oktatásban kell
részesítve lennie
	kommunikáció,
igazoló papírok
ellenőrzése
	munkakörüknek
megfelelően
	munka
megkezdése előtt
egyszer, a
továbbiakban
pedig az MVSZ-
ben meghatározott
időszakonként ismételve
	felelős
műszaki
vezető
	a dolgozók
oktatásban
részesültek

	irányítással
megbízott dolgozó
munkavédelmi
vizsgát tett-e
	igazoló papírok
ellenőrzése
	írásos doku-
mentum igazolja
a munka-védelmi
képzettséget
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	az irányító
dolgozó a vizsga
letette

	markolószerelékkel
ellátott
földmunkagép
kezelésével
megbízott dolgozó
	szemrevételezés,
képzettséget
igazoló papírok
ellenőrzése
	1 fö képzett
nehézgépkezelő
munkagépenként
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	A földmunkagép
Kezelője a gép típusára érvénves gépkezelői
jogosítvánnyal és
munkavédelmi
vizsgával rendelkezzek Közúti forgalomban résztvevő munkagép | esetében a gépkezelőnek különleges gépjárművezetői jogosítvánnyal is kell
rendelkeznie.

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	kézi anyagmozgatást
végző dolgozó
	szemrevételezés
	1 fö kubikus
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	kellően kioktatoTT
felnőtt férfi
dolgozó

	gépi szállítást
(szállítószalagon)
irányító dolgozó
	szemrevételezés.
képzettséget
igazoló papírok
ellenőrzése
	1 fő gépkezelő
(amennyiben
szükséges a
szalag kezeléséhez)
1 fő betanított
gépkezelő
munkás
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	kellően kioktatott'
megfelelő
képesítéssel
rendelkező felnőtt férfi dolgozó

	gépi tömörítést
végző dolgozó
	szemrevételezés,
képzettségei
igazoló papírok ellenőrzése
	1 fö
nehézgépkezelő
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	nőket és
fiatalkorú
dolgozókai alkalmazni tilos

	kézi felszerelésekkel
történő tömörítést
végző dolgozó
	szemrevételezés.
képzettséget
igazoló papírok ellenőrzése
	1 fő
könnyűgépkezelö
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	nőket és
fiatalkorú
dolgozókat alkalmazni tilos

	7. Minőségi követelni
ények



	a tervdokumentáció
hiánytalanul
rendelkezésre áll
	szemrevételezés
a munkajellege
szerint
	a munka
elvégzéséhez
szükséges tervek adottak
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
tervek
hiánytalanok

	a földmunkák
kivitelezése megfelel
a tervdokumentáció-
nak, illetve a külön
előírásoknak
	szemrevételezés
a
tervdokumentá-
ció alapján
	megfelel a tervek
elvárásainak
	a munka
befejezése után
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
kivitelezés terv
szerint, ahhoz
hűen történt

	a megfelelő minőségű eredmény elérése érdekében vállalkozó ellenőrzi azokat a munkája során eltakarásra kerülő szerkezeteket, illetve azokat a munkarészeket, melyekhez saját munkája csatlakozik
	szemrevételezés
kivitelezési terv
alapján
	a csatlakozó
szerkezetek
megvalósítása
kivitelezési
tervhez hü,
állapota kielégítő
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
csatlakozó
munkarészek terv
szerint
megvalósultak

	organizációs bejárást
kell tartani,
tapasztalatait
jegyzőkönyvben
rögzíteni,
organizációs tervet
kell készíteni, mely
elősegíti a gyors,
hatékony,
biztonságos
munkavégzést
	organizációs terv
szerint
	az organizációs
lépések terv
szerint
megtörténtek
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	az organizációs
bejárás
megtörtént

	a munkaterület
átadásakor a kitűzési
pontok, alappontok
precízen
rendelkezésre állnak
	szemrevételezés
földmunkaterv
alapján
	a terület kitűzési
alappontjai,
kiterjedési
méretei terv
szerint rendelkezésre
állnak
	a munka
megkezdése előtt
egyszer
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
kitűzések ponto -
rendelkezésre
állnak

	a munka során a
felszíni vízelvezetés,
talajvíz távoltartása
biztosított
	szemrevételezés
foldmunkaterv
alapján
	a felszíni és
talajvizek a
munkálatok során
terv szerint távol vannak tartva
	folyamatosan
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt,
a túlzott
nedvesség
veszélyét elhárították

	a visszatöltendő
anyag minősége
	szemrevételezés.
mérés, előírás
szerint
	tervezői
előírásnak
megfelelő minőségű és állapotú
	a munka
megkezdése előtt
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt
(esetleges
nedvességtartalom-helyreállítást
követően)

	a visszatöltés
megengedett
méreteltérései
	MSZ- 04.802/1-
82 szerint
	a szabvány
előírásainak
feleljen meg
	a visszatöltés után
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, az
eltérések
tűréshatáron
belüliek

	a tömöritendö anyag
minősége,
rétegvastagsága, a
tömörítés módja
	szemrevételezés.
mérés
	tervezői
előírásnak
megfelelő
százalékos
tömörség
±5 cm eltérés a
rétegvastagságban
	a visszatöltés.
illetve a tömörítés
megkezdése előtt
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, az
eltérések
tűréshatáron
belüliek

	a tömörítés
megengedett
méreteltérései
	MSZ-04.802/1-
81 szerint
	a szabvány
előírásainak
feleljen meg
	a tömörítés után
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, az
eltérések
tűréshatáron belüliek

	a munkaterületen
lévő létesítmények,
tereptárgyak nem
károsodtak
	tervdokumentá-
ció szerint
	nem károsodtak
	a tömörítési
munka befejezése
után
	felelős
műszaki
vezető
	megfelelt, a
közeli
létesítmények
sértetlenek, bennük kár nem keletkezett

	8. Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
	
	

	munkahely
	szemrevételezés
	rendben és tisztán
hagyva
	munka befejezése
után
	műszakvezető
	szerszámokat
munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt zárható helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell szállítani



	mozgó munkagépek
mellett végzett
munka veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a
veszély
minimalizált az
adott
körülményeknek
megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem mód1,*
fegyelmezett
munkavégzés, veszélyes alkatrészek burkolása, a gépet kezelni, karbantartani előírás szerint kell

	zaj- és vibrációs
ártalom veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a
veszély
minimalizált az
adott
körülményeknek
megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módja
hallásvédö.
védőkesztyű alkalmazása, váltott idejű munkavégzés

	időjárási ártalmak
veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módja-
előírt védőruhá-
zat használata, melegedöhelyi -ség biztosítása védőital biztosítása

	tűz- és
robbanásveszély
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a
veszély
minimalizált az
adott
körülményeknek
megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módja
álló motor
melletti üzemanyagfeltöltés, figyelmes munkavégzés, tűzvédelmi előírások betartása

	hidraulikus rendszer
túlnyomásának
veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a
veszély
minimalizált az
adott
körülményeknek
megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módja-
túlnyomást
korlátozó szelep
beépítése,
tűzvédelmi
utasítások
betartása



	feldőlés veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a veszély
minimalizált az adott körülményeknek

megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módja
figyelmes
munkavégzés, hangjelző automata beépítése a
megengedett értéken túli
dől és jelzésére, biztonsági fülke létesítése, irányító felügye -

	elcsúszás, elesés,
botlás veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a veszély
minimalizált az adott
körülményeknek megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módjo-
síkosságtól
mentes, jó
vízelvezetésű
terület, fokozott
figyelemmel
történő
közlekedés,
munkavégzés

	földomlás veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a
veszély
minimalizált az
adott
körülményeknek
megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módj«.
rézsűs kiképze-Sj
dúcolat
alkalmazása,
vízelvezetés

	fejsérülés veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a
veszély
minimalizált az
adott
körülményeknek
megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módj*.-.
fejvédő sisak.
védőkorlát
alkalmazása

	leesés, beesés
veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a
veszély minimalizált az
adott
körülményeknek
megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módja-
Védőkorlát,
le- és feljáró
biztosítása,
fokozott
figyelemmel
történő
közlekedés,
munkavégzés



	áramütés veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a
veszély
minimalizált az
adott
körülményeknek
megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	
	Védelem módj'°
villamos gépek
érintésvédelmének,
hatásosságánaK rendszeres ellenőrzése, szakszerű javítás, karbantartás

	beakadas, beszorulás
veszélye
	szemrevételezés
	a szükséges
óvintézkedéseket
megtették, a
veszély
minimalizált az adott
körülményeknek megfelelően
	műszakonként
kétszer (kezdetén
és végén)
	műszakvezető
	Védelem módjc
Ékszerek, karcr
lógó ruhadarabok
viselésének elhagyása




