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1. MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSZÜLTSÉG FOKA, MŰSZAKI ÁLLAPOTA

A falazási munkák megkezdése előtt az alapozásnak megszilárdult állapotban, terhelhetően készen kelt lennie. Az emeleten a falazás megkezdése előtt az előző szinten a szerkezeti falaknak, födémszerkezeteknek, a vasbeton koszorúnak megszilárdult állapotban, terhelhetően készen kell lennie. Az elkészült szerkezeti részeknek a készítendő falakkal csatlakozó felülete síkra legyen kiképezve.
Ha vízszintes talajnedvesség illetve talajpára elemi szigetelés szükséges, a vízszigetelő rétegeket megfelelő szélességben kell előkészíteni. A szigetelő aljzata szilárd térfogatálló, az előírt mértékben dilatált, tiszta, portalanított legyen. A szigetelés vízszintes és függőleges aljzata simított legyen, rajta kiálló kavics, vagy kavics fészek nem lehet.
Vízszintes habarcságyat kell kialakítani a falazat első sora alatt, amely kiegyenlíti a szintkülönbséget, védi a szigetelést és sík felületet biztosít az építendő fal számára.
A falazási munkák megkezdése előtt, az előző szint elkészült födémének szélét, a dolgozók lezuhanásának megelőzése érdekében kétsoros védőkorláttal és legalább
15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, melyet csak a falazási munkák során szabad
- a munkába vett szakaszon - megbontani. Az építéshely területét. Az épület határvonalától mért, az épületmagasság 1/5 - ének megfelelő, de legalább 6-m- es vízszintes körzetet veszélyzónának kell tekinteni.


2. MUNKAESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

Szerszámok:
· kőműves serpenyő
· kőműveskanál
· kőműveskalapács
· rókafark fűrész A 600mm
· kézi kalapács 50 - 200dkg
· harapófogó 150mm
· laposvéső 200*20, 300*25mm
· gumikalapács

Segédeszközök:
· függősúly zsinórral
· falazó zsinór
· csuklósmérce
· vízmérték
· sorvezető léc
· vödör
· kéménydugó (kéményfalazáshoz)
· fogófa (kéményfalazáshoz)
· habarcskeverő
· jelölőkréta

Felszerelések:
· álló habarcsláda
· kis- és nagy bakállvány
· falazó állvány
· tetőlétra
· tehermentesítő dúcolás, ideiglenes kitámasztó dúcolás
· alátámasztó állvány
· törmelékleeresztő csúszda
· Az állványokra, dúcolásokra vonatkozó karbantartási utasítást a használóknak ismerni kell és be kell tartani.

Védőeszközök:
Személyi védőeszközök:
· mechanikai védőszemüveg
· védőkesztyű
· fejvédő sisak
· biztonsági öv
· bélelt védőruházat (kabát vagy mellény)
· bélelt lábbeli
· csőköpeny vagy vízhatlan kabát
· gumi - vagy műanyag csizma

· Kollektív védőeszközök:
· védőkorlát
· védőtető
· védőháló
A védőeszközöket a dolgozók kötelesek rendeltetésüknek megfelelően használni és karbantartani. A munkát közvetlenül irányító vezető köteles a személyi védőeszközök meglétét ellenőrizni és biztosítani.


3. FELHASZNÁLT ANYAGOK

· Kézi falazóelemek:
· Habarcstáskás POROTHERM téglák:
POROTHERM 38 pincetégla			38*25*23,8cm
POROTHERM 30				30*25*23,8cm
· Nútféderes POROTHERM téglák:
POROTHERM 38 N+F			38*25*23/8cm
POROTHERM 30 N+F			30*25*23,8cm
POROTHERM 25 N+F			25*37,5*23,8cm
POROTHERM 20 N+F feles			20*50*23,8cm
POROTHERM koszorútégla N+F		15*33*20cm
POROTHERM 44 HS				44*25*23,8cm
POROTHERM 44 HS feles			44*12,5*23,8cm
POROTHERM 44 HS saroktégla		44*19*23,8cm
POROTHERM 44 HS kávatégla		44*25*23,8cm
POROTHERM 44 HS kávatégla feles	44*12,5*23,8cm
POROTHERM 38 HS				38*25*23,8cm
POROTHERM 38 HS feles			38*12,5*23,8cm
POROTHERM 38 HS kávatégla		38*25*23,8cm
POROTHERM 38 HS kávatégla feles	38*12,5*23,8cm
POROTHERM 30 HS				30*25*23,8cm
POROTHERM 30 HS feles			30*12,5*23,8cm

· Betonacél kengyel <|>5,5mm
· Lágyvas-huzal <t>2,8mm
· Rabicszeg l00 mm
· Falazó habarcs, terv szerinti minőségben
· Víz
· Homok


4. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell a rendelkezésre bocsájtani:

Munkaterület:
Falak, pillérek és szellőzők esetén300 m2 alapterületnél kisebb épületeknél az épület egy
teljes szintje, ennél nagyobb területeknél 300m2 -nyi épületrész egy szintje
A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető köteles a munkaterületet munkavédelmi szempontból megvizsgálni és az esetleges hiányokat megszüntetni. A munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei biztosítottak. A munkaterület átadás-átvételét írásban rögzíteni kell.

Egyéb feltételek:
a munkakezdés előtt kijelölt vezetőnek szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszerelések biztonságos munkavégzésre alkalmas, ép állapotúak legyenek
a bedolgozáshoz szükséges anyagokat kartávolságon belül (0,85m) kell tárolni, a szükségletnek megfelelően, folyamatosan kell a szakmunkás rendelkezésére bocsátani
a tégla rakodását védőkesztyűvel kell végezni javított habarcs alkalmazásakor a téglákat nedvesítve, cementhabarcsnál áztatva kell a munkakörzetbe előkészíteni
a munkahelyek és állványok közötti utakat tárolásra felhasználni még átmenetileg sem szabad személyközlekedésre a végleges lépcsővel azonos közlekedési biztonságot nyújtó legalább 960m széles, mindkét oldalon legalább l,00m magas, kétsoros korláttal és lábdeszkával ellátott lépcsőt kell létesíteni.

A dolgozó részére biztosítani kell:
· ivóvizet
· szociális helyiségeket (öltöző, mosdó, zuhanyzó, wc)
· étkezésre alkalmas helyiséget
· elsősegélynyújtó felszerelést
· +5C fok alatti napi középhőmérséklet esetén védőital kiszolgálásáról, illetve melegedőhelyiségről, hideg elleni védőruházatról kell gondoskodni.
Hideg ellen a dolgozókat bélelt ruházattal (kabát vagy mellény) bélelt lábbelivel; esős, csapadékos időjárási viszonyok esetén esőköpennyel vagy vízhatlan kabáttal és gumivagy műanyag csizmával kell ellátni.

Javítás:
a felújítási munka ideje alatt a munkaterület lezárásával, a forgalom átirányításával, védőtetők és védőállványok készítésével kell gondoskodni a környezet védelméről. A munkaterület éjszakai megvilágításáról gondoskodni kell
a védőtető szélessége a fal síkjától számítva az épület magasságának legalább 1/6-a, de minimum 2,5m legyen
ha a védőtetőn kívül gyalogos vagy járműforgalom folyik, az állvány külső síkjára függőleges védőhálót is fel kell szerelni
a feltárást, javítási munka megkezdése előtt az érintett területen gondoskodni kell mindazon épületgépészeti berendezések kiiktatásáról, melyek a munkavégzés biztonságát veszélyeztetik


5. A MUNKA LEÍRÁSA

Teherhordó, felmenő falak, falazása (POROTHERM falazóelemekből):

A POROTHERM téglák pórustérfogata nagy, ezért falazás előtt nedvesítésük szükséges, hogy ne túl gyorsan szívják el a vizet a habarcsból. A nedvesítés egy lehetséges módja: a fólia lebontása után a rakatban a téglák végig locsolása soronként (rétegenként) gumitömlővel A megelőző szerkezet (alaptest vagy födém) legmagasabb pontját kell meghatározni tömlős szintezővel vagy lézeres szintező műszerrel. Kőműves serpenyővel habarcsot kell teríteni a megelőző szerkezetre és kőműveskanállal egyenletes vastagságban (7-13mm) el kell egyengetni. A falazáshoz a szokásos, de legalább Hf 10-es szilárdságú cementes mészhabarcsot kell alkalmazni vagy Porotherm M 30 falazóhabarcsot, Porotherm M 100 falazóhabarcsot, Porotherm TM hőszigetelő habarcsot.
A hosszmérték ellenőrzésére egy lécen 12,5cm-es távolságú ostyásokat kell bejelölni. A falmagasság ellenőrzésére egy másik lécen a sormagasságnak (25cm) megfelelő távolságot kell bejelölni (23,8cm téglamagasság + l,2cm átlagos fugavastagság=25cm) A falazást a falsarkoknál kell kezdeni, úgy hogy a tégla eresztékes oldalával kifelé legyenek a megnedvesített téglákat teljes felületükön habarcságyba kell helyezni. A sarokba elhelyezett téglákat vízmértékkel és gumikalapáccsal pontosan be kell állítani, a vízszintes méreteket is ellenőrizni kell. Az így kialakított sarokpontokon a tégla felső élén zsinórt kell kifeszíteni az egyes téglasorok kialakítása céljából. Az így meghatározott fel síkra, a fal hosszától függően 3,00-5,00m-enként közbenső iránytégtákat kell elhelyezni, melyeket kétsoronként függőzni kell.
A téglasorok felrakásánál az előzetesen megnedvesített téglákat teljes teljes felületű habarcságyba kell helyezni, és soronként zsinórozni. A habarcstáskás téglákat szorosan egymás mellé kell illeszteni, és a téglák oldalát nem szabad megkenni habarccsal. A POROTHERM 38 és POROTHERM 30 esetén a téglák egymással szemben lévő habarcshornyai képeznek habarcstáskát. A POROTHERM 30-as tégla egy oldali habarcstáskával készül. A habarcstáskákat mindkét típus esetén a vízszintes habarcsréteg készítésével egyidejűleg teljesen ki kell tölteni habarccsal.
A nútféderes kialakítású függőleges hézagba habarcsot egyáltalán nem kell tenni, csak a téglák hornyos - eresztékes oldalait kell szorosan egymásba illeszteni. A tégla méretrendjétől eltérő, vágott oldalú elemek beépítésekor a függőleges fugában habarcsot kell használni. Egymáshoz merőlegesen csatlakozó - de nem vágott oldalú - téglák összeépítésénél a habarcskitöltés a függőleges fugában javasolt.
A vízszintes habarcshézag kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy az a téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve. A vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. A téglák végleges helyükre illesztésénél a hagyományos téglafalazatoknál megszokott kőműveskalapács helyett gumikalapácsot kell használni. A falazóblokkokat kötésben kell falazni, úgy, hogy a kifeszített zsinórt eredeti helyzetéből a téglák ne mozdítsák ki. A falvégekre és a falnyílásokhoz gyártott szélű egész, illetve feles elem kerüljön. Gyártott feles elem hiányában a feles elemek egész elemből fűrészeléssel is előállíthatóak. Derékszögtől eltérő falsarok, vagy a tégla méretrendjétől eltérő méretű falak esetén az elemek fűrésszel egyedileg méretre szabhatók. A vágott felületeknél, ahol a habarcstáskás illetve nútféderes kapcsolat nem alakítható ki, a függőleges fugában habarcsot kell használni.
A felesnél kisebb méretű elemeket a fal általános szakaszán, a fal belsejében kell elhelyezni szintén kötésben falazva.
A téglák méretre vágásához a gépi fűrészek közül az úgynevezett „Alligátor" típusúak ajánlhatók elsősorban. Ezek általában elektromos meghajtásúak, fordulatszám szabályozóval ellátott készülékek, és kemény fémbetétes, ellenmozgású kettős fűrészlappal működnek. A fűrészlapok méretének illetve a vágási hossznak a megválasztásakor arra kell ügyelni, hogy azok hosszabbak legyenek, mint a vágási felület legnagyobb mérete. A fűrészlapok végének mindenképpen a vágási felületen túl kell érnie, mert ha a fűrészlapok vége a vágási felületen belül marad, akkor a fogak törése várható.
A kézi fűrészek közül is a keménybetétes típusok ajánlhatók. Ezek használatakor a vágási sík a tégla felületét körben néhány mm mélyen be kell vágni, majd a tégla teljes szétfűrészelését ezután lehet megkezdeni úgy, hogy az előre kialakított hornyok vezetik a fűrészlapot.
A fal függőlegességét először vízszintezővel, majd a 4. sortól kezdve függőónnal ellenőrzik. Szükség esetén a födém vízszintes felfekvése céljából vékony kiegyenlítő réteget visznek fel, annak érdekében, hogy a vakoláshoz egységes sík felület álljon rendelkezésre, a fal síkjából kiálló ereszfékeket le kell ütni, a fal síkjában található hornyokat, sérüléseket és egyéb folytonossági hiányokat pedig lehetőleg a falazással egyidejűleg, vagy legkésőbb a vakolás előtt 5 nappal falazó habarccsal ki kell tölteni.


6. MUNKAMEGOSZTÁS ÉS LÉTSZÁMMEGHATÁROZÁS

A felmenő falak, pillérek falazása egyéni munka. Legkisebb dolgozó létszám: 1 fő kőműves szakmunkás; felmenő falak falazása esetén 1 évnél hosszabb szakmai gyakorlat, pillér, kémény és szellőző falazása esetén 5 évnél hosszabb szakmai gyakorlattal. A bedolgozáshoz szükséges anyagok biztosításának legkisebb dolgozó létszáma: 1 fő segédmunkás. Fiatalkorú dolgozók ezen a munkán, magasban való munkavégzés miatt, nem alkalmazhatók. A dolgozók munkába állás előtt orvosi- alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban időszakot orvosi- alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni, melynek gyakoriság:
· 18-40 éves korig 3 évenként
· 40-50 életév között 2 évenként
· 50 év felett évenként
Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig az MVSZ-ben meghatározott időszakonként ismétlődő, munkakörüknek megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Majd az irányítással megbízott dolgozónak munkavédelmi vizsgát kell tenni.


7. [bookmark: _GoBack]MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

· Sérült falazóelemet nem szabad beépíteni.
· Pilléreket ép és szabályos téglákból kell készíteni, előírt minőségű habarccsal.
· Téglakéményeket csak tömör, égetett agyagtéglából egyenletes keresztmetszettel, a szabályos téglakötés által megengedett tégladarabokkal, legalább H10 jelű különlegesen javított mészhabarcsba kell falazni. A tetőn kívüli vagy szabadon álló kéménytest csak nagy szilárdságú, fagyálló, tömör falazótéglából készíthető.
· A szellőzőkürtőt csak csorbulás mentes téglákból vagy válaszfallapokból szabad készíteni.
· Téglafalazatoknál a hézagok szélességének megengedett mértéke:
· fekvő hézagnál 8-15mm
· állóhézagnál 5-12mm
· A négyszög keresztmetszetű pillér legkisebb mérete 50*38cm.
· Kéményeknél a füstcsatornát mindig szabályos és egyenletes keresztmetszettel kell készíteni. A négyszög keresztmetszetű füstcsatorna keresztmetszete legalább 14*14cm legyen. A füstcsatorna legkisebb falvastagsága 12cm lehet, a vastagságot véséssel gyengíteni nem szabad.
· A kéményeknél a hézagok szélességének megengedett mértéke legfeljebb:
· fekvő hézagnál 12mm
· álló hézagnál 10mm
· A téglából falazott egyedi kéménykürtőt függőlegesen kell vezetni, az elhúzás a függőlegestől legfeljebb 30 fokkal térhet el.
· A szellőzőkürtő legkisebb keresztmetszetének mérete 20*20cm legyen.
· Belső felületének simának kell lennie, a légjárat súrlódásának csökkenése és a huzat növelése céljából.


8. VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS TERMELÉSI TÉNYEZŐK

· Leesés veszélye (magasban végzett munka miatt):
Védelem módja:
· szabályosan megépített munkaállványok
· személyi védőeszközök használata
· munkahelyi rend és tisztaság
· aknák, nyílások letakarása
· Testsérülés veszélye (tárgyak leesése, éles szerszámmal és anyagokkal végzett munkánál):
Védelem módja:
· egymás alatti munkavégzés tilalmának betartása
· védőövezet meghatározása, veszélyeztetett terület elhatárolása
· fokozott figyelemmel történő munkavégzés
· a szükséges korlátok, lábdeszkák szabályos megépítése
· munkahelyi rend és tisztaság
· egyéni védőeszközök használata
· Elcsúszás, elesés veszélye (közlekedés és anyagmozgatás közben):
Védelem módja:
· munkahelyi rend és tisztaság
· fokozott figyelemmel történő munkavégzés
· járófelületek akadálymentes kialakítása
· Időjárási ártalmak veszélye:
Védelem módja:
· előírt védőruházat használata
· melegedőhelyiség biztosítása
· védőital biztosítása
A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán hagyni. Ennek érdekében a szerszámokat, egyéb munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt, zárható helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell szállítani.
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gjpszkartonozási munkák alatt, illetve azok befejeztével is az épületben biztosítani kell a megfelelő szellőzést.
	felelős műszaki vezető
	

	6
	fel-, illetve le- és átjáró állványok
	szemrevételezés
	egyszeri
	szükséges
kikötésekkel,
csúszásmentes
járófelülettel,
korlát-, láb és
merevítő
deszkázattal
	felelős műszaki vezető
	

	7
	megvilágítás
	szemrevételezés
	folyamatos
	vörös színű, jól látható
	felelős műszaki vezető
	kedvezőtlen látási viszonyok idejére illetve éjszakára



	2.   MUNKAESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

	8
	megadott
szerszámok,
segédeszköz
ök,
védőeszköző
k és gépek
ellenőrzése
	szemrevételezés,
próba,
érvényességek,
megfelelőségek
ellenőrzése
	folyamatos
	rendeltetésszerű használatnak megfelelő, hiánytalan, sérülésmentes állapot; a balesetvédelmi előírásoknak meg kell felelni
	művezető
	a szükséges eszközök a munkához beszerezve a megadott számban, kielégítve a teljesítményszü kségletet, a kellő
védőfelszerelés ékkel együtt

	9
	kollektív
védőeszköző
k
	szemrevételezés, érvényesség (pl.: lejárati dátum a sisaknál)
	folyamatos
	terelőkorlát, figyelmeztető táblák, helyi tűzoltó készülékek használatra készen a helyükön állnak
	művezető
	a
védőeszközöket a dolgozók kötelesek rendeltetésükne k megfelelően használni és karban tartani

	10
	a dolgozók készségének vizsgálata az adott eszköz használatáh oz
	konzultáció az
adott
dolgozókkal,
érvényes kezelői
vizsgapapírok
megléte
	folyamatos
	a dolgozó rendeltetésszerűé n, hatékonyan illetve
munkavédelmi szempontból biztonságosan tudja kezelni az adott gépet
	művezető
	ha szükséges, a dolgozót ki kell oktatni az adott eszköz használatáról

	11
	elektromos
készülékek,
szükséges
csatlakozó
dobozok
érintésvédel
mének
vizsgálata
	szemrevételezés
	folyamatos
	elektromos
csatlakozó
készülékek
megfelelő
érintésvédelme
biztosított
	művezető
	



	3.   A
	ANYAGOK
	
	
	
	
	

	12
	Porotherm N+F 44-es falazóblokk
	szemrevételezés
	folyamatos
	méretek illetve
darabszám
ellenőrzése
	művezető
	az építkezés helyszínén úgy kell tárolni, hogy egyrészt könnyen megközelíthető legyen, valamint balesetveszélyt ne jelentsen senki számára

	13
	kötőanyagok (habarcsok)
	szemrevételezés
	folyamatos
	méretek illetve
darabszám
ellenőrzése
	művezető
	

	14
	szerszámok
	szemrevételezés
	folyamatos
	méretek illetve
darabszám
ellenőrzése
	művezető
	

	15
	egyéb
kiegészítő
anyagok;
szegek,
falazó
zsinór,
kicsapó
zsinór
	szemrevételezés
	folyamatos
	méretek illetve
darabszám
ellenőrzése
	művezető
	

	4.    MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK

	16
	munkaterüle t
	szemrevételezés, hőmérés, páratartalom mérés
	folyamatos
	biztosított az akadálymentes közlekedés illetve a szemétmentes munkaterület
	művezető
	

	17
	munkaszint
	szemrevételezés, helyszíni mérések
	folyamatos
	
	művezető
	

	18
	dolgozók
részére
biztosítandó
egyéb
feltételek
		
	folyamatos
	ivóvíz, szociális
helyiség,
étkezésre
alkalmas helyiség,
elsősegélynyújtó
felszerelés
	művezető
	+5°c alatti napi
középhőmérséki
et esetén
védőital
kiszolgálásáról
ill.
melegedőhelyis
égről kell
gondoskodni;
hideg ellen a
dolgozókat
bélelt ruházattal
(kabát vagy
mellény), bélelt
lábbelivel,
csapadékos
időjárás esetén
esőköpennyel
és
gumicsizmával
kell ellátni





	5.   MUNKA LEÍRÁSA

	19
	zsinórbeállít ás
	szemrevételezés,
mérés
(mérőszalag)
	folyamatos
	
	felelős műszaki vezető
	

	20
	iránytéglák elhelyezése
	szemrevételezés
	egyszeri
	precizitása fontos
	felelős műszaki vezető
	

	21
	habarcsterít
esés
egyengetés
	szemrevételezés
	folyamatos
	egyenletességre figyelni kell
	felelős műszaki vezető
	

	21
	darabtéglák előkészítése
	szemrevételezés
	folyamatos
	sérülésmentes anyagoknak kell lenni
	felelős műszaki vezető
	

	23
	téglák elhelyezése
	szemrevételezés
	folyamatos
	egymáshoz képest kötésbe rakva
	felelős műszaki vezető
	

	24
	habarcshéza
gok
kialakítása
	szemrevételezés, nyomáspróba
	folyamatos
	vízszintes fuga vastagsága 8-16 mm között, átlagosan 12 mm
	felelős műszaki vezető
	

	25
	nyíláshelyek (ajtó, ablak) kialakítása
	méréssel
	folyamatos
	kért méret pontos kialakítása
	felelős műszaki vezető
	

	26
	falazati
ugrások,
tagozatok,
tégla
faragása
	méréssel
	folyamatos
	
	felelős műszaki vezető
	

	27
	áthidalók elhelyezése
	méréssel
	folyamatos
	a szabályos felfekvést biztosítani kell
	felelős műszaki vezető
	

	28
	csonka sorok kitöltése
	szemrevételezés
	folyamatos
	
	felelős műszaki vezető
	

	29
	függőleges valamint vízszintes ellenőrzések
	szemrevételezés
	folyamatos
	a szigetelő paplan vastagságának mindig 1-2 cm-rel kell kevesebbnek lennie, mint a bordaváz vastagsága
	felelős műszaki vezető
	

	30
	ékelés (PUR hab)
	szemrevételezés
	folyamatos
	az utolsó téglasor síkja, valamint a födém között 2-3 cm-t kell hagyni erre a célra
	felelős műszaki vezető
	

	31
	fal
megtisztítás a a kifolyt habarcstól
	szemrevételezés
	folyamatos
	nemcsak vízszintesen, de függőlegesen is eltolásban vannak a lapok a fal két oldalán
	felelős műszaki vezető
	



	6.   LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁS ÉS MUNKAMEGOSZTÁS

	32
	egy
művezető
kiválasztása
és a
minimális
létszám
meghatároz
ása
	a kiválasztandó
dolgozók
gyakorlati
tapasztalatának
felmérése
	egyszeri
	megfelelően képzett művezető kiválasztása, a falazáshoz min. 3 fő
	művezető
	az újonnan
belépő dolgozók
a munka
megkezdése
előtt előzetes, a
továbbiakban
pedig az MVSZ-
ben
meghatározott
időszakonként
ismétlődő,
munkakörüknek
megfelelő
elméleti és
gyakorlati
munkavédelmi
oktatásban kell
részesíteni

	33
	alkalmasság vizsgálata
	konzultáció a dolgozókkal, a szükséges papírok és jogosítványok vizsgálata
	egyszeri
	a kiválasztott dolgozók rendelkeznek a szükséges iratokkal és tapasztalatokkal a munka végzéséhez
	művezető
	

	7.   MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

	34
	eltérések
	szemrevételezés,
mérés
(mérőszalag)
	egyszeri
	az előírt értéken belüli eredmény
	felelős műszaki vezető
	az előírt mérettűrésen belül megfelel

	35
	veszélyes és ártalmas termelési tényezők
	szemrevételezés
	folyamatos
	a balesetvédelmi előírásoknak megfelelő körülmények
	felelős műszaki vezető
	




	8.   VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS TERMELÉSI TÉNYEZŐK

	36
	test sérülés veszélyes
	szemrevételezés, konzultáció a dolgozókkal, oktatások (munkabiztonsági és tűzvédelmi) megtartása, visszakérdezések
	folyamatos
	egymás alatti
munkavégzés
tilalmának
betartása,
védőövezet
meghatározása,
veszélyeztetett
terület
elhatárolása,
fokozott
figyelemmel
történő
munkavégzés, a
szükséges
korlátok,
lábdeszkák
szabályos
megépítése,
munkahelyi rend
és tisztaság,
egyéni
védőeszközök
használata
	művezető
	

	37
	mozgó gépek által okozott sérülés
	szemrevételezés, konzultáció a dolgozókkal, munkaterület elkerítése
	folyamatos
	fokozott
figyelemmel
történő
munkavégzés,
gépeket csak a
kezelési
utasításnak
megfelelően
szabad használni
	művezető
	a gépeket csak hozzáértő személy irányíthatja

	38
	elcsúszás,
elesés
veszélye
	szemrevételezés, konzultáció a dolgozókkal
	folyamatos
	munkahelyi rend és tisztaság, járófelületek akadálymentes kialakítása
	művezető
	a dolgozók egészségi állapota kielégítő, semmilyen befolyásoló szer hatásától nem szenvednek

	39
	áramütés veszélye
	szemrevételezés, konzultáció a dolgozókkal
	folyamatos
	gépeket csak a
kezelési
utasításnak
megfelelően
szabad használni;
szabályos
csatlakozóhelyek
és kábelek
alkalmazása,
érintésvédelmi
szabványok
betartása
	művezető
	





	8.   VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS TERMEL
	ÉSI TÉNYEZŐK

	36
	test sérülés veszélyes
	szemrevételezés, konzultáció a dolgozókkal, oktatások (munkabiztonsági és tűzvédelmi) megtartása, visszakérdezések
	folyamatos
	egymás alatti
munkavégzés
tilalmának
betartása,
védőövezet
meghatározása,
veszélyeztetett
terület
elhatárolása,
fokozott
figyelemmel
történő
munkavégzés, a
szükséges
korlátok,
lábdeszkák
szabályos
megépítése,
munkahelyi rend
és tisztaság,
egyéni
védőeszközök
használata
	művezető
	

	37
	mozgó gépek által okozott sérülés
	szemrevételezés, konzultáció a dolgozókkal, munkaterület elkerítése
	folyamatos
	fokozott
figyelemmel
történő
munkavégzés,
gépeket csak a
kezelési
utasításnak
megfelelően
szabad használni
	művezető
	a gépeket csak hozzáértő személy irányíthatja

	38
	elcsúszás,
elesés
veszélye
	szemrevételezés, konzultáció a dolgozókkal
	folyamatos
	munkahelyi rend és tisztaság, járófelületek akadálymentes kialakítása
	művezető
	a dolgozók egészségi állapota kielégítő, semmilyen befolyásoló szer hatásától nem szenvednek

	39
	áramütés veszélye
	szemrevételezés, konzultáció a dolgozókkal
	folyamatos
	gépeket csak a
kezelési
utasításnak
megfelelően
szabad használni;
szabályos
csatlakozóhelyek
és kábelek
alkalmazása,
érintésvédelmi
szabványok
betartása
	művezető
	




