TANTARGY ADATLAP
és tantargykovetelmények

Cim: EPITESKIVITELEZES

Targykdd: PMKEKNEo40

Heti draszam™: 1ea/2gyak

Kreditpont: 2

Szak(ok)/ tipus®: épitész osztatlan msc

Tagozat?: nappali

Kovetelmény*: vizsga

Meghirdetés féléve’: tavasz

Nyelve: magyar

El6zetes kdvetelmény(ek): Feltételezett tudasanyag, eléképzettségi szint: Epiletszerkezettan és
épitéstechnoldgia ismerete.

Oktatd tanszék(ek)®: Epitéskivitelezési és Mérnoki Menedzsment Tanszék

Targyfelelds, targyoktato, Turi Tamas

koordinator:

CélkitGzése:

A mUszaki, gazdasagi és iranyitasi folyamatok tervezésének megismerése (folyamatszervezés,
folyamatmenedzsment), mely a hallgatdk szamara a kilénb6z6 szervezési dokumentumok kidolgozasan
keresztUl valik a megvaldsitas eszkoztaranak részeivé. A téma a hazai és nemzetkdzi szakirodalomra épul
és teljes mértékig figyelembe veszi a hazai tervezési dokumentalasi gyakorlatot. A hallgatok sajatitsak el
a térbeli szervezéssel kapcsolatos tudnivaldkat, ismerjék meg a kivitelezés iranyitasaval és
lebonyolitasaval kapcsolatos teenddket, valamint a beruhazasokkal kapcsolatos ismereteket.

Az épitéskivitelezés targy a munkahelyi iranyitas féléves ismereteit tartalmazza. A tantargyi képzés célja,
hogy a szakon végz6 hallgatok kelld jartassagra tegyenek szert az épitéskivitelezés témakore e részében,
és ezdltal képesek legyenek az épitéskivitelezési feladatok megoldasara. A tantargy keretén belil az
épitési helyszin berendezési kérdései, a beruhazasi ismeretek, a munkahely iranyitasi kérdései, és
muUszaki adminisztracioja kertlnek ismertetésre. A fentieken belil megismerkednek a tantargyat felvett
hallgatdk az organizacios Utemterv készitésének gyakorlati kérdéseivel, az épitési helyszin kialakitasanak
gyakorlati problémaival, a felelos muszaki vezetd és épitésvezeté feladataival, az épitési naplo

vezetésének kérdéseivel.

Rovid leiras:

A hallgatok a félév soran el6adasokon, gyakorlatokon (labor) vesznek részt. A félévi alairas feltétele az
orak latogatasa, és a feladatok megfelel szinvonalon vald elkészitése. 2 évkozi zarthelyi dolgozat
(elméleti), 1 féléves feladat (gyakorlati):

FELEVES FELADATOK:

Feladat

s, gy - gyakoriat, lab - labor
abadon valaszthaté (fakultativ)



http://pmmik.pte.hu/szervezeti_felepites/Epitoipari_Szakmai_Intezet/Epiteskivitelezesi_es_Mernoki_Menedzsment_Tanszek/

Részletes organizacios terv keszitese: koltsegvetes javitasa, eépitesi telkek kijelolese, tarolo teruletek
szamitasa, segédizemek, kozmU és energia csatlakozasok, felvonulasi utak készitése.

Formai kovetelmények: dossziéban leadva. feladat megfelel6 szinvonalon vald
elkészitése. A leadott feladatoknak muszaki, esztétikai, grafikai mindséget is kell birniuk, az értékelés

soran ez is szempont lesz.

Kovetelmények a szorgalmi idészakban:

Alairas feltétele:

A foglalkozasok 70 %-an valo részvétel, valamint a félévkozben elérhet6 feladatonkénti pontszamok 4o
%-anak a teljesitése.

A félév soran 1 db félévkozi feladatot (koltségvetés (max.60 pont)) kell teljesiteni, melyeken 6sszesen
max. 60 pont szerezhetd, melyekbdl minimum 4o %-ot el kell érni az alairashoz. A félév végi elméleti
szamonkérésen (vizsga) tovabbi maximum 60 pont teljesithetd, melyen minimum 24 pontot el kell érni
az alairashoz. Az elégséges érdemjegy eléréséhez azonban 6sszességében (elm. + gyak. eredmények) 61
pont szUkséges. A félév végi vizsga kivalthato a félév soran megirhatd 2 db (max. 30 + 30 pont) zarthelyi
dolgozattal.

A félévkozi jegyek ponthatarai:

0-60 elégtelen (1)
61-75 elégséges (2)
76 - 90 kozepes (3)
91 -105 jo (4)

106 - 120 jeles (5)

A félévben elvégezendo6 feladatok:
Beadasi hataridék, legkésdbbi benyujtas lehetsége, ideje stb.: vizsgaiddszakban késébbi meghirdetés
szerint. A féléves idObeosztas Ugy készilt, hogy magaban foglalja a TVSZ altal kotelez6en eldirt

késedelmes benyujtasi lehetdséget

Kovetelmények a vizsgaiddszakban:

A tantargy vizsgaként valo felvétele az ETR-ben.

Potlasi lehetoségek:

A potlasi lehetéségek az id6beosztasba épitve, a TVSZ szerint.

Jegyzet, tankdnyv, felhasznalhatd irodalom:
Barabas Béla: Epitési helyszin berendezése.
Barabas Béla: Az épitdipari kivitelezési tevékenység résztvevoi.

Barabas Béla: Az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezése.




EPITESKIVITELEZES (PMKEKNE040)
2014/2015 tanév tavaszi félév

ES OSZT MSC N8 eléadas: hetix 1 6ra
120/v/2 A-207 13°°-14°° (kedd)
1. hét: A félévi kovetelményrendszer ismertetése. Térbeli szervezés az épitdiparban.

Az épitési munkahely kialakitasa, berendezési elve, befolyasolod tényezdi.

Az organizacios tervek tipusai, tartalmuk. Részletes organizacios elrendezési terv tartalma.
Felvonulasi és ideiglenes melléképitmények csoportositasa,

telepitésik szabalyai, tervezési szempontjaik.

3. hét: Epit&ipar sajatossagai, iparositas az épitSiparban.
A folyamatos termelésszervezés feltételei, modszerei.
Szalagszer( termelésszervezés lényege, abrazolasi modjai.
Epitési szalagok és befolydsold tényezdik.

5. hét: Epitéshelyi irdnyitas fogalma, szervezeti formai.
Az épitdipari kivitelezési tevékenység résztvevoi és szerepik.
Epitésvezeté jogai, teenddi, a beruhazasi folyamatban.
Felelés mUszaki vezet6 és mUszaki ellendr jogai, teenddi.

7. hét: 1. ZH

9. hét: A mUszaki atadas-atvételi eljaras. MUszaki ellendri feladatkor, jogai, feladatai.
Epitéshelyi m{szaki adminisztracio.
Epitési, felmérési naplo szerepe, tartalma.

11. hét: Az elektronikus épitési naplovezetési szabalyai, készenlét behelyezés és napldmegnyitasa.
Az elektronikus épitési naplo részei és mellékletei.
Szerepkorok kiosztasa és napldbejegyzési jogosultsagok.
Ugyfélkapu és napld Ggyfél jel.

13. hét: Beruhazas fogalma, csoportositasa, folyamata, részei.
Beruhazasok el6készitése, résztvevdi. Beruhazasok gazdasagossaga.
Beruhazasok teriletének biztositasa. Beruhazashoz, kivitelezéshez szikséges engedélyek.

2.ZH
15. hét: POT ZH
Pécs, 2015-02-05 Turi Tamas

okl. épitémérndk, okl. szerkezettervezo épitészmérnok
targyfelelds, oktato,tantargy koordinator
egyetemi tanarsegéd



EPITESKIVITELEZES (PMKEKNE040)
2014/2015 tanév tavaszi félév

ES OSZT MSC N8 gyakorlat: heti x 2 6ra

120/Vv/2

A-207  14% —16" (csutdrtdk)

1. hét: Félév inditasa, kovetelmények.

2. hét: Az organizaciods terv alapjat képez6 mdlszaki feladat és koltségvetés javitasa, pontositasa.
Az épitési telek méreteinek kivalasztasa.

3. hét: Az épitési terUleten elhelyezend6 anyagok mennyiségének szamitasa.

4. hét: Az épitési helyszin elrendezési vazlatanak elkészitése.

5. hét: A segédizemek és felvonulasi épiletek terileteinek szamitasa.

6. hét: Az anyagok tarol¢ terileteinek méretezése.

7. hét: Az ideiglenes vizellatas megoldasa, vizmennyiség szamitasa.

8 hét: Az ideiglenes elektromos ellatas megoldasa.
A felvonulasi Ut tervezése.

9. hét Daruk telepitésének megoldasa.

10. hét: TAVASZI SZUNET

11. hét: Az organizacids elrendezési terv véglegesitése.

12. hét: MUszaki leiras készitése és a szamitasi melléklet 6sszeallitasa.

13. hét: Elektronikus épitési napld — demdalkalmazas.

14 hét: Elektronikus épitési naplé — demoalkalmazas

15. hét: Féléves rajz feladat (organizacios terv) beadasa

Pécs, 2015-02-05 Turi Tamas

okl. épitémérndk, okl. szerkezettervezo épitészmérnok
targyfelelds, oktato,tantargy koordinator
egyetemi tanarsegéd



