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Megelőző ismeretek: Építéstechnológia II.     
 
Előadások 
 
1. hét  Az építőipari főfolyamatok és kiszolgáló folyamatok kapcsolódásai,  
  vizsgálatuk 
 
3. hét  Szállítási folyamatok tervezése, végrehajtása, elemzése (földszállítások,   
  betonszállítások, előre gyártott elemek szállításai, szállítmánytervek) 
 
5. hét  Építőipari konténerizáció, egységrakatok, konténerek építőipari 

alkalmazásai 
 
7. hét  Az építéstechnológiai tervezés, szereléstechnológiai tervek készítése, 
  részei, előre gyártott szerkezetek bontási elvei 
 
9. hét  Tavaszi szünet 
 
11. hét  Előre gyártott szerkezetek csomóponti kialakítások elemzései  
  
13. hét Elemek megfogásai – elemzés, Ideiglenes merevítések, szerelési 
  segédszerkezetek 

Zárthelyi dolgozat ***   
   
15. hét Rendszerzsaluzatok  

Pót zárthelyi dolgozat ***  
 
***  A tervezett zárthelyi dolgozat teremgazdálkodási okok miatt valószínűleg nem 
oldható meg az órarendben tervezett időpontban, és helyen, ezért a pontos paramétereket a 
tanszéki hirdetőtáblán kell keresni egy héttel előbb. 
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Tartalék témák:  
Rendszerzsaluzatok II: 

 Idő előtti kizsaluzások, betonnyomás elméletek, alkalmazásuk 
 Kúszózsaluzati megoldások 
 

Esettanulmányok szerkezetépítésekről –Egy elfelejtett megoldás újjáélesztése 
   
 

Gyakorlatok  
 
1/2. hét  Félévi időbeosztás, program, követelmények.  

Mixerkocsi fordulóidejének elemzése a gépi munkaidő-elemzés 
ismétlésével  

 
3/4. hét Darutelepítési terv készítésének szabályai, elvei.  
  Szereléstechnológiai tervfeladat kiadása  
 
5/6. hét Teheremelések-, kötözések szabályai. 

Szereléstechnológiai tervfeladat konzultáció  
 
7/8. hét Szereléstechnológiai tervfeladat konzultáció  

Darutelepítési szerepjáték kiadása 
 
 

9. hét  Tavaszi szünet 
 

10/11. hét Szereléstechnológiai tervfeladat, darutelepítési szerepjáték  
konzultáció 

 

12/13. hét Szereléstechnológiai terv hibakeresése  
 

14/15. hét Darutelepítési szerepjáték megoldása  
 
Szereléstechnológiai tervfeladat beadása,  

- Rendszerzsaluzatok tervezése számítógéppel támogatottan - Tipos 7.0 - 
 technológiai tervezőprogram I. alaprajz bevitele, paraméter állítások,  
födémzsaluzás 

  - Rendszerzsaluzatok tervezése számítógéppel támogatottan - Tipos 7.0 - 
  technológiai tervezőprogram II. falzsaluzások, ütemezés  
 
 

Pécs, 2016. február 1. 
Dr. Füredi Balázs 
egyetemi adjunktus 


