TANTARGY ADATLAP
és tantargykovetelmények

Cim: EPITESKIVITELEZES

Targykdd: PMKEKNEo40

Heti 6raszam™ 1ea/2gyak

Kreditpont: 2

Szak(ok)/ tipus®: épitész osztatlan msc

Tagozat?: nappali

Kovetelmény*: vizsga

Meghirdetés féléve®: tavasz

Nyelve: magyar

El6zetes kovetelmény(ek): Feltételezett tuddsanyag, el6képzettségi szint: EpUletszerkezettan és
épitéstechnoldgia ismerete.

Oktatd tanszék(ek)®: Mérnoki Ismeretek Tanszék

Targyfelelds, targyoktato, Turi Tamas

koordinator:

Celkit(zése:

A mUszaki, gazdasagi és iranyitasi folyamatok tervezésének megismerése (folyamatszervezés,
folyamatmenedzsment), mely a hallgatdk szamara a kilénb6z6 szervezési dokumentumok kidolgozasan
keresztUl valik a megvaldsitas eszkoztaranak részeivé. A téma a hazai és nemzetkozi szakirodalomra épdl
és teljes mértékig figyelembe veszi a hazai tervezési dokumentalasi gyakorlatot. A hallgatok sajatitsak el
a térbeli szervezéssel kapcsolatos tudnivaldkat, ismerjék meg a kivitelezés iranyitasaval és
lebonyolitasaval kapcsolatos teenddket, valamint a beruhazasokkal kapcsolatos ismereteket.

Az épitéskivitelezés targy a munkahelyi iranyitas féléves ismereteit tartalmazza. A tantargyi képzés célja,
hogy a szakon végz6 hallgatok kelld jartassagra tegyenek szert az épitéskivitelezés témakore e részében,
és ezaltal képesek legyenek az épitéskivitelezési feladatok megoldasara. A tantargy keretén belil az
épitési helyszin berendezési kérdései, a beruhazasi ismeretek, a munkahely irdnyitasi kérdései, és
mUszaki adminisztracioja kerilnek ismertetésre. A fentieken belil megismerkednek a tantargyat felvett
hallgatok az organizacios Utemterv készitésének gyakorlati kérdéseivel, az épitési helyszin kialakitasanak
gyakorlati problémaival, a felelés mUszaki vezet6 és épitésvezetd feladataival, az épitési naplo

vezetésének kérdéseivel.

Rovid leiras:

A hallgatok a félév soran el6adasokon, gyakorlatokon (labor) vesznek részt. A félévi aldiras feltétele az
orak latogatasa, és a feladatok megfeleld szinvonalon vald elkészitése. 2 évkozi zarthelyi dolgozat
(elméleti), 1 féléves feladat (gyakorlati):

Feladat

Részletes organizacios terv készitése: koltségvetés javitasa, épitési telkek kijelolése, tarolo teriletek

eléadss, gy - gyakorlat, lab - labor
en valaszthaté, SZ - szabadon valaszthaté (fakultativ)

v - vizsga, s - szigorlat



http://pmmik.pte.hu/szervezeti_felepites/Epitoipari_Szakmai_Intezet/Epiteskivitelezesi_es_Mernoki_Menedzsment_Tanszek/

szamitasa, segédizemek, kozm{ és energia csatlakozasok, felvonulasi utak készitése.
Formai kovetelmények: LNRLSJRANNNNIZINY dosszieban leadva. feladat megfeleld szinvonalon valo
elkészitése. A leadott feladatoknak mUszaki, esztétikai, grafikai mindséget is kell birniuk, az értékelés

soran ez is szempont lesz.

Kovetelmények a szorgalmi idészakban:

Alairas feltétele:

A foglalkozasok 70 %-an valo részvétel, valamint a félévkozben elérhetd feladatonkénti pontszamok 40
%-anak a teljesitése.

A félév soran 1 db félévkozi feladatot (koltségvetés (max.60 pont)) kell teljesiteni, melyeken dsszesen
max. 60 pont szerezhetd, melyekbdl minimum 40 %-ot el kell érni az aldirashoz. A félév végi elméleti
szamonkérésen (vizsga) tovabbi maximum 60 pont teljesithetd, melyen minimum 24 pontot el kell érni
az aladirdshoz. Az elégséges érdemjegy eléréséhez azonban 0sszességében (elm. + gyak. eredmények) 61
pont szUkséges. A félév végi vizsga kivalthato a félév soran megirhato 2 db (max. 30 + 30 pont) zarthelyi
dolgozattal.

A félévkozi jegyek ponthatarai:

0-60 elégtelen (1)
61-75 elégséges (2)
76 - 90 kozepes (3)
91-105 jo (4)

106 - 120 jeles (5)

A félévben elvégezendo6 feladatok:
Beadasi hatariddk, legkésdbbi benyujtas lehetésége, ideje stb.: vizsgaiddszakban késdbbi meghirdetés
szerint. A féléves id6beosztas uUgy készilt, hogy magaban foglalja a TVSZ altal kotelezéen elGirt

késedelmes benyujtasi lehetdséget

Kovetelmények a vizsgaidészakban:

A tantargy vizsgaként vald felvétele az NEPTUN-ban.

Potlasi lehetoségek:

A potlasi lehetdségek az idObeosztasba épitve, a TVSZ szerint.

Jegyzet, tankonyv, felhasznalhatd irodalom:
Barabas Béla: Epitési helyszin berendezése.
Barabas Béla: Az épitdipari kivitelezési tevékenység résztvevai.

Barabas Béla: Az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezése.




EPITESKIVITELEZES (PMKEKNE040)
2017/2018 tanév tavaszi félév

ES OSZT MSC N8 el6adas: heti x 1 6ra
120/Vv/2 A-207  13%°—143°(kedd)
1. hét: A félévi kovetelményrendszer ismertetése. Térbeli szervezés az épitdiparban.

Az épitési munkahely kialakitasa, berendezési elve, befolyasolo tényezoi.

Az organizacids tervek tipusai, tartalmuk. Részletes organizacios elrendezési terv tartalma.
Felvonulasi és ideiglenes melléképitmények csoportositasa,

Telepitésuk szabalyai, tervezési szempontjaik.

3. hét: Epit&ipar sajatossagai, iparositas az épitdiparban.
A folyamatos termelésszervezés feltételei, modszerei.
Szalagszer( termelésszervezés lényege, abrazolasi maddjai.
Epitési szalagok és befolyasold tényezdik.
Epitéshelyi irdnyitas fogalma, szervezeti formai.
Az épitGipari kivitelezési tevékenység résztvevdi és szerepik.

5. hét: Epitésvezet6 jogai, teenddi, a beruhazasi folyamatban.
Felel6s mUszaki vezetd és miszaki ellendr jogai, teenddi.
A mUszaki atadas-atvételi eljaras. MUszaki ellendri feladatkor, jogai, feladatai.
Epitéshelyi mszaki adminisztracio.
Epitési, felmérési naplé szerepe, tartalma

7. hét: 1. ZH
9. hét: TAVASZI SZUNET
11. hét: Az elektronikus épitési naplovezetési szabalyai, készenlét behelyezés és naplomegnyitasa.

Az elektronikus épitési napld részei és mellékletei.
Szerepkdrok kiosztasa és napldbejegyzési jogosultsagok. Ugyfélkapu és napld Ggyfél jel.

13. hét: SZUNET
Beruhazas fogalma, csoportositasa, folyamata, részei.
Beruhazasok elékészitése, résztvevdi. Beruhazasok gazdasagossaga.
Beruhazasok teriletének biztositasa. Beruhazashoz, kivitelezéshez szikséges engedélyek.

15. hét: 2. ZH
16. hét: POT zZH

Pécs, 2018-02-09 Turi Tamas
okl. épitémeérndk, okl. szerkezettervezo épitészmérnok

targyfelelds, oktato,tantargy koordinator

egyetemi tanarsegéd



EPITESKIVITELEZES (PMKEKNEO040)
2017/2018 tanév tavaszi félév

ES OSZT MSC N8 gyakorlat: heti x 2 6ra

120/v/2 A-207  13%°-14°° (csUtortok)
1. hét: Félév inditasa, kovetelmények.

2. hét: Az organizacids terv alapjat képez6 miszaki feladat és koltségvetés javitasa, pontositasa.

Az épitési telek méreteinek kivalasztasa.

3. hét: Az épitési terlleten elhelyezendd anyagok mennyiségének szamitasa.
Az épitési helyszin elrendezési vazlatanak elkészitése.

4. hét: EXPO 2018

5. hét: A segédizemek és felvonulasi épiletek terileteinek szamitasa.
6. hét: SZUNET

7. hét: Az anyagok tarol6 terileteinek méretezése.

Az ideiglenes vizellatas megoldasa, vizmennyiség szamitasa.

8 hét: Az ideiglenes elektromos ellatas megoldasa.
A felvonulasi Ut tervezése.

9. hét TAVASZI SZUNET
10. hét: Daruk telepitésének megoldasa.
11. hét: Az organizacids elrendezési terv véglegesitése.
12. hét: MUszaki leiras készitése és a szamitasi melléklet 6sszeallitasa.
13. hét: Elektronikus épitési napld — demdalkalmazas.
14 hét: Elektronikus épitési napld — demdalkalmazas
15. hét: Féléves rajz feladat (organizacids terv) beadasa
Pécs, 2018-02-09 Turi Tamas

okl. épitémeérndk, okl. szerkezettervezd épitészmérnok
targyfelelds, oktato,tantargy koordinator
egyetemi tanarsegéd



