TANTARGY ADATLAP
és tantargykovetelmények

Cim: EPITESKIVITELEZES

Targykdd: PMKEKNEo40

Heti draszam™: 1ea/2gyak

Kreditpont: 2

Szak(ok)/ tipus?: épitész osztatlan msc

Tagozats: nappali

Kovetelmény*: vizsga

Meghirdetés féléves: tavasz

Nyelve: magyar

El6zetes kovetelmény(ek): Feltételezett tuddsanyag, eléképzettségi szint: Epiletszerkezettan és
épitéstechnoldgia ismerete.

Oktatd tanszék(ek)®: Mérnoki Ismeretek Tanszék

TargyfelelSs, targyoktato, Turi Tamas

koordinator:

Célkitizése:

A mUszaki, gazdasagi és iranyitasi folyamatok tervezésének megismerése (folyamatszervezés,
folyamatmenedzsment), mely a hallgatdk szamara a kilonb6z6 szervezési dokumentumok kidolgozasan
keresztul valik a megvaldsitas eszkoztaranak részeivé. A téma a hazai és nemzetkdzi szakirodalomra épul
és teljes mértékig figyelembe veszi a hazai tervezési dokumentalasi gyakorlatot. A hallgatdok sajatitsak el
a térbeli szervezéssel kapcsolatos tudnivaldkat, ismerjék meg a kivitelezés iranyitasaval és
lebonyolitasaval kapcsolatos teenddket, valamint a beruhazasokkal kapcsolatos ismereteket.

Az épitéskivitelezés targy a munkahelyi iranyitas féléves ismereteit tartalmazza. A tantargyi képzés célja,
hogy a szakon végzd hallgatok kell6 jartassagra tegyenek szert az épitéskivitelezés témakore e részében,
és ezaltal képesek legyenek az épitéskivitelezési feladatok megoldasara. A tantargy keretén belil az
épitési helyszin berendezési kérdései, a beruhazasi ismeretek, a munkahely iranyitasi kérdései, és
mUszaki adminisztracioja kerilnek ismertetésre. A fentieken belil megismerkednek a tantargyat felvett
hallgatok az organizacios Utemterv készitésének gyakorlati kérdéseivel, az épitési helyszin kialakitasanak
gyakorlati problémaival, a felelds muszaki vezetd és épitésvezeté feladataival, az épitési naplo

vezetésének kérdéseivel.

Rovid leiras:
A hallgatdk a félév soran eléadasokon, gyakorlatokon (labor) vesznek részt. A félévi alairas feltétele az
orak latogatasa, és a feladatok megfelelé szinvonalon valo elkészitése. 2 évkozi zarthelyi dolgozat

(elméleti), 1 féléves feladat (gyakorlati):

FELEVES FELADATOK:

Feladat

Részletes organizacios terv készitése: koltsegvetes javitasa, épitesi telkek kijelolése, tarolo terUletek

eléads, gy - gyakortat, Iab - labor
n vélaszthatd, SZ - szabadon valaszthatd (fakultativ)

-ty

v - vizsga, s - szigorfat

zZérsjelbe a terhelés varhatd szézalékos megoszldsa



http://pmmik.pte.hu/szervezeti_felepites/Epitoipari_Szakmai_Intezet/Epiteskivitelezesi_es_Mernoki_Menedzsment_Tanszek/

szamitasa, segédizemek, kozmU és energia csatlakozasok, felvonulasi utak készitése.
Formai kovetelmények: LYPRLIAVNNIVIZINY dossziéban leadva. feladat megfeleld szinvonalon valé
elkészitése. A leadott feladatoknak muszaki, esztétikai, grafikai mindséget is kell birniuk, az értékelés

soran ez is szempont lesz.

Kovetelmények a szorgalmi idészakban:

Alairas feltétele:

A foglalkozasok 70 %-an valo részvétel, valamint a félévkozben elérhet6 feladatonkénti pontszamok 40
%-anak a teljesitése.

A félév soran 1 db félévkozi feladatot (koltségvetés (max.60 pont)) kell teljesiteni, melyeken 6sszesen
max. 60 pont szerezhetd, melyekbdl minimum 40 %-ot el kell érni az aldirashoz. A félév végi elméleti
szamonkérésen (vizsga) tovabbi maximum 60 pont teljesithetd, melyen minimum 24 pontot el kell érni
az alairdshoz. Az elégséges érdemjegy eléréséhez azonban 0sszességében (elm. + gyak. eredmények) 61
pont szikséges. A félév végi vizsga kivalthato a félév soran megirhatdé 2 db (max. 30 + 30 pont) zarthelyi
dolgozattal.

A félévkozi jegyek ponthatarai:

0-60 elégtelen (1)
61-75 elégséges (2)
76 - 90 kozepes (3)
91-105 6 (4)

106 - 120 jeles (5)

A félévben elvégezendo feladatok:
Beadasi hatariddk, legkésobbi benyujtas lehetdsége, ideje stb.: vizsgaiddszakban késébbi meghirdetés
szerint. A féléves id6beosztas Ugy készilt, hogy magaban foglalja a TVSZ altal kotelezéen eldirt

késedelmes benyujtasi lehetéséget

Kovetelmények a vizsgaidészakban:

A tantargy vizsgaként vald felvétele az NEPTUN-ban.

Potlasi lehetdségek:

A potlasi lehetdségek az id6beosztasba épitve, a TVSZ szerint.

Jegyzet, tankonyv, felhasznalhato irodalom:
Barabas Béla: Epitési helyszin berendezése.
Barabas Béla: Az épitdipari kivitelezési tevékenység résztvevoi.

Barabas Béla: Az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezése.




EPITESKIVITELEZES (PMKEKNEo040)
2018/2019 tanév tavaszi félév

ES OSZT MSC N8 el6adas: heti x 1 6ra
120/v/2 A-207 13%5—14%5(kedd)
1. hét: A félévi kdvetelményrendszer ismertetése. Térbeli szervezés az épitdiparban.

Az épitési munkahely kialakitasa, berendezési elve, befolyasolo tényezdi.

Az organizacids tervek tipusai, tartalmuk. Részletes organizacios elrendezési terv tartalma.
Felvonulasi és ideiglenes melléképitmények csoportositasa,

Telepitésuk szabalyai, tervezési szempontjaik.

3. hét: EpitSipar sajatossagai, iparositas az épitéiparban.
A folyamatos termelésszervezés feltételei, mddszerei.
Szalagszer( termelésszervezés Iényege, dbrazolasi modjai.

5. hét: Epitési szalagok és befolyasold tényezdik.
Epitéshelyiiranyitas fogalma, szervezeti formai.
Az épitGipari kivitelezési tevékenység résztvevdi és szerepik.

7. hét: 1. ZH

9. hét: Epitésvezetd jogai, teenddi, a beruhazasi folyamatban.
Felel6s mUszaki vezet6 és mlszaki ellendr jogai, teenddi.
A mUszaki atadas-atvételi eljaras. MUszaki ellendri feladatkor, jogai, feladatai.
Epitéshelyi m{szaki adminisztracio.
Epitési, felmérési napld szerepe, tartalma

11. hét: Az elektronikus épitési naplovezetési szabalyai, készenlét behelyezés és napldmegnyitasa.
Az elektronikus épitési napld részei és mellékletei.
Szerepkorok kiosztasa és napldbejegyzési jogosultsagok. Ugyfélkapu és napld Ggyfél jel.

13. hét: Beruhazas fogalma, csoportositasa, folyamata, részei.
Beruhazasok elékészitése, résztvevdi. Beruhazasok gazdasagossaga.
Beruhazasok teriletének biztositasa. Beruhazashoz, kivitelezéshez szikséges engedélyek.

15. hét: 2. ZH
16. hét: POT ZH

Pécs, 2019-02-05 Turi Tamas
okl. épitémérndk, okl. szerkezettervezd épitészmérnok

targyfelelds, oktato,tantargy koordinator

egyetemi tanarsegéd



EPITESKIVITELEZES (PMKEKNEo040)
2018/2019 tanév tavaszi félév

ES OSZT MSC N8 gyakorlat: heti x 2 6ra

120/v/2 A-207  13%—14% (szerda)

1. hét: Félév inditasa, kovetelmények.

2. hét: Az organizacids terv alapjat képez6 muiszaki feladat és koltségvetés javitasa, pontositasa.

Az épitési telek méreteinek kivalasztasa.

3. hét: Az épitési terileten elhelyezendd anyagok mennyiségének szamitasa.

4. hét: Az épitési helyszin elrendezési vazlatanak elkészitése.

5. hét: A segédizemek és felvonulasi épiletek terileteinek szamitasa.
6. hét: SZUNET
7. hét: Az anyagok tarolo terileteinek méretezése.

Az ideiglenes vizellatas megoldasa, vizmennyiség szamitasa.

8 hét: Az ideiglenes elektromos ellatas megoldasa.
A felvonulasi Ut tervezése.

9. hét Daruk telepitésének megoldasa.

10. hét: TAVASZI SZUNET

11. hét: Az organizacios elrendezési terv véglegesitése.
12. hét: MuUszaki leiras készitése és a szamitasi melléklet 6sszeallitasa.
13. hét: Elektronikus épitési napld — demdalkalmazas.
14 hét: Elektronikus épitési naplé —demadalkalmazas
15. hét: Féléves rajz feladat (organizacios terv) beadasa
Pécs, 2019-02-05 Turi Tamas

okl. épitémérndk, okl. szerkezettervezd épitészmérnok
targyfelelds, oktato,tantargy koordinator
egyetemi tanarsegéd



