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	Szak(ok)/ típus
	Történeti épületdiagnosztikai és rehabilitációs
szakmérnök (TERSLF191) – szakember (TERSLF192)
(szakirányú továbbképzés)

	Tagozat
	Levelező

	Tárgy kódja
	EPS030MLTO

	Tárgy neve (magyar, angol)
	Történeti épület-helyreállítások kivitelezésének, organizációjának gyakorlata II.
Implementation and Management of the Rehabilitation of Historical Buildings II.

	Heti (konzultációnkénti) óraszám: ea/gy/lab
	2 gy (3.,5.,7.,13.,15. héten)

	Féléves össz. óraszám: ea/gy/lab
(5 konzultáció)
	10 gy

	Kredit
	2

	Követelmény
	Évközi jegy

	Meghirdetés féléve
	3. (tavaszi szemeszter)

	Előkövetelmény(ek)
	-

	Szervezeti egység
	Építész Szakmai Intézet

	Tárgyfelelős és oktatók
	tantárgyfelelős: Mészáros Bernadett dr.
oktatók: Mészáros Bernadett dr., Zagorácz Márk dr.


TÁRGYLEÍRÁS
A beruházási folyamat további feladatainak áttekintése – esettanulmányok bemutatásával korábbi és aktuális helyreállítások projektmenedzsmenti feladatai, különös tekintettel a kockázatelemzésre, költségtervezésre. Különös hangsúllyal térünk ki a funkciókeresésre, hasznosításra, üzemeltetésre, fenntartásra. 
A félév második részében a hallgatók megismertetése egy speciális tervezési, szervezési munkát támogató szoftverkörnyezettel. A beruházás előkészítési és megvalósítási, majd az üzemeltetési folyamatokat támogató Épületinformációs modellezés - BIM (Building Information Modeling) alkalmazása a történeti épületek helyreállításánál. Informatikai háttér, organizáció, költségtervezés.
TÁRGYTEMATIKA
oktatás célja:
A hallgatók legyenek képesek átlátni és megtervezni egy műemléki beruházást, tudják, ismerjék annak egyes folyamatait, az alkalmazandó módszereket és eszközöket. Legyenek képesek olyan műemléki előkészítésre és beruházás megvalósításra, amely a hagyományos tervezési és beruházási szempontokon túl, kiemelten tekintetbe veszi az érintett szereplőket, az épületek fenntarthatóságát és természetesen a beruházás folyamatában a műemléki szakmai elvárásokat.
Tantárgy tartalma:
Gyakorlatok témakörei, konzultációkra bontva:
1. óra - Az első félévben elkészített projektmunkák bemutatása, a történeti épületek helyreállítási folyamatának, kapcsolódó feladatainak áttekintése; Műemléki épület fejlesztési programja – esettanulmány. – Mészáros Bernadett 
2-3.óra – Feladatrabontás, erőforrásterv és költségvetési program és kockázatkezelési és intézkedési terv. Mészáros Bernadett
4. óra – Világörökségi kezelési terv, felépítése, valamint a kapcsolódó üzemeltetési, fenntartási kérdések. – Mészáros Bernadett
5. óra – BIM heritage Épületinformációs modellezés - BIM (Building Information Modeling) alkalmazása a történeti épületek helyreállításánál. – Zagorácz Márk
Számonkérési és értékelési rendszere:
Részvétel: 
A TVSZ szerint a részvétel kötelező a foglalkozások 70%-án
Aláírás / Félévközi jegy feltétele: 
Az aláírás feltétele: sikeresen teljesített 2 projektfeladat. Minimum követelmény 51%.
0   – 50%	elégtelen (1)
51 – 65%	elégséges (2)
66 – 75%	közepes (3)
76 – 85%	jó (4)
86 – 100%	jeles (5)
Saját projektfeleadat elkészítése, megadott szempontrendszer alapján
· az első félévben választott műemléki/történeti épület fejlesztéséhez kapcsolódó projektterv, a műemléki felújítás beruházási terve és kockázatelemzési intézkedési terve – 50%
· BIM heritage alkalmazásának bemutatása szabadon választott történeti épület helyreállítási folyamatában – 50% - közös csoport szintű feladatmegoldással
Kötelező és ajánlott irodalom
Kötelező:
Órán kiadott előadás anyag
Ajánlott:
Bachman Z. A pécsi ókeresztény mauzóleum helyreállítása, védelme, Magyar Építőművészet, 78. (1987) 6. 12-13. p.
Bachman Z. A pécsi ókeresztény sírkamrák védelméről. Műemlékvédelem, 1987. (31. évf.), 2. sz., 82-93. p.
Bachman Z. Pécs középkora - A Pécsi Dóm-Múzeum, Románkori Kőtár bemutatása. Műszaki tervezés, 1991. (31. évf.), 1. sz., 34-37. p.
Dr. Papp Péter – Dr. habil. Szűcs Edit, 2013: Beruházási alapismeretek. Terc Kft. Budapest, ISBN 978-963-9968-59-2
Wéber L., 2009: Az építészmérnök szerepe a kivitelezésben ppt (Magyar Építő Zrt.) 
MÉSZÁROS B., 2017: Az épített örökség menedzsmentje, Globe Edit, pp 1-200
InHerit Professional Development in Heritage Interpretation Manual, Guy Tilkin, 2013
The Interpretive Guida, Sharing Heritage with Peopla, Thorsten Ludwig, 2015
HALL, C.M. – MCARTHUR S. 1998: Integrated Heritage Management: Principles and Practice, Stationery Office, pp 1-250.
Puczkó László- Rátz Tamara: Az attrakciótól az élményig, a látogatómenedzsment módszertana
Mezős Tamás: Műemlékvédelem, jegyzet, BME
ROMÁN A. (szerk.) Icomos Magyar Nemzeti Bizottság 2002: Karták Könyve, Icomos Magyar Nemzeti Bizottság
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